
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

15,67% 14,81% 21,73% 15,65% 10,11% 22,04%
141.029,22R$           133.295,27R$           195.518,70R$           140.795,99R$           90.942,26R$              198.324,19R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

16,67% 18,00% 15,97% 14,98% 19,90% 14,48%
8.438,15R$                9.111,38R$                8.083,82R$                7.582,69R$                10.073,13R$              7.329,60R$                

100,00%
21.020,09R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

100,00%
5.869,65R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

SUBTOTAL 8,61% 77.508,50R$               35.327,89R$             9.111,38R$                8.083,82R$                7.582,69R$                10.073,13R$             7.329,60R$                

1.2.0.0 REFORMA - VESTIÁRIOS

100,00%
-R$                          -R$                          2.852,50R$                -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
1.279,86R$                1.279,86R$                1.279,86R$                1.279,86R$                639,93R$                   639,93R$                   

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
4.178,81R$                4.178,81R$                4.178,81R$                4.178,81R$                2.089,41R$                2.089,41R$                

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                          2.140,15R$                4.280,31R$                3.210,23R$                1.070,08R$                

40,00% 30,00% 30,00%
15.539,87R$              11.654,90R$              11.654,90R$              

50,00% 50,00%
-R$                          2.893,97R$                2.893,97R$                -R$                          -R$                          -R$                          

15,00% 30,00% 20,00% 15,00% 20,00%
515,61R$                   1.031,23R$                687,48R$                   515,61R$                   687,48R$                   

50,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          13.628,44R$              8.177,06R$                5.451,38R$                

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                          7.987,58R$                7.987,58R$                7.987,58R$                7.987,58R$                7.987,58R$                

100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.271,42R$                

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          3.328,38R$                3.328,38R$                1.664,19R$                

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.864,81R$                4.864,81R$                

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                          541,79R$                   541,79R$                   541,79R$                   541,79R$                   541,79R$                   

100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.371,79R$                

SUBTOTAL 20,50% 184.519,17R$            21.514,16R$             31.708,29R$             36.357,21R$             34.670,70R$             29.386,52R$             30.882,29R$             

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

50,00% 50,00%
4.094,01R$                4.094,01R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 80,00%
-R$                          6.080,04R$                24.320,17R$              -R$                          -R$                          

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                          -R$                          1.824,68R$                1.824,68R$                1.216,45R$                1.216,45R$                

50,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          6.675,55R$                4.005,33R$                2.670,22R$                

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
64.892,68R$              64.892,68R$              64.892,68R$              64.892,68R$              32.446,34R$              32.446,34R$              

20,00% 20,00% 60,00%
6.587,57R$                6.587,57R$                19.762,70R$              -R$                          -R$                          -R$                          

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE U.E MARGARIDA DA SILVA COSTA 

JULHO DE 2023

AV. FRANCISCO DIAS DE SOUZA

CORONEL JOSÉ DIAS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 899.905,63R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,62% 50.618,76R$               

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,34% 21.020,09R$               

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,65% 5.869,65R$                 

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA 0,32% 2.852,50R$                 

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA 0,71% 6.399,31R$                 

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,32% 20.894,07R$               

1.2.5.0 ESQUADRIAS 1,19% 10.700,77R$               

1.2.6.0 REVESTIMENTOS 4,32% 38.849,68R$               

1.2.7.0 PISOS 0,64% 5.787,94R$                 

1.2.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,38% 3.437,42R$                 

1.2.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,03% 27.256,88R$               

1.2.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 4,44% 39.937,88R$               

1.2.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,36% 3.271,42R$                 

1.2.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,92% 8.320,95R$                 

1.2.13.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,08% 9.729,62R$                 

1.2.14.0 PINTURAS 0,30% 2.708,94R$                 

1.2.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,49% 4.371,79R$                 

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,91% 8.188,02R$                 

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 3,38% 30.400,21R$               

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 0,68% 6.082,27R$                 

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,48% 13.351,10R$               

1.3.5.0 COBERTURA 36,06% 324.463,38R$            

1.3.6.0 ESQUADRIAS 3,66% 32.937,84R$               
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE U.E MARGARIDA DA SILVA COSTA 

JULHO DE 2023

AV. FRANCISCO DIAS DE SOUZA

CORONEL JOSÉ DIAS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

40,00% 20,00% 40,00%
8.612,92R$                4.306,46R$                8.612,92R$                -R$                          -R$                          -R$                          

100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          87.342,73R$              

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          13.814,49R$              13.814,49R$              

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          25.149,69R$              25.149,69R$              -R$                          -R$                          

100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          22.622,07R$              

SUBTOTAL 69,43% 624.848,27R$            84.187,17R$             85.960,76R$             144.562,83R$           98.542,59R$             51.482,61R$             160.112,30R$           

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

50,00% 50,00%
-R$                          6.514,85R$                6.514,85R$                -R$                          -R$                          -R$                          

SUBTOTAL 1,45% 13.029,69R$               -R$                          6.514,85R$                6.514,85R$                -R$                          -R$                          -R$                          

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 899.905,63R$            

15,67% 14,81% 21,73% 15,65% 10,11% 22,04%

141.029,22R$           133.295,27R$           195.518,70R$           140.795,99R$           90.942,26R$             198.324,19R$           

15,67% 30,48% 52,21% 67,86% 77,96% 100,00%
141.029,22R$           274.324,49R$           469.843,20R$           610.639,18R$           701.581,44R$           899.905,63R$           

  TERESINA -PI,  30 de julho de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

1.3.7.0 REVESTIMENTOS 2,39% 21.532,30R$               

1.3.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,51% 22.622,07R$               

1.4.1.0 PISOS 1,45% 13.029,69R$               

1.3.8.0 PISOS 9,71% 87.342,73R$               

1.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,07% 27.628,98R$               

1.3.10.0 PINTURAS 5,59% 50.299,37R$               
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