CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
G[%VPEKIJP SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
WWW.pi.gov.t UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

OBRA: |Obra: Concluséo da construcdo de escola e quadra poliesportiva no Povoado Cantinho

LOCAL: |Luzilandia
ITEM " %DO | %POR | rqpp % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS

DISCRIMINACAO ITEM GRUPO
1.0 ESCOLA 59,78% | 100,00%| 1.148.672,68 | _ 13,62% | 156.410,80| 15,84% | 181.908,70| 10,89% | 125.131,16| 12,61% | 144.819,64 | 8,32% | 95.611,70 | 8,32% | 95.611,70 | 13,46% | 154.601,52 | 16,94% | 194.577,44
11 IMPLANTACAO 10,50% | 121.685,93 40,50% | 49.282,80 | 8,50% | 10.343,30 | 8,50% | 10.34330 | 8,50% | 10.343,30 | 850% | 10.34330 | 8.50% | 10.343,30 | 850% | 10.343,30 | 8,50% | 10.343,30
12 DEMOLICOES E RETIRADAS 0,00% 12,84 100,00% 12,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 RAMPA E ESCADA 3.65% | 41.889.94 100,00% | 41.889,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 COBERTURA 568% | 6520522 100,00% | 65.22522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 PAVIMENTACAO 18,67% | 214.456,75 0,00 80,00% | 171.565,40 | 20,00% | 42.891,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 REVESTIMENTO 1252% | 143.79301 0,00 0,00 | 50,00% | 71.896,51 | 50,00% | 71.89651 0,00 0,00 0,00 0,00
17 PINTURA 545% | 62.579,83 0,00 0,00 000 | 10000% | 62.579,83 0,00 0,00 0,00 0,00
18 ESQUADRIAS 14.85% | 170.536,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% | 8526840 | 50,00% | 85.268,40 0,00 0,00
1.9 FORRO 755% | 86.724,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 86.724.18 0,00
1.10 DIVISORIAS, BANCADAS E 351% | 40.301,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 40.301,29 0,00
SOLEIRAS
111 | LOUCAS E METAIS SANITARIOS 150% | 17.232,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 17.232,75 0,00
112 INSTALAGAO DE AGUA FRIA 305% | 35.041,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 35.041,99
113 INSTALAGAO DE ESGOTO 6.94% | 79.67592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 79.675.92
114 INSTALACOES ELETRICAS 521% | 59.875,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 59.875,91
115 COMBATE A INCENDIO 021% | 246019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 2.460,19
1.16 DIVERSOS 063% | 7.180,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 7.180,13
2.0 MURO E FACHADA 4,50% | 100,00%] 86.867,92 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 11,05% | 9.601,56 | 7,87% | 6.833,89 | 15,34% | 13.329,82 | 50,20% | 43.610,13 | 15,53% | 13.492,53
21 MOVIMENTO DE TERRA 0,74% 645,95 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 64595 0,00 0,00
22 FUNDAGAO 15.72% | 13.652,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% | 6.826,25 | 50.00% | 682625 0,00
23 ESTRUTURA 25,15% | 2184552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 21.84552 0,00
2.4 VEDACAO 6.37% | 553534 0,00 0,00 0,00 50,00% | 2.767,67 0,00 0,00 50,00% | 2.767,67 0,00
25 REVESTIMENTO 1401% | 12.170,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 12.170,69 0,00
26 PINTURA 2.86% |  2.488,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 2.488,40
2.7 ESQUADRIAS 1267% | 1100413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 11.004,13
28 DIVERSOS 2248% | 1052539 0,00 0,00 0,00 3500% | 6.83389 | 3500% | 6.833.89 | 30,00% | 5.857,62 0,00 0,00
3.0 QUADRA 35,70% | 97,42% | 685.907,50 | 16,33% | 112.018,33| 22,50% | 154.339,47 | 13,45% | 92.284,78 | 16,99% | 116.510,81 | 12,18% | 83.515,28 | 8,37% | 57.434,15 | 1,70% | 11.637,44 | 8,48% | 58.167,25
31 IMPLANTACAO 023% | 1.549.80 100,00% 1.549,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 ESTRUTURA 445% | 30.548,99 0,00 0,00 | 100,00%| 30.548,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 VEDACAO 024% | 164512 100,00% 1.64512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 ESQUADRIAS 2.36% | 16.219,73 100,00% | 16.219.73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 COBERTURA 4500% | 308.678,94 30,00% 92.603,68 | 50,00% | 154.339,47 | 20,00% | 61.735,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 IMPERMEABILIZAGAO 076% | 522829 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 5.228,29 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 REVESTIMENTO 9.70% | 66.55167 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 6655167 0,00 0,00 0,00 0,00
38 PAVIMENTACAO 13,04% | 89.461,69 0,00 0,00 0,00 50,00% | 44.730,85 | 50,00% | 44.730.85 0,00 0,00 0,00
39 PINTURA 11,31% | 77.568,87 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% | 38.784,44 | 50,00% | 38.784,44 0,00 0,00
3.10 INSTALACAO DE AGUA FRIA 112% | 7.689,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 7.689,02 0,00 0,00
311 INSTALAGAO DE ESGOTO 086% | 5090126 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 501,26 0,00 0,00
3.12 INSTALAGAO DE AGUAS 074% | 5.059,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% | 5.059,43 0,00 0,00
PLUVIAIS
313 | LOUGAS E METAIS SANITARIOS 159% | 10.928,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 10.928,10 0,00
3.14 S'SCTCE’\“"'TARiEINTE?\‘T;gAO 0,10% 709,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% | 709,34 0,00
315 | SERVICOS COMPLEMENTARES 589% | 40.413,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00% | 40.413,87
316 SERVICOS FINAIS 0,01% 67,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 67,83
3.7 INSTALACOES ELETRICAS 258% | 17.68555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00% | 17.685,55
TOTAL DO PERIODO 13,97% | 268.429,13 | 17,50% | 336.248,17 | 11,32% | 217.415,04 | 14,10% | 270.932,00 | 9,68% | 185.960,87 | 8.66% | 166.375,67 | 10,92% | 200.849,00 | 13,86% | 266.237,22
TOTAL ACUMULADO 100,00% 102144810 | 1397% | 268.429,13 | 31,47% | 604.677,31 | 42,79% | 822.093,24 | 56,89% | 1.093.02525| 66,56% | 1.278.986,12] 7522% | 1.445.361,78] 86,14% | 1.655.210,88] 100,00% | 1.921.448,10




