
OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

% POR 

GRUPO
TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS

1.0  ESCOLA 59,78% 100,00% 1.148.672,68 13,62% 156.410,80 15,84% 181.908,70 10,89% 125.131,16 12,61% 144.819,64 8,32% 95.611,70 8,32% 95.611,70 13,46% 154.601,52 16,94% 194.577,44

1.1  IMPLANTAÇÃO 10,59% 121.685,93 40,50% 49.282,80 8,50% 10.343,30 8,50% 10.343,30 8,50% 10.343,30 8,50% 10.343,30 8,50% 10.343,30 8,50% 10.343,30 8,50% 10.343,30

1.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,00% 12,84 100,00% 12,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3  RAMPA E ESCADA 3,65% 41.889,94 100,00% 41.889,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4  COBERTURA 5,68% 65.225,22 100,00% 65.225,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5  PAVIMENTAÇÃO 18,67% 214.456,75 0,00 80,00% 171.565,40 20,00% 42.891,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6  REVESTIMENTO 12,52% 143.793,01 0,00 0,00 50,00% 71.896,51 50,00% 71.896,51 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7  PINTURA  5,45% 62.579,83 0,00 0,00 0,00 100,00% 62.579,83 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8  ESQUADRIAS 14,85% 170.536,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 85.268,40 50,00% 85.268,40 0,00 0,00

1.9  FORRO 7,55% 86.724,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 86.724,18 0,00

1.10
 DIVISÓRIAS, BANCADAS E 

SOLEIRAS 
3,51% 40.301,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 40.301,29 0,00

1.11  LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 1,50% 17.232,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 17.232,75 0,00

1.12  INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 3,05% 35.041,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 35.041,99

1.13  INSTALAÇÃO DE ESGOTO 6,94% 79.675,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 79.675,92

1.14  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,21% 59.875,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 59.875,91

1.15  COMBATE A INCÊNDIO 0,21% 2.460,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.460,19

1.16  DIVERSOS  0,63% 7.180,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.180,13

2.0  MURO E FACHADA 4,52% 100,00% 86.867,92 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 11,05% 9.601,56 7,87% 6.833,89 15,34% 13.329,82 50,20% 43.610,13 15,53% 13.492,53

2.1  MOVIMENTO DE TERRA 0,74% 645,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 645,95 0,00 0,00

2.2  FUNDAÇÃO 15,72% 13.652,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 6.826,25 50,00% 6.826,25 0,00

2.3  ESTRUTURA 25,15% 21.845,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 21.845,52 0,00

2.4  VEDAÇÃO 6,37% 5.535,34 0,00 0,00 0,00 50,00% 2.767,67 0,00 0,00 50,00% 2.767,67 0,00

2.5  REVESTIMENTO 14,01% 12.170,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 12.170,69 0,00

2.6  PINTURA  2,86% 2.488,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.488,40

2.7  ESQUADRIAS 12,67% 11.004,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 11.004,13

2.8  DIVERSOS  22,48% 19.525,39 0,00 0,00 0,00 35,00% 6.833,89 35,00% 6.833,89 30,00% 5.857,62 0,00 0,00

3.0  QUADRA 35,70% 97,42% 685.907,50 16,33% 112.018,33 22,50% 154.339,47 13,45% 92.284,78 16,99% 116.510,81 12,18% 83.515,28 8,37% 57.434,15 1,70% 11.637,44 8,48% 58.167,25

3.1  IMPLANTAÇÃO 0,23% 1.549,80 100,00% 1.549,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2  ESTRUTURA 4,45% 30.548,99 0,00 0,00 100,00% 30.548,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3  VEDAÇÃO 0,24% 1.645,12 100,00% 1.645,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4  ESQUADRIAS 2,36% 16.219,73 100,00% 16.219,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5  COBERTURA 45,00% 308.678,94 30,00% 92.603,68 50,00% 154.339,47 20,00% 61.735,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6  IMPERMEABILIZAÇÃO 0,76% 5.228,29 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.228,29 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7  REVESTIMENTO 9,70% 66.551,67 0,00 0,00 0,00 100,00% 66.551,67 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8  PAVIMENTAÇÃO 13,04% 89.461,69 0,00 0,00 0,00 50,00% 44.730,85 50,00% 44.730,85 0,00 0,00 0,00

3.9  PINTURA 11,31% 77.568,87 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 38.784,44 50,00% 38.784,44 0,00 0,00

3.10  INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 1,12% 7.689,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.689,02 0,00 0,00

3.11  INSTALAÇÃO DE ESGOTO 0,86% 5.901,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.901,26 0,00 0,00

3.12
 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 
0,74% 5.059,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.059,43 0,00 0,00

3.13  LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 1,59% 10.928,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10.928,10 0,00

3.14
 SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO 
0,10% 709,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 709,34 0,00

3.15  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,89% 40.413,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 40.413,87

3.16  SERVIÇOS FINAIS 0,01% 67,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 67,83

3.17  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,58% 17.685,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 17.685,55

 TOTAL DO PERÍODO 13,97% 268.429,13 17,50% 336.248,17 11,32% 217.415,94 14,10% 270.932,00 9,68% 185.960,87 8,66% 166.375,67 10,92% 209.849,09 13,86% 266.237,22

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 1.921.448,10 13,97% 268.429,13 31,47% 604.677,31 42,79% 822.093,24 56,89% 1.093.025,25 66,56% 1.278.986,12 75,22% 1.445.361,78 86,14% 1.655.210,88 100,00% 1.921.448,10
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