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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 27.579,90R$             3,47% FÍSICO 9,68% 15,62% 20,62% 24,93% 18,88% 10,28%
FINANCEIRO 2.667,00R$            4.307,98R$            5.686,97R$            6.875,66R$            5.207,08R$            2.835,21R$            

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.095,06R$             1,77% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 14.095,06R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 17.458,17R$             2,20% FÍSICO 34,50% 35,50% 30,00%
FINANCEIRO 6.023,08R$            6.197,65R$            5.237,44R$            -R$                      -R$                      -R$                      

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 2.477,86R$               0,31% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 2.477,86R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

1.5 INFRAESTRUTURA 16.227,31R$             2,04% FÍSICO 80,00% 20,00%
FINANCEIRO 12.981,85R$          3.245,46R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

1.6 SUPERESTRUTURA 10.694,25R$             1,34% FÍSICO 20,00% 80,00%
FINANCEIRO 2.138,85R$            8.555,40R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

1.7 PAREDES E DIVISORIAS 16.029,06R$             2,02% FÍSICO 75,00% 25,00%
FINANCEIRO -R$                      12.021,80R$          4.007,26R$            -R$                      -R$                      -R$                      

1.8 COBERTURAS 49.763,07R$             6,26% FÍSICO 25,00% 27,50% 32,50% 15,00%
FINANCEIRO 12.440,77R$          13.684,84R$          16.173,00R$          7.464,46R$            -R$                      -R$                      

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 189.888,90R$           23,88% FÍSICO 8,50% 11,50% 14,75% 25,25% 26,25% 13,75%
FINANCEIRO 16.140,56R$          21.837,22R$          28.008,61R$          47.946,95R$          49.845,84R$          26.109,72R$          

1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 22.978,69R$             2,89% FÍSICO 40,00% 35,00% 25,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      9.191,48R$            8.042,54R$            5.744,67R$            -R$                      

1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.381,43R$               0,80% FÍSICO 78,00% 22,00%
FINANCEIRO -R$                      4.977,52R$            1.403,91R$            -R$                      -R$                      -R$                      

1.12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 25.354,77R$             3,19% FÍSICO 13,00% 67,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      3.296,12R$            16.987,70R$          5.070,95R$            -R$                      

1.13 PAVIMENTAÇÃO 97.150,63R$             12,21% FÍSICO 8,00% 32,00% 35,00% 25,00%
FINANCEIRO 7.772,05R$            31.088,20R$          34.002,73R$          24.287,65R$          -R$                      -R$                      

1.14 REVESTIMENTOS 148.828,48R$           18,71% FÍSICO 12,00% 17,50% 28,50% 31,00% 11,00%
FINANCEIRO -R$                      17.859,42R$          26.044,98R$          42.416,12R$          46.136,83R$          16.371,13R$          

1.15 ESQUADRIAS 17.041,34R$             2,14% FÍSICO 73,00% 27,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      12.440,18R$          4.601,16R$            -R$                      -R$                      

1.16 PINTURAS 33.878,99R$             4,26% FÍSICO 17,00% 22,00% 18,50% 42,50%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      5.759,43R$            7.453,38R$            6.267,61R$            14.398,57R$          

1.17 BANCADAS E DIVISÓRIAS 23.669,77R$             2,98% FÍSICO 70,00% 30,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      -R$                      16.568,84R$          7.100,93R$            -R$                      

1.18 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 31.664,95R$             3,98% FÍSICO 18,00% 22,00% 35,00% 25,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      5.699,69R$            6.966,29R$            11.082,72R$          7.916,24R$            

1.19 SERVIÇOS DIVERSOS 36.487,18R$             4,59% FÍSICO 18,00% 22,00% 35,00% 25,00%
FINANCEIRO -R$                      -R$                      6.567,69R$            8.027,18R$            12.770,50R$          9.121,81R$            

1.20 LIMPEZA DA OBRA 7.695,29R$               0,97% FÍSICO 3,00% 6,00% 6,00% 8,00% 12,00% 65,00%
FINANCEIRO 230,86R$                461,72R$                461,72R$                615,62R$                923,43R$                5.001,94R$            

795.345,10R$           100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 76.967,94R$          124.237,21R$        163.981,21R$        198.253,55R$        150.150,56R$        81.754,62R$          
TOTAL ACUMULADO (R$) 76.967,94R$          201.205,15R$        365.186,36R$        563.439,91R$        713.590,47R$        795.345,09R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 9,68% 15,62% 20,62% 24,93% 18,88% 10,28%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,68% 25,30% 45,92% 70,84% 89,72% 100,00%

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.019,54R$               3,50% FÍSICO 34,36% 65,64%
FINANCEIRO 1.037,52R$            1.982,02R$            

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5.440,65R$               6,30% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 5.440,65R$            -R$                      

2.3 SUPERESTRUTURA 417,44R$                   0,48% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 417,44R$                -R$                      

2.4 PAREDES E DIVISORIAS 6.170,79R$               7,14% FÍSICO 85,00% 15,00%
FINANCEIRO 5.245,17R$            925,62R$                

2.5 PAVIMENTAÇÃO 11.299,16R$             13,08% FÍSICO 35,00% 65,00%
FINANCEIRO 3.954,71R$            7.344,45R$            

2.6 REVESTIMENTOS 9.351,69R$               10,83% FÍSICO 37,00% 63,00%
FINANCEIRO 3.460,13R$            5.891,56R$            

2.7 ESQUADRIAS 28.412,91R$             32,89% FÍSICO 33,00% 67,00%
FINANCEIRO 9.376,26R$            19.036,65R$          

2.8 PINTURAS 9.284,45R$               10,75% FÍSICO 8,00% 92,00%
FINANCEIRO 742,76R$                8.541,69R$            

2.9 SERVIÇOS DIVERSOS 12.315,32R$             14,26% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      12.315,32R$          

2.10 LIMPEZA DA OBRA 663,94R$                   0,77% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      663,94R$                

86.375,89R$             100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 29.674,64R$          56.701,25R$          
TOTAL ACUMULADO (R$) 29.674,64R$          86.375,89R$          

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 34,36% 65,64%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 34,36% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 8,73% 14,09% 18,60% 22,48% 20,39% 15,70%
CUSTO MENSAL DA OBRA 76.967,94R$          124.237,21R$        163.981,21R$        198.253,55R$        179.825,20R$        138.455,87R$        

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 8,73% 22,82% 41,42% 63,90% 84,30% 100,00%
CUSTO ACUMULADO DA OBRA 76.967,94R$          201.205,15R$        365.186,36R$        563.439,91R$        743.265,11R$        881.720,98R$        
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