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CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 27.579,90 3,47% FISICO
FINANCEIRO R$ 4.307,98 | R$ 5.686,97 | R$ 6.875,66 | R$ 5.207,08 | R$ 2.835,21
1.2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 14.095,06 1,77% FISICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.3 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 17.458,17 2,20% FISICO
FINANCEIRO R$ 6.197,65 [ R$ 5.237,44 [ R$ - R$ - R$ -
1.4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.477,86 0,31% FISICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.5 INFRAESTRUTURA R$ 16.227,31 2,04% FISICO
FINANCEIRO R$ - [Rrs - [ R - _|Rs -
1.6 SUPERESTRUTURA R$ 10.694,25 1,34% FISICO
FINANCEIRO | R$ 2.138,85 R$ - R$ - R$ - R$ -
1.7 PAREDES E DIVISORIAS R$ 16.029,06 2,02% FISICO
FINANCEIRO | R$ - RS - [Rs - [Rrs -
1.8 COBERTURAS R$ 49.763,07 6,26% FISICO
FINANCEIRO R$ - | Rs -
1.9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 189.888,90 | 23,88% FISICO
FINANCEIRO | R$  16.140,56 | R$  21.837,22 R$  26.109,72
1.10 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 22.978,69 2,89% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 8.042,54 | R$ 5.744,67 | R$ -
111 INSTALACOES SANITARIAS R$ 6.381,43 0,80% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 4.977,52 R$ - R$ - R$ -
112 LOUGAS E ACESSORIOS R$ 25.354,77 3,19% FISICO
FINANCEIRO | R$ - Rrs - | R$  3.29612 | R$  16.987,70 [ R$  5.070,95 | R$ -
1.13 PAVIMENTACAO R$ 97.150,63 | 12,21% FISICO
FINANCEIRO | R$ ~ 7.772,05 R$ - Rrs -
1.14 REVESTIMENTOS R$ 148.828,48 | 18,71% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 17.859,42 R$ 46.136,83 | R$ 16.371,13
1.15 ESQUADRIAS R$ 17.041,34 2,14% FISICO
FINANCEIRO [ R$ - [Rrs - R$ - | Rrs -
1.16 PINTURAS R$ 33.878,99 4,26% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 5.759,43 R$ 14.398,57
117 BANCADAS E DIVISORIAS R$ 23.669,77 2,98% FISICO
FINANCEIRO [ R$ - [ Rs - [Rs - R$ -
1.18 COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 31.664,95 | 3,98% FISICO
FINANCEIRO [ R$ - [ Rs -
1.19 SERVICOS DIVERSOS R$ 36.487,18 4,59% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | RS 6.567,69 | R$  8.027,18 | R$  12.770,50 | R$  9.121,81 |
1.20 LIMPEZA DA OBRA R$ 7.695,29 0,97% FISICO
FINANCEIRO | R$ 230,86 | R$ 461,72 | R$ 461,72 | R$ 615,62 | R$ 923,43 | R$ 5.001,94
R$  795.345,10 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (R$) RS 76.967.94 | RS _ 124.237,21 | R$ _ 163.981,21 | R$ _ 198.253,55 | R$ __ 150.150,56 | RS __ 81.754,62
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ __ 76.967.94 | R$ _ 201.20515 | R$ _ 365.186,36 | R$ _ 563.439,91 | R$ __ 713.590,47 | R$ _ 795.345,09
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 9,68% 15,62% 20,62% 24,93% 18,88% 10,28%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,68% 25,30% 45,92% 70,84% 89,72% 100,00%
21 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 3.019,54 3,50% FISICO
FINANCEIRO
2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 5.440,65 6,30% FISICO
FINANCEIRO
23 SUPERESTRUTURA R$ 417,44 0,48% FISICO
FINANCEIRO
24 PAREDES E DIVISORIAS R$ 6.170,79 7.14% FISICO
FINANCEIRO
25 PAVIMENTACAO R$ 11.299,16 | 13,08% FISICO
FINANCEIRO | R$  3.954,71 | R$ _ 7.344,45 |
2.6 REVESTIMENTOS R$ 9.351,69 | 10,83% FISICO
FINANCEIRO
2.7 ESQUADRIAS R$ 28.412,91 | 32,89% FISICO
FINANCEIRO
2.8 PINTURAS R$ 9.284,45 | 10,75% FISICO
FINANCEIRO
29 SERVICOS DIVERSOS R$ 12.315,32 | 14,26% FISICO
FINANCEIRO R$ - | R$  12.31532 |
2.10 LIMPEZA DA OBRA R$ 663,94 0,77% FISICO
FINANCEIRO R$ - | R 663,94
RS 86.375,89 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (R$) RS 29.674,64 | RS __ 56.701,25
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ __ 29.674,64 | R$ __ 86.375,89
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 34,36% 65,64%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 34,36% 100,00%
CUSTO MENSAL DA OBRA R$ _ 76.967,94 | R$ _ 124.237,21 | R$ _ 163.981,21 | R$ _ 198.253,55 | R$ _ 179.825,20 | R$ _ 138.455,87
CUSTO ACUMULADO DA OBRA R$ _ 76.967,94 | R$ _ 201.205,15 | R$ _ 365.186,36 | R$ _ 563.439,91 | R$ _ 743.265,11 | R$ _ 881.720,98
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