
83,37%

28,06%

ITEM
DISCRIMINAÇÃO

% DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS

1  IMPLANTAÇÃO 5,90% R$ 74.086,48 62,00 R$ 45.933,62 7,60          R$ 5.630,57 7,60          R$ 5.630,57 7,60          R$ 5.630,57 7,60          R$ 5.630,57 7,60            R$ 5.630,57

2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,87% R$ 36.024,18 100,00 R$ 36.024,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3  MOVIMENTO DE TERRA 1,12% R$ 14.042,59 100,00 R$ 14.042,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4  FUNDAÇÕES 5,14% R$ 64.575,21 100,00 R$ 64.575,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5  ESTRUTURAS 6,87% R$ 86.192,41 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00      R$ 86.192,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6  REVESTIMENTOS 9,99% R$ 125.377,07 40,00 R$ 50.150,83 50,00        R$ 62.688,54 10,00        R$ 12.537,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7  PAVIMENTAÇÃO 11,56% R$ 145.138,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00      R$ 145.138,94 R$ 0,00 R$ 0,00

8  PINTURA 5,26% R$ 66.055,50 R$ 0,00 60,00        R$ 39.633,30 R$ 0,00 40,00        R$ 26.422,20 R$ 0,00 R$ 0,00

9  ESQUADRIAS 8,98% R$ 112.735,90 R$ 0,00 40,00        R$ 45.094,36 R$ 0,00 30,00        R$ 33.820,77 30,00        R$ 33.820,77 R$ 0,00

10  VEDAÇÕES 6,78% R$ 85.172,08 R$ 0,00 50,00        R$ 42.586,04 50,00        R$ 42.586,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11  COBERTURA 10,63% R$ 133.392,44 R$ 0,00 30,00        R$ 40.017,73 70,00        R$ 93.374,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12  FORRO 1,63% R$ 20.399,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00        R$ 10.199,95 50,00        R$ 10.199,95 R$ 0,00

13  MURO 4,48% R$ 56.247,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00      R$ 56.247,00 R$ 0,00

14  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,73% R$ 109.530,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00        R$ 109.530,99

15  DIVISÓRIAS E BANCADAS 2,90% R$ 36.378,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00      R$ 36.378,06 R$ 0,00

16
 CUBAS E PEÇAS 

SANITÁRIAS 
1,50% R$ 18.843,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00      R$ 18.843,12 R$ 0,00

17
 INSTALAÇÕES 

HIDROSANITÁRIAS 
2,32% R$ 29.156,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,00        R$ 8.747,00 70,00          R$ 20.409,67

18

 INSTALAÇÕES DE 

CABEAMENTO 

ESTRUTURADO 

1,49% R$ 18.692,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00        R$ 9.346,48 50,00        R$ 9.346,48 R$ 0,00

19  DIVERSOS 1,86% R$ 23.306,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00        R$ 23.306,46

 TOTAL DO PERÍODO 16,79% 210.726,43 18,77% 235.650,54 19,14% 240.321,44 18,37% 230.558,91 14,28% 179.212,95 12,66% 158.877,69

 TOTAL ACUMULADO 100,00% R$ 1.255.347,96 16,79% 210.726,43 35,56% R$ 446.376,97 54,70% R$ 686.698,40 73,07% R$ 917.257,32 87,34% R$ 1.096.470,27 100,00% R$ 1.255.347,96

Data-base:

ORSE - Fevereiro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e Ampliação da Unidade Escolar Jose Narciso

Município:Parnaiba - PI

SINAPI - Fevereiro de 2021
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