CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

_EDUCAGAD Piaui [Obra: Reforma e Ampliagio da Unidade Escolar Jose Narciso PRO ;
da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO Munlciploparnaiba - PI PIAUI
SINAPI - Fevereiro de 2021 EDUCAGAO
Data-base: SEINFRA -27.1 LEIS SOCIAIS= 83,37%
ORSE - Fevereiro de 2021 BDI= 28,06%
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS
1 IMPLANTAGCAO 5,90% R$ 74.086,48 62,00 R$ 45.933,62 7,60 R$ 5.630,57 7,60 R$ 5.630,57 7,60 R$ 5.630,57 7,60 R$ 5.630,57 7,60 R$ 5.630,57
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 2,87% R$ 36.024,18 100,00 R$ 36.024,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 MOVIMENTO DE TERRA 1,12% R$ 14.042,59 100,00 R$ 14.042,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 FUNDAGOES 5,14% R$ 64.575,21 100,00 R$ 64.575,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5 ESTRUTURAS 6,87% R$ 86.192,41 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 R$ 86.192,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 REVESTIMENTOS 9,99% R$ 125.377,07 40,00 | R$50.150,83 50,00 R$ 62.688,54 10,00 R$ 12.537,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 PAVIMENTACAO 11,56% R$ 145.138,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 | R$ 145.138,94 R$ 0,00 R$ 0,00
8 PINTURA 5,26% R$ 66.055,50 R$ 0,00 60,00 R$ 39.633,30 R$ 0,00 40,00 R$ 26.422,20 R$ 0,00 R$ 0,00
9 ESQUADRIAS 8,98% R$ 112.735,90 R$ 0,00 40,00 R$ 45.094,36 R$ 0,00 30,00 R$ 33.820,77 30,00 R$ 33.820,77 R$ 0,00
10 VEDAGOES 6,78% R$ 85.172,08 R$ 0,00 50,00 R$ 42.586,04 50,00 R$ 42.586,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11 COBERTURA 10,63% R$ 133.392,44 R$ 0,00 30,00 R$ 40.017,73 70,00 R$ 93.374,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 FORRO 1,63% R$ 20.399,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00 R$ 10.199,95 50,00 R$ 10.199,95 R$ 0,00
13 MURO 4,48% R$ 56.247,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 R$ 56.247,00 R$ 0,00
14 INSTALAGOES ELETRICAS 8,73% R$ 109.530,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 R$ 109.530,99
15 DIVISORIAS E BANCADAS 2,90% R$ 36.378,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 R$ 36.378,06 R$ 0,00
CUBAS E PECAS 0
16 SANITARIAS 1,50% R$ 18.843,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 R$ 18.843,12 R$ 0,00
INSTALAGOES o
17 HIDROSANITARIAS 2,32% R$ 29.156,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,00 R$ 8.747,00 70,00 R$ 20.409,67
INSTALACOES DE
18 CABEAMENTO 1,49% R$ 18.692,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,00 R$ 9.346,48 50,00 R$ 9.346,48 R$ 0,00
ESTRUTURADO
19 DIVERSOS 1,86% R$ 23.306,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 R$ 23.306,46
TOTAL DO PERIODO 16,79% 210.726,43 18,77% 235.650,54 19,14% 240.321,44 18,37% 230.558,91 14,28% 179.212,95 12,66% 158.877,69
TOTAL ACUMULADO 100,00% R$ 1.255.347,96 16,79% 210.726,43 35,56% R$ 446.376,97 54,70% R$ 686.698,40 73,07% R$ 917.257,32 87,34% R$ 1.096.470,27 100,00% R$ 1.255.347,96




