
 

Obra Bancos
U E Antonieta Ribeiro Moraes SINAPI - 03/2021 - Piauí

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 80.780,81

 20,00%

 16.156,16

 20,00%

 16.156,16

 15,00%

 12.117,12

 15,00%

 12.117,12

 15,00%

 12.117,12

 15,00%

 12.117,12

 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 41.626,41

 40,00%

 16.650,56

 40,00%

 16.650,56

 20,00%

 8.325,28

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 86.858,04

 40,00%

 34.743,22

 30,00%

 26.057,41

 30,00%

 26.057,41

 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 19.053,85

 20,00%

 3.810,77

 20,00%

 3.810,77

 20,00%

 3.810,77

 20,00%

 3.810,77

 10,00%

 1.905,39

 10,00%

 1.905,39

 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 114.412,31

 30,00%

 34.323,69

 40,00%

 45.764,92

 30,00%

 34.323,69

 6 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 11.294,19

 30,00%

 3.388,26

 40,00%

 4.517,68

 30,00%

 3.388,26

 7 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 10.710,18

 30,00%

 3.213,05

 30,00%

 3.213,05

 40,00%

 4.284,07

 8 ESQUADRIAS  100,00%

 233.321,82

 50,00%

 116.660,91

 30,00%

 69.996,55

 20,00%

 46.664,36

 9 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 328.353,62

 40,00%

 131.341,45

 50,00%

 164.176,81

 10,00%

 32.835,36

 10 COBERTURA E FORRO  100,00%

 33.698,25

 50,00%

 16.849,13

 50,00%

 16.849,13

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 4.153,79

 50,00%

 2.076,90

 50,00%

 2.076,90

 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 11.957,72

 50,00%

 5.978,86

 50,00%

 5.978,86

 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 59.655,41

 20,00%

 11.931,08

 30,00%

 17.896,62

 50,00%

 29.827,71

 14 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 85.431,28

 20,00%

 17.086,26

 30,00%

 25.629,38

 50,00%

 42.715,64

 15 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%

 47.675,74

 30,00%

 14.302,72

 20,00%

 9.535,15

 50,00%

 23.837,87

 16 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 106.705,75

 20,00%

 21.341,15

 20,00%

 21.341,15

 20,00%

 21.341,15

 20,00%

 21.341,15

 10,00%

 10.670,58

 10,00%

 10.670,58

9,54% 5,28% 30,42% 29,49% 16,38% 8,89%

121.719,20 67.365,49 388.073,16 376.145,28 208.940,08 113.445,95

9,54% 14,82% 45,24% 74,73% 91,11% 100,00%

121.719,20 189.084,69 577.157,85 953.303,13 1.162.243,21 1.275.689,17

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I.

Porcentagem

Custo

Encargos Sociais
 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

  


