
OBRA:

DATA:  LEIS SOCIAIS= 111,86%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

4,61% 6,51% 10,41% 20,70% 23,40% 17,54% 16,83%
79.383,40R$             112.148,96R$          179.370,25R$          356.559,00R$          403.101,36R$          302.123,14R$          289.852,37R$          

4,61% 6,51% 10,41% 20,70% 23,40% 17,54% 16,83%
3.111,25R$               4.393,54R$               7.025,62R$               13.970,26R$             15.792,47R$             11.837,60R$             11.358,43R$             

25,00% 35,00% 30,00% 10,00%
6.882,01R$               9.634,81R$               8.258,41R$               2.752,80R$               

70,00% 25,00% 5,00%
69.390,14R$             24.782,19R$             4.956,44R$               

80,00% 20,00%
6.496,92R$               1.624,23R$               

70,00% 30,00%
38.795,15R$             16.626,49R$             

40,00% 50,00% 10,00%
28.046,34R$             35.057,93R$             7.011,59R$               

60,00% 40,00%
51.894,38R$             34.596,25R$             

60,00% 25,00% 15,00%
44.142,72R$             18.392,80R$             11.035,68R$             

5,00% 45,00% 45,00% 5,00%
9.784,04R$               88.056,35R$             88.056,35R$             9.784,04R$               

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
94.749,90R$             94.749,90R$             63.166,60R$             63.166,60R$             

40,00% 35,00% 25,00%
20.995,90R$             18.371,41R$             13.122,44R$             

15,00% 35,00% 25,00% 25,00%
49.380,84R$             115.221,96R$          82.301,40R$             82.301,40R$             

30,00% 70,00%
2.163,87R$               5.049,03R$               

10,00% 20,00% 70,00%
9.600,90R$               19.201,79R$             67.206,27R$             

20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
47.648,21R$             47.648,21R$             95.296,43R$             47.648,21R$             

1.15.0 11,66% 238.241,07R$           SERVIÇOS DIVERSOS

1.12.0 16,11% 329.205,59R$           

1.8.0 COBERTURA 3,60% 73.571,20R$              

1.9.0

1.14.0 4,70% 96.008,95R$              

INSTALAÇÕES

PINTURA

1.10.0 REVESTIMENTOS 15,45% 315.832,99R$           

1.11.0 PISOS 2,57% 52.489,75R$              

9,57% 195.680,78R$           ESQUADRIAS

1.7.0

1.0.0 84,29% 1.722.538,47R$        

1.3.0 4,85% 99.128,77R$              

REFORMA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.4.0 0,40% 8.121,15R$                MOVIMENTO DE TERRA

1.5.0 INFRAESTRUTURA 2,71% 55.421,64R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 3,43%

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI JOSÉ NARCISO DA ROCHA FILHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

MAIO DE 2022

PIRIPIRI - PI

67.489,17R$              

1.13.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
0,35% 7.212,90R$                

70.115,85R$              

PAREDES E PAINÉIS 4,23% 86.490,63R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS 1,35% 27.528,03R$              

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,30%
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS
ITEM

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

4,20% 7,75% 16,37% 22,92% 24,85% 14,91% 9,00%
13.488,29R$             24.897,48R$             52.573,71R$             73.588,36R$             79.788,03R$             47.887,03R$             28.912,78R$             

4,20% 7,75% 16,37% 22,92% 24,85% 14,91% 9,00%
528,58R$                  975,36R$                  2.060,20R$               2.884,53R$               3.127,43R$               1.876,46R$               1.132,67R$               

100,00%
11.542,30R$             

30,00% 70,00%
1.417,41R$               3.307,29R$               

70,00% 30,00%
20.614,83R$             8.834,93R$               

70,00% 30,00%
25.728,47R$             11.026,49R$             

50,00% 50,00%
15.950,11R$             15.950,11R$             

20,00% 80,00%
4.645,46R$               18.581,85R$             

50,00% 50,00%
11.949,08R$             11.949,08R$             

30,00% 50,00% 20,00%
15.800,52R$             26.334,20R$             10.533,68R$             

40,00% 45,00% 15,00%
4.648,61R$               5.229,69R$               1.743,23R$               

10,00% 20,00% 35,00% 35,00%
3.814,69R$               7.629,38R$               13.351,42R$             13.351,42R$             

100,00%
826,05R$                  

30,00% 70,00%
1.860,83R$               4.341,93R$               

20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
7.517,48R$               7.517,48R$               15.034,96R$             7.517,48R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.043.674,14R$        

4,54% 6,71% 11,35% 21,05% 23,63% 17,13% 15,60%

92.871,69R$            137.046,43R$          231.943,96R$          430.147,36R$          482.889,39R$          350.010,17R$          318.765,15R$          

4,54% 11,25% 22,60% 43,65% 67,28% 84,40% 100,00%
92.871,69R$            229.918,12R$          461.862,08R$          892.009,44R$          1.374.898,82R$       1.724.908,99R$       2.043.674,14R$       

36.754,95R$              

INFRAESTRUTURA

11.621,53R$              0,57%PISOS2.10.0

2,58%REVESTIMENTOS2.9.0

321.135,67R$           15,71%AMPLIAÇÃO2.0.0

PERCENTAGEM DO PERÍODO

SUPERESTRUTURA

2.13.0 PINTURA 0,30% 6.202,76R$                

11.542,30R$              0,56%2.2.0

ESQUADRIAS

2.3.0 0,23% 4.724,70R$                

SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

2.4.0 1,44% 29.449,76R$              

2.5.0 1,80%

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 16 de maio de 2022.

2.6.0 1,56% 31.900,22R$              

2.7.0 1,14% 23.227,31R$              

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

2.8.0 1,17% 23.898,15R$              

2.11.0 INSTALAÇÕES 1,87% 38.146,90R$              

37.587,41R$              1,84%SERVIÇOS DIVERSOS2.14.0

52.668,40R$              

2.12.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
0,04% 826,05R$                   

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,62% 12.585,23R$              
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