CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - CONSTRUCAO/AMPLIACAO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI e = Bvl"A"ij‘l’
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = = -_// s e A
“wwwr eever . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA:|REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOAO MENDES OLIMPIO DE MELO L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|DEZEMBRO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:[R. Farmacéutico José Pereira Lopes, 2845 - Renascenca BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO %DO | PRECOTOTALDO | 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO 132 PERIODO 142 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS | 361a390DIAS | 391a 420 DIAS
| 3,48% | 6,09% | 9,55% | 9,78% | 7,93% | 4,83% | 6,38% | 3,76% | 2,27% | 6,09% | 11,26% | 9,47% | 8,87% | 10,24% |
1.0.0. 100, RS  2.447.529,7
| Sehon | sl | $ 2Bl | RS 85.122,20 | RS 149.104,52 [ RS 233.832,88 | RS 239.39432 | RS 194.048,94 | RS 11824634 | RS 156.098,27 | RS 91.918,32 | RS 55.597,52 | RS 148.99483 | RS 27567333 | RS 231.670,14] RS  217.11645| RS 250.711,64 ]
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
~ 5,36% 3,57% 7,14% 6,43% 5,00% 4,64% 6,43% 5,00% 6,43% 7,14% 10,71% 8,93% 8,93% 14,29%
1.1.1.0 7,74% R 189.408,66 - - - - - - - 2 2 2 - - - -
ADMINISTRACAO LOCAL % s RS 10.146,89 | RS 6.764,60 | RS 13.529,19 | RS 12.176,27 | R$ 9.470,43 | RS 8.793,97 | R$ 12.176,27 | R$ 9.470,43 | R$ 12.176,27 | RS 13.529,19 | RS 20.293,79 | R$ 16.911,49 | RS 16.911,49 | RS 27.058,38
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.2.0 0,99% | R 24.118,78 > . 2 2 2 2 2 2 2 a 2 2 2 2
SERVIGOS PRELIMINARES A S RS 24.118.78 | RS " RS N RS N RS N RS N RS R RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS N
- 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.3.0 0,85% R 20.761,31 - . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RETIRADAS E DEMOLIGOES % S RS 2076131 | RS " RS " RS - RS N RS N RS N RS N RS - RS - RS - RS - RS - RS N
SUBTOTAL 9,57% | R$ 234.288,75 | R$ 55.026,98 | RS 6.764,60 | RS 13.529,19 | R$ 12.176,27 | R$ 9.470,43 | RS 8.793,97 | R$ 12.176,27 | R$ 9.470,43 | RS 12.176,27 | R$ 13.529,19 | R$ 20.293,79 | R$ 16.911,49 | R$ 16.911,49 | R$ 27.058,38
1.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 01
. . 18,82% 41,11% 40,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.1.0 2,00% | R 51.099,52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a 2 2 2 2
PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3 S RS 9.616,34 | RS 21.009,10 | RS 20.474,09 | R$ - | RS - | RS - | RS - |rS - |rS - |rS - |rS - | RS - [rs - |rs ,
0,00% 14,77% 42,61% 42,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.2. 1,60% | R 39.212,80 : 2 2 2 t t t t t t t 2 2 2
0 |COBERTURA 60% | RS RS ES 5.792,80 | RS 16.710,00 | RS 16.710,00 | RS LS LS - [®s - [RS - |RS - |RS - |RS L - |RS -
4,99% 34,27% 32,69% 28,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.3.0 11,71% | R 286.532,32 2 g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a a a
ESQUADRIAS e RS 1429644 | RS 98.19638 | RS 93.663,71 | RS 80.375,77 | RS LS - [®s - [®s - [RS - [RS - RS - RS - LR - | RS -
0,00% 0,00% 5,59% 13,47% 24,42% 18,84% 18,84% 18,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.4. ,53% | R 208.791,94 : : 0 2 2 2 2 2 t t t 2 2 2
0" |REVESTIMENTOS 8,53% s RS - |rs BRES 11.663,90 | RS 28.131,51 | R$ 50.997,06 | R$ 39.333,15 | R$ 39.333,16 | R$ 39.333,13 | RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs -
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.5.0 1,11% | R 27.223,64 . . 2 : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a
PISOS 6| RS RS S - [Rrs - [RS 2722364 | RS - [Rr$ - [RS - [rS - [RrS - [RS - [Rr$ - [rs - [rs - [RS -
~ ] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
1.2.6. ,22% | R 127.661,41 : : t t t t t t t 2 2 z z 2
6.0 |INSTALACOES ELETRICAS 5.22% s RS - |rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs BRES 31.915,35 | R$ 31.915,35 | R$ 31.915,35 | R$ 31.915,35 | RS -
~ ] 0,00% 0,00% 66,86% 33,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.7.0 0,82% | R 19.979,79 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a 2 a
INSTALAGCOES HIDRAULICAS 3 S RS ~Re | Rs 13.359,23 | R$ 6.620,56 | RS - | RS - |RS - RS - [rs - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS .
~ o 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.8. ,47% | R 11.472,89 : : t 2 t t t t t t t 2 2 2
8.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 0,47% $ RS Re A T3 | RS 11.472,89 | RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs _
~ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.9.0 1,54% | R 37.606,58 . . 2 2 2 2 : 2 2 2 2 a a a
INSTALACOES PLUVIAIS e RS —[®s —[®s —[®s —[®s —[®s T [ RS 37.606,58 | RS —[®s ~[®s —[®s —[®s —[®s —[®s -
N 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 95,92%
1.2.10. . 2,24% | R 54.839,37 : : t t t t t t t e t 2 2 z
0.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO %o RS RS S S S S S S S S S 2.239,24 | RS S S T [ RS 5260013
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,10% 17,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.11.0 2,96% | R 72.512,15 . . 2 2 2 - 2 2 2 2 2 a 2 a
LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 3 S RS TRs RS TS RS 59.529,49 | RS 12.982,67 | RS - | RS - | RS - | RS - [RS - | RS - | RS - | RS .
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.12, ,74% | R 18.123,13 : : t t t 2 t t t t t 2 2 2
0 |METAIS E ACESSORIOS 0,74% $ RS " RS " RS _ RS B RS - RS 18.123,13 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS R
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,68% 27,14% 17,47% 41,11% 4,60%
1.2.13.0 4,11% | R 100.550,55 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2
PINTURAS S RS B RS _ RS _ RS _ RS B RS . RS R RS - RS - RS 9.729,70 | RS 27.292,70 | RS 17.562,97 | RS 41.339,89 | RS 4.625,31
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,55% 20,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,91%
1.2.14. ,919 R 22.249,94 : : : : L L : t t t t 2 2 z
0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,91% $ 9,9 R S R S T re 457171 ] RS 457171 | RS LS RS S S | RS | RS BEES 13.106,52
SUBTOTAL 44,04% | RS  1.077.856,03 | RS 23.912,78 | RS 124.998,28 | RS 155.870,93 | R$  170.534,37 | RS 115.098,26 | RS 75.010,66 | RS 76.939,74 | RS 39.333,13 | RS - | RS 43.884,29 | RS 59.208,05 | R$ 49.478,32 | RS 73.255,24 | R$ 70.331,96
1.3.0.0 |EDIFICAGCAO - BLOCO 02
. _ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.1.0 0,25% | R 6.182,44 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS S RS 5.182,44 | RS " RS - RS N RS N RS N RS _ RS N RS - RS - RS - RS - RS - RS N
0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
132, 2,139 R 2.023, ) b b b ) ) ) ) ) ) ) ) ) X
3.2.0 |COBERTURA 3% | Re 5202380 Ioe - | RS 1734164 | RS 17.341,63 | RS 17.340,52 | RS -~ [®rs S - | RS - [Rs - |RS =[RS - [RS - | RS - RS -
0,00% 0,00% 19,11% 17,67% 27,60% 11,87% 11,87% 11,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.3.0 7,00% | R 171.431,66 . . 2 - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ESQUADRIAS $ RS -~ [®S - |®s 32.767,16 | RS 30.296,79 | RS 47.311,54 | RS 20.352,06 | RS 20.352,06 | RS 20.352,07 | RS - [rs - [rs - RS - |RS - _|RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,87% 37,89% 26,30% 13,63% 13,63% 7,68% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.4.0 |[REVESTIMENT 2,89% | R 70.846,52 2 2 2 2 2 . . . . . - 2 2 2
s 0s ; > RS - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs RS 617,60 | RS 26.843,97 | RS 18.632,52 | RS 9.656,65 | RS 9.656,65 | RS 5.439,14 | RS - [rS - [rS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.5.0 0,23% |R 5.743,67 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PISOS $ RS T | RS RS T | ®s | Rs RS — |rs 5.743,67 | RS - [rs - [RS - [RS - [RS - [RrS - [RS .
- . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
1.3.6.0 |INSTALAGOES ELETRICA! 10,76% | R 263.247,24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : 2 2 2
STALACOES CAS $ RS BRES - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs - |Rrs RS 65.811,81 | RS 65.811,81 | RS 65.811,81 | RS 65.811,81 | RS -
- ] 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.7.0 0,59% | R 14.323,97 . . - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
INSTALACOES HIDRAULICAS $ RS Trs I Rrs 1432397 | RS RS T | ®s LS RS - [rs - [rs - RS - RS - RS - RS _
- . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,76% 45,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.8.0 [INSTALAGOES SANITARIA 1,22% | R 29.777,60 2 2 2 2 L L 2 2 2 2 2 2 2 2
STALACOES S, S o s RS | RS BEES - |Rrs - RS 16.305,55 | RS 13.472,05 | R$ - | Rs - |Rs - |R$ - |R$ - _|Rs - RS - | RS -
~ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.9.0 0,57% | R 14.042,56 . . 2 2 2 2 ; 2 2 2 2 a a a
INSTALACOES PLUVIAIS $ RS —TRe ~Re RS = | ®s [ RS BRES 14.042,56 | RS - |Rrs - |Rrs - [RS - | RS - [RS - [RS .
1.3.10.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 138% | RS 33.764,60 - 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 100,30;3564160 - 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% i
0,00% 0,00% 0,00% 60,68% 39,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.11.0 0,61% | R 14.909,53 . . 2 > > 2 2 2 2 2 2 a a a
LOUGAS, CUBAS E BANCADAS $ RS ~Re | RS | RS 9.046,37 | RS 5.863,16 | RS - |rs - [rs - |rs - [rs - [rs - [RrS - |Rrs BES .
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.12.0 |METAIS E ACE 0,17% | R 4.130,17 : : 2 2 2 2 2 > 2 2 2 2 2 2
METAIS E ACESSORIOS 3 $ RS T Rre T RS RS S - [rs - [rS 4.130,17 | RS - [rs - [Rs - |RS$ - | RS - _|R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,74% 15,13% 15,13% 0,00%
1.3.13.0 1,47% | R 36.075,26 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . a
PINTURAS $ RS —TRe R Re R RS RS = | Rs | Re BES B ES 25.158,80 | RS 5.458,23 | RS 5.458,23 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.14.0 |SE LEME E 0,73% | R 17.870,71 : : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 >
SERVICOS COMPLEMENTARES 3 S RS S S LS "R LS R S | RS | Rs BRES EES - | Rrs - | RS 17.870,71
SUBTOTAL 30,00% | RS 734.369,73 | R$ 6.182,44 | R$ 17.341,64 | R$ 64.432,76 | R$ 56.683,68 | RS 69.480,25 | R$ 34.441,71 | RS 66.982,26 | R$ 43.114,76 | RS 43.421,25 | RS 75.468,46 | R$ 96.409,75 | R$ 71.270,04 | R$ 71.270,04 | R$ 17.870,71
1.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 03
. . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,30% 37,70% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4.1.0 1,06% | R 25.862,45 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a a a
PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS S RS - RS " RS N RS N RS N RS R RS N RS - RS - RS 16.112,89 [ RS 9.749,56 | RS - RS - RS N
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,34% 66,66% 0,00% 0,00%
1.4.2.0 [E DI 0,91% | R 22.223,51 : : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SQUADRIAS 6 $ RS T R RS | RS RS | Rs ~ |Rs - [rs - [rs - |R$ 7.410,33 | RS 14.813,18 | RS - _|R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,32% 24,68% 0,00%
1.4.3.0 1,01% | R 24.675,99 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2
REVESTIMENTOS $ RS - TRe R T Re R T | RS RS | Rs RS BES BRES 18.585,00 | R$ 6.090,99 | R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
1.4.4.0 0,15% | R 3.620,99 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 > 2 2
PISOS 6 $ RS - RS . RS " RS " RS . RS . RS _ RS _ RS - RS - RS - RS 3.620,99 | R$ - | RS -
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Eng.2 Civil Responsavel

Nome:

ALECK ALVES DE SOUSA

CREA:

1921611022

Teresina-Pl, 04 de dezembro de 2023.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - CONSTRUCAO/AMPLIACAO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _r BVIE.ANiji
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = e = %
“wwwreever |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA:|REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOAO MENDES OLIMPIO DE MELO L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|DEZEMBRO DE 2023 LS. (HORISTA)= 113,05%
END:[R. Farmacéutico José Pereira Lopes, 2845 - Renascenca BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO %DO | PRECOTOTALDO | 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO 132 PERIODO 142 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS | 361a390DIAS | 391a 420 DIAS
- . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4.5.0 0,38% R 9.276,78 : : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
INSTALAGOES ELETRICAS % $ RS T TR - T —TRre ~Re rs T RS | Rs | Re BES BES - |Rrs 9.276,78
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
1.4.6.0 0,29% | R 7.081,87 . . a a a a a a a a a - a a
INSTALAGOES HIDRAULICAS 3 S RS T T Tre R RS TR RS T | Rs | Rre BES - | Rrs 7.081,87 | RS - | RS _
~ - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
1.4.7.0 0,47% R 11.399,14 : : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2
INSTALAGOES SANITARIAS % $ RS T TR T —TRre ~Re R TS T RS T RS | Re BES BRES BRES 11.399,14 [ RS _
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4.8.0 030% |R 7.439,79 . . a a a a a a a a a a a -
INSTALAGOES PLUVIAIS 3 S RS T T Trs R RS TR T | RS RS T | Rs | Rre BEES BRES - |Rrs 7.439,79
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,70% 0,30%
1.4.9.0 0,40% R 9.747,98 : : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - -
LOUGAS, CUBAS E BANCADAS % $ RS T TR T T ~Re A TS T RS T RS | Rs = | Re BES - | RS 9.718,44 | RS 29,54
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
1.4.10.0 0,54% | R 13.146,54 . . a a a a a a 2 a a a - a
METAIS E ACESSORIOS 3 S RS T Tre Tre R RS TR R Y T | Rs | Re BES BRES - | RS 13.146,54 | RS _
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
1.4.11.0 0,20% R 4.785,98 : : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2
PINTURAS % $ RS T TR T —TRre Re R T RS T RS = | Re BES - | RS - |Rrs 4.785,98 | RS _
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4.12.0 034% |R 8.266,07 . . a 2 a a a 2 2 2 2 a a >
SERVICOS COMPLEMENTARES 3 S RS S TRs LS R LS S | RS ~ | RS | Rs BRES EEES BEES - | RS 8.266,07
SUBTOTAL 6,03% | RS 147.527,09 | R$ - | RS - | Rs - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 16.112,89 | RS 17.159,89 | RS 44.101,04 | R$ 45.141,09 | R$ 25.012,18
1.5.0.0 |[QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,16% 50,84% 0,00% 0,00%
1.5.1. 1,30% | R 31.884,84 - - 2 2 2 2 2 - - - - a 2 2
5.1.0 [ESQUADRIAS 30% $ RS T T ~Re R TS RS T RS | Rs T | Re BRES - | RS 15.675,18 | RS 16.209,66 | RS - | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
1.5.2.0 034% |R 8.414,64 . . a 2 a a a 2 2 a 2 a > a
REVESTIMENTOS 6 S RS . RS " RS . RS _ RS - RS - RS - | RS - |R$ - | RS - | RS - | RS - RS 8.414,64 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,70% 44,70% 10,61% 0,00%
1.5.3. 82% | R 20.023,13 , , X X X X X X X X ¥ ¥ L X
5.3.0 [PISOS 0,82% $ 0.0 RS T - T —TRre R RS | Rs T | Re BEES - |Rrs 8.949,59 | RS 8.949,59 | RS 2.123,95 | RS -
~ , 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.5.4.0 0,21% |R 5.122,49 . . a 2 a a a 2 2 a 2 a a >
INSTALAGOES ELETRICAS 3 S RS TS TS TRs R RS TR T | RS RS T | Rs | Re BEES BRES - | Rrs 5.122,49
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.5.5. s7% | R 87.301,41 , , X X X X X X X X X X X L
5.5.0 [PINTURAS 3,57% $ RS T T T —TRre Re R T RS A T3 | Rs T | Re [ Re BEES BRES 87.301,41
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.5.6.0 0,68% | R 16.562,58 . . a a a a a 2 2 2 a a a -
SERVICOS COMPLEMENTARES S RS —[®s —[®s & & & & —[®s —[®s &S —[®s —[®rs —[&rs RS 1656258
SUBTOTAL 6,92% | RS 169.309,09 | R$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 24.624,77 | R$ 25.159,25 | R$ 10.538,59 | R$  108.986,48
1.6.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16.1. 06% | R 1.455,15 , , X X X X X X X X I X X X
6.1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,06% $ RS T - T —TRre R RS | Rs T | Re BRES - | RS 1.455,15 | RS - | RS BEES B
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.2.0 0,44% | R 10.799,03 . . a 2 a a a 2 2 a - a a a
INFRAESTRUTURA S RS - RS " RS - RS N RS N RS N RS N RS N RS - RS - RS 10.799,03 [ RS - RS - RS N
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
163, 309 R 7.445, , , X X X X X X X X I X X X
6.3.0 [SUPERESTRUTURA 0,30% $ 5,90 R T T T T T T T T T —Trs 744590 [ R T T -
, _ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.4.0 0,54% | R 13.242,00 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 - a a a
PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS $ RS TS TR TR TR TR TR TR TR TR T 13.242.00 | RS TR TR -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,26% 38,74% 0,00% 0,00%
1.6.5.0 |REVESTIMENT 1,67% | R 40.870,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : 2 2 2
s 0s i RS LS S S S S S S S BES T | RS 2503500 | RS 15.835,00 | RS S -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
1.6.6.0 0,36% |R 8.915,00 . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - a a
PINTURAS $ RS T - TRs R Re T | RS RS T | Rs | Rs BEES - | Rrs 8.915,00 | R$ BRES .
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
167, 069 R 1451, , , X X X X X X X X X X X L
6.7.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,06% $ 51,93 R 7 T T T T T T T T T T T —Trs 145193
SUBTOTAL 3,44% | R$ 84.179,01 | R$ BEES - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 57.977,08 | R$ 24.750,00 | R$ - | RS 1.451,93
TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%| RS  2.447.529,70 | |
PERCENTAGEM DO PERIODO [R$ 8512220 R$  149.10452 [ RS  233.832,88 [ R$  239.394,32 [ RS  194.04894 | RS  118.246,34 [ R$  156.098,27 | R$  91.91832 [ R  55.507,52 | RS  148.994,83 [ R$  275.673,33 [ RS  231.670,14 | R$  217.116,45 | RS  250.711,64 |
TOTAL DO PERIODO [ 3,48%| 6,09%| 9,55%| 9,78%| 7,93%| 4,83%| 6,38%| 3,76%| 2,27%| 6,09%| 11,26%| 9,47%| 8,87%| 10,24%|
PERCENTAGEM ACUMULADA [ RS 85.122,20 [ RS 234.226,72 [ RS 468.059,60 [ R$  707.453,92 [ RS  901.502,86 | RS 1.019.749,20 [ R$  1.175.847,47 | R$  1.267.765,79 | RS 1.323.363,31 [ R$  1.472.358,14 [ RS  1.748.031,47 [ R$ 1.979.701,61 | RS 2.196.818,06 | RS 2.447.529,70 |
TOTAL ACUMULADO [ 3,48%| 9,57%| 19,12%| 28,90% | 36,83%| 41,66%| 48,04%| 51,80%| 54,07%| 60,16% | 71,42%| 80,89%| 89,76%| 100,00%|
L7y 7 /
«,’f///c<, A A~ 4 S e 42

Pag.2de 2




