
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS 361 a 390 DIAS 391 a 420 DIAS

3,48% 6,09% 9,55% 9,78% 7,93% 4,83% 6,38% 3,76% 2,27% 6,09% 11,26% 9,47% 8,87% 10,24%
85.122,20R$            149.104,52R$          233.832,88R$          239.394,32R$          194.048,94R$          118.246,34R$          156.098,27R$          91.918,32R$            55.597,52R$            148.994,83R$          275.673,33R$          231.670,14R$          217.116,45R$          250.711,64R$          

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

5,36% 3,57% 7,14% 6,43% 5,00% 4,64% 6,43% 5,00% 6,43% 7,14% 10,71% 8,93% 8,93% 14,29%
10.146,89R$            6.764,60R$               13.529,19R$            12.176,27R$            9.470,43R$               8.793,97R$               12.176,27R$            9.470,43R$               12.176,27R$            13.529,19R$            20.293,79R$            16.911,49R$            16.911,49R$            27.058,38R$            

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24.118,78R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20.761,31R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 9,57% 234.288,75R$           55.026,98R$            6.764,60R$              13.529,19R$            12.176,27R$            9.470,43R$              8.793,97R$              12.176,27R$            9.470,43R$              12.176,27R$            13.529,19R$            20.293,79R$            16.911,49R$            16.911,49R$            27.058,38R$            

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 01

18,82% 41,11% 40,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9.616,34R$               21.009,10R$            20.474,09R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 14,77% 42,61% 42,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         5.792,80R$               16.710,00R$            16.710,00R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

4,99% 34,27% 32,69% 28,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14.296,44R$            98.196,38R$            93.663,71R$            80.375,77R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 5,59% 13,47% 24,42% 18,84% 18,84% 18,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         11.663,90R$            28.131,51R$            50.997,06R$            39.333,15R$            39.333,16R$            39.333,13R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         27.223,64R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         31.915,35R$            31.915,35R$            31.915,35R$            31.915,35R$            -R$                         

0,00% 0,00% 66,86% 33,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         13.359,23R$            6.620,56R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         11.472,89R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         37.606,58R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 95,92%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.239,24R$               -R$                         -R$                         -R$                         52.600,13R$            

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,10% 17,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         59.529,49R$            12.982,67R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.123,13R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,68% 27,14% 17,47% 41,11% 4,60%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.729,70R$               27.292,70R$            17.562,97R$            41.339,89R$            4.625,31R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,55% 20,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,91%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.571,71R$               4.571,71R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.106,52R$            

SUBTOTAL 44,04% 1.077.856,03R$        23.912,78R$            124.998,28R$          155.870,93R$          170.534,37R$          115.098,26R$          75.010,66R$            76.939,74R$            39.333,13R$            -R$                        43.884,29R$            59.208,05R$            49.478,32R$            73.255,24R$            70.331,96R$            

1.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 02

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.182,44R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         17.341,64R$            17.341,63R$            17.340,52R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 19,11% 17,67% 27,60% 11,87% 11,87% 11,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         32.767,16R$            30.296,79R$            47.311,54R$            20.352,06R$            20.352,06R$            20.352,07R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,87% 37,89% 26,30% 13,63% 13,63% 7,68% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         617,60R$                  26.843,97R$            18.632,52R$            9.656,65R$               9.656,65R$               5.439,14R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.743,67R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         65.811,81R$            65.811,81R$            65.811,81R$            65.811,81R$            -R$                         

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         14.323,97R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,76% 45,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.305,55R$            13.472,05R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.042,56R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         33.764,60R$            -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 60,68% 39,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         9.046,37R$               5.863,16R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.130,17R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,74% 15,13% 15,13% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         25.158,80R$            5.458,23R$               5.458,23R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.870,71R$            

SUBTOTAL 30,00% 734.369,73R$           6.182,44R$              17.341,64R$            64.432,76R$            56.683,68R$            69.480,25R$            34.441,71R$            66.982,26R$            43.114,76R$            43.421,25R$            75.468,46R$            96.409,75R$            71.270,04R$            71.270,04R$            17.870,71R$            

1.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 03

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,30% 37,70% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.112,89R$            9.749,56R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,34% 66,66% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.410,33R$               14.813,18R$            -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,32% 24,68% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.585,00R$            6.090,99R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.620,99R$               -R$                         -R$                         

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A)  CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

DEZEMBRO DE 2023

R. Farmacêutico José Pereira Lopes, 2845 - Renascença

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO

1.2.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,09% 51.099,52R$             

1.2.2.0 COBERTURA 1,60% 39.212,80R$             

1.2.3.0 ESQUADRIAS 11,71% 286.532,32R$           

1.2.4.0 REVESTIMENTOS 8,53% 208.791,94R$           

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,85% 20.761,31R$             

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 2.447.529,70R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,74% 189.408,66R$           

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,99% 24.118,78R$             

1.2.5.0 PISOS 1,11% 27.223,64R$             

1.2.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,22% 127.661,41R$           

1.2.7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,82% 19.979,79R$             

1.2.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,47% 11.472,89R$             

1.2.9.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,54% 37.606,58R$             

1.2.13.0 PINTURAS 4,11% 100.550,55R$           

1.2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,91% 22.249,94R$             

1.2.10.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 2,24% 54.839,37R$             

1.2.11.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 2,96% 72.512,15R$             

1.2.12.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,74% 18.123,13R$             

1.3.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,25% 6.182,44R$                

1.3.2.0 COBERTURA 2,13% 52.023,80R$             

1.3.3.0 ESQUADRIAS 7,00% 171.431,66R$           

1.3.4.0 REVESTIMENTOS 2,89% 70.846,52R$             

1.3.5.0 PISOS 0,23% 5.743,67R$                

1.3.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,76% 263.247,24R$           

1.3.7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,59% 14.323,97R$             

1.3.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,22% 29.777,60R$             

1.3.9.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,57% 14.042,56R$             

1.3.10.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 1,38% 33.764,60R$             

1.3.11.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,61% 14.909,53R$             

1.3.12.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,17% 4.130,17R$                

1.4.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,06% 25.862,45R$             

0,91%1.4.2.0 ESQUADRIAS 22.223,51R$             

1.3.13.0 PINTURAS 1,47% 36.075,26R$             

1.3.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,73% 17.870,71R$             

1.4.3.0 REVESTIMENTOS 1,01% 24.675,99R$             

1.4.4.0 PISOS 0,15% 3.620,99R$                
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS 361 a 390 DIAS 391 a 420 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A)  CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

DEZEMBRO DE 2023

R. Farmacêutico José Pereira Lopes, 2845 - Renascença

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 2.447.529,70R$        0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.276,78R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.081,87R$               -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.399,14R$            -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.439,79R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,70% 0,30%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         9.718,44R$               29,54R$                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.146,54R$            -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.785,98R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.266,07R$               

SUBTOTAL 6,03% 147.527,09R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.112,89R$            17.159,89R$            44.101,04R$            45.141,09R$            25.012,18R$            

1.5.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,16% 50,84% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.675,18R$            16.209,66R$            -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.414,64R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,70% 44,70% 10,61% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.949,59R$               8.949,59R$               2.123,95R$               -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.122,49R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         87.301,41R$            

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.562,58R$            

SUBTOTAL 6,92% 169.309,09R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        24.624,77R$            25.159,25R$            10.538,59R$            108.986,48R$          

1.6.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.455,15R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.799,03R$            -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.445,90R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.242,00R$            -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,26% 38,74% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         25.035,00R$            15.835,00R$            -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.915,00R$               -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.451,93R$               

SUBTOTAL 3,44% 84.179,01R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        57.977,08R$            24.750,00R$            -R$                        1.451,93R$              

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.447.529,70R$        

85.122,20R$            149.104,52R$          233.832,88R$          239.394,32R$          194.048,94R$          118.246,34R$          156.098,27R$          91.918,32R$            55.597,52R$            148.994,83R$          275.673,33R$          231.670,14R$          217.116,45R$          250.711,64R$          

3,48% 6,09% 9,55% 9,78% 7,93% 4,83% 6,38% 3,76% 2,27% 6,09% 11,26% 9,47% 8,87% 10,24%

85.122,20R$            234.226,72R$          468.059,60R$          707.453,92R$          901.502,86R$          1.019.749,20R$       1.175.847,47R$       1.267.765,79R$       1.323.363,31R$       1.472.358,14R$       1.748.031,47R$       1.979.701,61R$       2.196.818,06R$       2.447.529,70R$       
3,48% 9,57% 19,12% 28,90% 36,83% 41,66% 48,04% 51,80% 54,07% 60,16% 71,42% 80,89% 89,76% 100,00%

Teresina-PI, 04 de dezembro de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

1.4.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,38% 9.276,78R$                

0,40%1.4.9.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 9.747,98R$                

1.4.10.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,54% 13.146,54R$             

1.4.6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,29% 7.081,87R$                

1.4.7.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,47% 11.399,14R$             

1.4.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,30% 7.439,79R$                

1.5.1.0 ESQUADRIAS 1,30% 31.884,84R$             

1.4.11.0 PINTURAS 0,20% 4.785,98R$                

1.4.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,34% 8.266,07R$                

1.5.2.0 REVESTIMENTOS 0,34% 8.414,64R$                

1.5.3.0 PISOS 0,82% 20.023,13R$             

1.5.4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,21% 5.122,49R$                

1.5.5.0 PINTURAS 3,57% 87.301,41R$             

1.5.6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,68% 16.562,58R$             

1.6.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,06% 1.455,15R$                

1.6.2.0 INFRAESTRUTURA 0,44% 10.799,03R$             

1.6.3.0 SUPERESTRUTURA 0,30% 7.445,90R$                

1.6.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,54% 13.242,00R$             

1,67%

1.6.6.0 PINTURAS 0,36% 8.915,00R$                

1.6.7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,06% 1.451,93R$                

1.6.5.0 REVESTIMENTOS 40.870,00R$             
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