
OBRA:
DATA:  LEIS SOCIAIS= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 17,47%
LOCAL:  BDI= 20,85%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS

10,29% 37,61% 52,10%
8.494,33R$               31.030,66R$             42.985,11R$             

33,50% 33,25% 33,25%
1.158,86R$               1.150,21R$               1.150,21R$               

75,00% 25,00%
3.533,56R$               1.177,85R$               -R$                        

25,00% 75,00%
3.801,91R$               11.405,74R$             -R$                        

100,00%
-R$                        9.302,02R$               -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        11.500,04R$             

100,00%
-R$                        -R$                        3.649,73R$               

75,00% 25,00%
-R$                        744,06R$                  248,02R$                  

100,00%
-R$                        2.024,68R$               -R$                        

100,00%
-R$                        3.434,48R$               -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        153,80R$                  

100,00%
-R$                        1.791,62R$               -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        2.181,63R$               

100,00%
-R$                        -R$                        12.261,60R$             

100,00%
-R$                        -R$                        7.458,28R$               

100,00%
-R$                        -R$                        4.381,80R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 82.510,09R$             

10,29% 37,61% 52,10%
8.494,33R$               31.030,66R$            42.985,11R$            

10,29% 47,90% 100,00%
8.494,33R$               39.524,98R$            82.510,09R$            
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1.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS 9,04% 7.458,28R$                

1.11.0 FORROS 2,17% 1.791,62R$                

1.6.0 PISOS 4,42% 3.649,73R$                

1.8.0

1.9.0

1.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,31% 4.381,80R$                

1.12.0 PINTURAS 2,64% 2.181,63R$                

1.13.0 LOUÇAS E BANCADAS 14,86% 12.261,60R$              

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 22 de julho de 2021.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,16% 3.434,48R$                

1.10.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,19% 153,80R$                   

1.2.0 5,71% 4.711,41R$                SERVIÇOS PRELIMINARES

11,27% 9.302,02R$                

15.207,65R$              

1.4.0 ESQUADRIAS

82.510,09R$              

1.1.0 4,19% 3.459,27R$                

REFORMA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA 
REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

REVESTIMENTOS 13,94% 11.500,04R$              

ITEM
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

DISCRIMINAÇÃO

1.3.0 PAREDES E PAINÉIS 18,43%

1.5.0

1.0.0 100,00%

2,45% 2.024,68R$                INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,20% 992,08R$                   
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