
U. E. LANDRI SALES EM PICOS - PI

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 APROVAÇÃO DE EVT NA CEPISA 4,139%  R$      3.155,46 100,00%  R$      3.155,46 0,00%  R$                  -   0,00%  R$                  -   100,00%  R$         3.155,46 

2
MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO E LIGAÇÃO 

DO NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
48,193%  R$    36.738,95 0,00%  R$                  -   100,00%  R$    36.738,95 0,00%  R$                  -   100,00%  R$       36.738,95 

3
MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES INTERNAS 

PARA LIGAÇÃO DOS SPLITS
47,668%  R$    36.339,26 0,00%  R$                  -   0,00%  R$                  -   100,00%  R$    36.339,26 100,00%  R$       36.339,26 

100,00% 76.233,67 4,139% 3.155,46 48,193% 36.738,95 47,668% 36.339,26 100,00% 76.233,67

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA: SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS INTERNOS PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS:

LOTE 01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

TOTAL

TOTAIS

Valor da Obra: 76.233,67R$                    

ITEM SERVIÇO
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista

CREA-PI: 38661
Mat. 800371-9

UGERF – SEDUC/PI


