
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 11,37%

LOCAL:  BDI= 19,71%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS

16,30% 41,99% 41,71%

64.209,41R$             165.401,14R$           164.297,16R$           

33,33% 33,34% 33,33%

4.586,58R$               4.587,96R$               4.586,58R$               

80,00% 20,00%

5.791,62R$               1.447,90R$               -R$                        

35,00% 65,00%

256,73R$                  476,78R$                  -R$                        

35,00% 65,00%

4.914,03R$               9.126,05R$               -R$                        

35,00% 65,00%

9.282,27R$               17.238,50R$             -R$                        

50,00% 40,00% 10,00%

10.336,08R$             8.268,86R$               2.067,22R$               

35,00% 65,00%

959,06R$                  1.781,11R$               -R$                        

40,00% 60,00%

-R$                        10.637,48R$             15.956,22R$             

60,00% 40,00%

-R$                        27.313,45R$             18.208,97R$             

50,00% 50,00%

-R$                        5.989,16R$               5.989,16R$               

20,00% 40,00% 40,00%

13.963,33R$             27.926,65R$             27.926,65R$             

15,00% 40,00% 45,00%

1.309,89R$               3.493,04R$               3.929,67R$               

20,00% 40,00% 40,00%

1.599,39R$               3.198,78R$               3.198,78R$               

100,00%

-R$                        -R$                        3.576,40R$               

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,22% 8.732,61R$                

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,03% 7.996,95R$                

1.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,91% 3.576,40R$                

1.8.0 ESQUADRIAS 6,75% 26.593,70R$              

1.9.0 REVESTIMENTOS 11,56% 45.522,42R$              

1.10.0 PISOS 3,04% 11.978,32R$              

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17,72% 69.816,63R$              

1.4.0 INFRAESTRUTURA 3,56% 14.040,08R$              

1.5.0 SUPERESTRUTURA 6,73% 26.520,77R$              

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 5,25% 20.672,16R$              

1.7.0 COBERTURA 0,70% 2.740,17R$                

1.0.0 REFORMA 100,00% 393.907,70R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,49% 13.761,12R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,84% 7.239,52R$                

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,19% 733,51R$                   
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS

1.0.0 REFORMA 100,00% 393.907,70R$            

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

10,00% 90,00%

-R$                        729,43R$                  6.564,88R$               

100,00%

-R$                        -R$                        9.382,08R$               

40,00% 60,00%

-R$                        31.975,53R$             47.963,30R$             

30,00% 30,00% 40,00%

11.210,44R$             11.210,44R$             14.947,25R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 393.907,70R$           

16,30% 41,99% 41,71%

64.209,41R$             165.401,14R$          164.297,16R$          

16,30% 58,29% 100,00%

64.209,41R$             229.610,54R$          393.907,70R$          

Teresina-PI, 8 de setembro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9,49% 37.368,12R$              

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 2,38% 9.382,08R$                

1.17.0 PINTURAS 20,29% 79.938,83R$              

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,85% 7.294,31R$                
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