GOVERNO
DO PIAI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

MUNICIP10: AMARANTE
OBRA: REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DESONERACAO - AMPLIACAO

~ VALOR DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
ITEM |DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS % R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240
1,0 |ADMINISTRACAO DA OBRA 3,37% 7.373,44 | 11,87%| R$ 87523 | 12,76%| R$ 940,85 | 1545%| R$ 1.139,20 | 10,70%| R$ 788,96 | 13,98%| R$ 1.030,81 9,42%| R$ 694,58 | 1544%| R$ 1.138,46 10,38%| R$ 765,36
2,0 |SERVICOS PRELIMINARES 5,69% 12.435,63 | 100,00%| R$12.435,63 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3,0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,84% 1.845,96 | 100,00%| R$ 1.845,96 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4,0 [INFRAESTRUTURA 4,94% 10.793,23 | 100,00%| R$10.793,23 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5,0 |SUPERESTRUTURA 4,55% 9.954,18 R$ - 100,00%| R$ 9.954,18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6,0 |PAREDES E DIVISORIAS 9,72% 21.248,67 R$ - 80,00%| R$16.998,94 [ 20,00%| R$ 4.249,73 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7,0 |COBERTURAS 11,91% 26.022,73 R$ - R$ - 100,00%| R$ 26.022,73 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
8,0 |PAVIMENTACAO 6,39% 13.963,35 R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 13.963,35 R$ - R$ - R$ - R$ -
9,0 ﬁ/IEPVEERSI\-Ar:gAi’\I‘I-_rSi(?AO 15,33% 33.517,13 R$ - R$ - R$ - R$ - 60,00%| R$ 20.110,28 | 40,00%| R$ 13.406,85 R$ - R$ -
10,0 |[ESQUADRIAS 12,94% 28.291,51 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 20,00%| R$ 5.658,30 | 80,00%| R$ 22.633,21 R$ -
11,0 [PINTURAS 3,34% 7.302,33 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 7.302,33
12,0 [FORROS 4,57% 9.979,69 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 9.979,69 R$ -
13,0 |INSTALACOES ELETRICAS 3,82% 8.347,99 R$ - R$ - 20,00%| R$ 1.669,60 | 40,00%| R$ 3.339,20 [ 30,00%| R$ 2.504,40 | 10,00%| R$ 834,79 R$ - R$ -
14,0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,63% 1.376,54 R$ - R$ - 50,00%| R$ 688,27 | 50,00%| R$ 688,27 R$ - R$ - R$ - R$ -
15,0 |INSTALACOES SANITARIAS 5,27% 11.511,19 R$ - R$ - R$ - 40,00%| R$ 4.604,48 | 60,00%| R$ 6.906,71 R$ - R$ - R$ -
16,0 [BANCADAS E PEITORIS 3,53% 7.711,81 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 7.711,81
17,0 |LOUCAS E ACESSORIOS 2,75% 6.015,16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 6.015,16
18,0 [SERVICOS DIVERSOS 0,40% 884,75 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 884,75
TOTAL SIMPLES 100,00% 218.575,29 | 11,87% 25.950,05 | 12,76% 27.893,97 | 15,45% 33.769,53 | 10,70% 23.384,26 | 13,98% 30.552,20 | 9,42% 20.594,52 | 15,44% 33.751,36 | 10,38% 22.679,40
TOTAL ACUMULADO 100,00% 218.575,29 | 11,87% 25.950,05 | 24,63% 53.844,02 | 40,08% 87.613,55 | 50,78% 110.997,81 | 64,76% 141.550,01 | 74,18% 162.144,53 | 89,62% 195.895,89 | 100,00% 218.575,29




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

GOVERNO
DO PIAUT
MUNICIPIO: AMARANTE
OBRA: REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE
[ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DESONERACAO - OUADRA COBERTA COM VESTIARIOS
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS % VALOR DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
SERVICOS R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240
1,0 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 3,38% 285,05 | 100,00%| R$ 285,05 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2,0 |SERVICOS PRELIMINARES 96,62% 8.158,80 | 100,00%| R$ 8.158,80 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL SIMPLES 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
TOTAL ACUMULADO 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 8.443,85 | 0,00% 8.443,85 | 0,00% 8.443,85 | 0,00% 8.443,85




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

GOVERNO
DO PIAUIL
MUNICIPIO: AMARANTE
OBRA: REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DESONERACAO - QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS
- VALOR DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
ITEM | DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS % R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240
1,0 ADMINISTRAQAO DA OBRA 3,37% 23.973,76 6,42%| R$ 1.539,12 15,56%| R$ 3.730,32 10,57%| R$ 2.534,03 25,76%| R$ 6.175,64 13,48%| R$ 3.231,66 8,83%| R$ 2.116,88 7,85%| R$ 1.881,94 11,53%| R$ 2.764,17
2,0 [SERVICOS PRELIMINARES 1,85% 13.117,68 | 100,00%| R$13.117,68 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3,0 DEMOLIQ@ES E RETIRADAS 2,27% 16.112,99 | 100,00%| R$16.112,99 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4,0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,89% 6.295,25 | 100,00%| R$ 6.295,25 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5,0 [INFRAESTRUTURA 5,98% 42.503,45 | 20,00%| R$ 8.500,69 80,00%| R$ 34.002,76 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6,0 [SUPERESTRUTURA 15,60% 110.873,76 R$ - 60,00%| R$ 66.524,26 40,00%| R$ 44.349,50 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7,0 |PAREDES E DIVISORIAS 4,47% 31.795,09 R$ - 20,00%| R$ 6.359,02 80,00%| R$ 25.436,07 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
8,0 |COBERTURAS 26,40% 187.617,39 R$ - R$ - R$ - 80,00%| R$ 150.093,91 20,00%| R$ 37.523,48 R$ - R$ - R$ -
9,0 PAVIMENTAQAO 10,28% 73.034,06 R$ - R$ - R$ - 20,00%| R$ 14.606,81 60,00%| R$ 43.820,44 20,00%| R$ 14.606,81 R$ - R$ -
10,0 |REVESTIMENTOS E 6,13% 43.588,36 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 55,00%| R$ 23.973,60 | 45,00%| R$ 19.614,76 R$ -
IMPERMEABILIZACAO
11,0 [ESQUADRIAS 1,62% 11.534,82 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - | 100,00%] R$ 11.534,82 R$ - R$ -
12,0 [PINTURAS 6,28% 44.660,35 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 20,00%| R$ 8.932,07 | 80,00%| R$ 35.728,28
13,0 [INSTALACOES ELETRICAS 2,79% 19.863,98 R$ - R$ - R$ - 50,00%| R$  9.931,99 | 30,00%| R$ 5.959,19 | 20,00%| R$ 3.972,80 R$ - R$ -
14,0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,80% 5.672,40 R$ - R$ - 50,00%| R$ 2.836,20 | 40,00%| R$ 2.268,96 | 10,00%| R$ 567,24 R$ - R$ - R$ -
15,0 [INSTALACOES SANITARIAS 2,64% 18.793,30 R$ - R$ - R$ - R$ - 25,00%| R$  4.698,33 | 35,00%| R$ 6.577,66 | 40,00%| R$ 7.517,31 R$ -
16,0 :;\ISI.EFQIA_QEBES PLUVIAIS E 2,51% 17.813,13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 17.813,13 R$ -
17,0 |BANCADAS E PEITORIS 0,16% 1.147,67 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 1.147,67
18,0 |LOUCASE ACESSORIOS 1,33% 9.420,17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 9.420,17
19,0 |SERVICOS DIVERSOS 4,63% 32.899,23 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 32.899,23
TOTAL SIMPLES 100,00% 710.716,84 | 6,41% 45.565,73 | 15,56% 110.616,36 | 10,57% 75.155,80 | 25,76% 183.077,31 | 13,48% 95.800,34 | 8,83% 62.782,57 | 7,85% 55.759,21 | 11,53% 81.959,52
TOTAL ACUMULADO 100,00% 710.716,84 | 6,41% 45.565,73 | 21,97% 156.182,09 | 32,54% 231.337,89 | 58,30% 414.415,20 | 71,78% 510.215,54 | 80,61% 572.998,11 | 88,46% 628.757,32 | 100,00% 710.716,84




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

MUNICIP10: AMARANTE
OBRA: REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DESONERACAO - REFORMA

X o VALOR DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS

ITEM |DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240
1,0 |ADMINISTRACAO DA OBRA 9,07% 55.493,76 | 7,38%| R$ 4.095,44 [ 1534%| R$ 851274 | 12,49%| R$ 6.931,17 | 12,34%| R$ 6.847,93 | 10,19%| R$ 5.654,81 | 12,64%| R$ 7.014,41 | 11,13%| R$ 6.176,46 | 18,49%| R$ 10.260,80
2,0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,33% 20.352,93 [100,00%| R$20.352,93 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3,0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 2,29% 13.985,07 [100,00%| R$13.985,07 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4,0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,42% 2.561,60 [100,00%| R$ 2.561,60 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5,0 |INFRAESTRUTURA 3,44% 21.023,42 | 20,00%| R$ 4.204,68 [ 80,00%| R$ 16.818,74 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6,0 |SUPERESTRUTURA 0,80% 4.882,74 R$ - [ 100,00%| R$ 4.882,74 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7,0 |PAREDES E DIVISORIAS 13,00% 79.547,06 R$ - 80,00%| R$ 63.637,65 | 20,00%| R$ 15.909,41 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
8,0 |COBERTURAS 7,06% 43.219,94 R$ - R$ - 80,00%| R$ 34.575,95 [ 20,00%| R$ 8.643,99 R$ - R$ - R$ - R$ -
9,0 |PAVIMENTAGCAO 5,12% 31.331,74 R$ - R$ - 30,00%| R$  9.399,52 | 40,00%| R$ 12.532,70 | 30,00%| R$  9.399,52 R$ - R$ - R$ -
10,0 :Tf;’;s&g‘i'gﬂgf&;o 11,93% 72.983,96 R$ - R$ - R$ - 45,00%| R$ 32.842,78 | 35,00%| R$ 25.544,39 | 20,00%| R$ 14.596,79 R$ - R$ -
11,0 |[ESQUADRIAS 9,74% 59.607,20 R$ - R$ - R$ - R$ - 20,00%| R$ 11.921,44 [ 80,00%| R$ 47.685,76 R$ - R$ -
12,0 |PINTURAS 13,93% 85.246,24 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 20,00%| R$ 17.049,25 | 80,00%| R$ 68.196,99
13,0 |[FORROS 1,49% 9.105,22 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - [100,00%| R$ 9.105,22 R$ -
14,0 |[INSTALACOES ELETRICAS 2,27% 13.913,13 R$ - R$ - R$ - 50,00%| R$ 6.956,56 | 30,00%| R$  4.173,94 | 20,00%| R$  2.782,63 R$ - R$ -
15,0 |[INSTALACOES HIDRAULICAS 3,15% 19.252,61 R$ - R$ - 50,00%| R$ 9.626,31 | 40,00%| R$ 7.701,04 | 10,00%| R$  1.925,26 R$ - R$ - R$ -
16,0 |[INSTALACOES SANITARIAS 2,45% 15.011,76 R$ - R$ - R$ - R$ - 25,00%| R$  3.752,94 | 3500%| R$ 5.254,12 | 40,00%| R$ 6.004,70 R$ -
17,0 |BANCADAS E PEITORIS 4,86% 29.750,56 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - [100,00%| R$ 29.750,56 R$ -
18,0 |LOUCAS E ACESSORIOS 2,81% 17.181,75 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 17.181,75
19,0 |SERVICOS DIVERSOS 2,86% 17.504,10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$ 17.504,10

TOTAL SIMPLES 100,00% 611.954,79 | 7,39% 45.199,72 | 15,34% 93.851,87 | 12,49% 76.442,36 | 12,34% 75.525,00 | 10,19% 62.372,30 | 12,64% 77.333,71 | 11,13% 68.086,19 | 18,49% 113.143,64

TOTAL ACUMULADO 100,00% 611.954,79 | 7,39% 45.199,72 | 22,73% 139.051,59 | 35,22% 215.493,95 | 47,56% 291.018,95 | 57,75% 353.391,25 | 70,39% 430.724,96 | 81,52% 498.811,15 | 100,00% 611.954,79

[ CRONOGRAMA RESUMO DA OBRA

o VALOR DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
FASE DA OBRA % R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

REFORMA 39,49% 611.954,79 | 7,39%|  45.199,72 | 15,34% 93.851,87 | 12,49% 76.442,36 | 12,34% 75.525,00 | 10,19% 62.372,30 | 12,64% 77.333,71 | 11,13% 68.086,19 | 18,49% 113.143,64

AMPLIACAO 14,10% 21857529 | 11,87%|  25.950,05 | 12,76% 27.893,97 | 15,45% 33.769,53 | 10,70% 23.384,26 | 13,98% 30.552,20 | 9,42% 20.594,52 | 15,44% 33.751,36 | 10,38% 22.679,40

CONSTRUCAO DA QUADRA 45,86% 710.716,84 |539,63%|  45.565,73 | ittt 110.616,36 | 890,07% 75.155,80 | #tiatt | 183.077,31 | ittt 95.800,34 | 743,53% 62.782,57 | 660,35% 55.759,21 | 970,64% 81.959,52

PROJETOS EXECUTIVOS 0,54% 8.443,85 | 100,00% 8.443,85 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -

TOTAL POR MES [ 100,00%] 1.549.690,77 [ 8,08%] 125.159,35 [ 14,99%] 232.362,20 | 11,96%] 185.367,69 | 18,20%| 281.986,57 | 12,18%]| 188.724,84 [ 10,37%] 160.710,80 | 10,17%] 157.596,76 | 14,06%] 217.782,56

TOTAL ACUMULADO | | 8,08%| 125.159,35 | 23,07%|  357.521,55 | 3503%|  542.889,24 | 53,23%| 824.875,81 | 65,41%| 1.013.600,65 | 75,78%| 1.174.311,45 | 8595%| 1.331.908,21 | 100,00%| 1.549.690,77




