
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,37% 7.373,44           11,87% 875,23R$       12,76% 940,85R$       15,45% 1.139,20R$    10,70% 788,96R$       13,98% 1.030,81R$      9,42% 694,58R$        15,44% 1.138,46R$      10,38% 765,36R$         

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,69% 12.435,63         100,00% 12.435,63R$  -R$             -R$             -R$             -R$               -R$              -R$               -R$               

3,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,84% 1.845,96           100,00% 1.845,96R$    -R$             -R$             -R$             -R$               -R$              -R$               -R$               

4,0 INFRAESTRUTURA 4,94% 10.793,23         100,00% 10.793,23R$  -R$             -R$             -R$             -R$               -R$              -R$               -R$               

5,0 SUPERESTRUTURA 4,55% 9.954,18           -R$             100,00% 9.954,18R$    -R$             -R$             -R$               -R$              -R$               -R$               

6,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 9,72% 21.248,67         -R$             80,00% 16.998,94R$  20,00% 4.249,73R$    -R$             -R$               -R$              -R$               -R$               

7,0 COBERTURAS 11,91% 26.022,73         -R$             -R$             100,00% 26.022,73R$  -R$             -R$               -R$              -R$               -R$               

8,0 PAVIMENTAÇÃO 6,39% 13.963,35         -R$             -R$             -R$             100,00% 13.963,35R$  -R$               -R$              -R$               -R$               

9,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
15,33% 33.517,13         -R$             -R$             -R$             -R$             60,00% 20.110,28R$    40,00% 13.406,85R$   -R$               -R$               

10,0 ESQUADRIAS 12,94% 28.291,51         -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               20,00% 5.658,30R$     80,00% 22.633,21R$    -R$               

11,0 PINTURAS 3,34% 7.302,33           -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$              -R$               100,00% 7.302,33R$      

12,0 FORROS 4,57% 9.979,69           -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$              100,00% 9.979,69R$      -R$               

13,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,82% 8.347,99           -R$             -R$             20,00% 1.669,60R$    40,00% 3.339,20R$    30,00% 2.504,40R$      10,00% 834,79R$        -R$               -R$               

14,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,63% 1.376,54           -R$             -R$             50,00% 688,27R$       50,00% 688,27R$       -R$               -R$              -R$               -R$               

15,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,27% 11.511,19         -R$             -R$             -R$             40,00% 4.604,48R$    60,00% 6.906,71R$      -R$              -R$               -R$               

16,0 BANCADAS E PEITORIS 3,53% 7.711,81           -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$              -R$               100,00% 7.711,81R$      

17,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2,75% 6.015,16           -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$              -R$               100,00% 6.015,16R$      

18,0 SERVIÇOS DIVERSOS 0,40% 884,75              -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$              -R$               100,00% 884,75R$         

TOTAL SIMPLES 100,00% 218.575,29       11,87% 25.950,05       12,76% 27.893,97       15,45% 33.769,53       10,70% 23.384,26       13,98% 30.552,20         9,42% 20.594,52       15,44% 33.751,36         10,38% 22.679,40         

TOTAL ACUMULADO 100,00% 218.575,29       11,87% 25.950,05       24,63% 53.844,02       40,08% 87.613,55       50,78% 110.997,81     64,76% 141.550,01       74,18% 162.144,53     89,62% 195.895,89       100,00% 218.575,29       

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,38% 285,05               100,00% 285,05R$      -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 96,62% 8.158,80            100,00% 8.158,80R$   -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           -R$           

TOTAL SIMPLES 100,00% 8.443,85            100,00% 8.443,85        0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                0,00% -                

TOTAL ACUMULADO 100,00% 8.443,85            100,00% 8.443,85        100,00% 8.443,85       100,00% 8.443,85       100,00% 8.443,85       8.443,85       0,00% 8.443,85       0,00% 8.443,85       0,00% 8.443,85       

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
%

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,37% 23.973,76         6,42% 1.539,12R$   15,56% 3.730,32R$      10,57% 2.534,03R$      25,76% 6.175,64R$       13,48% 3.231,66R$       8,83% 2.116,88R$       7,85% 1.881,94R$      11,53% 2.764,17R$      

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,85% 13.117,68         100,00% 13.117,68R$ -R$               -R$               -R$                -R$                -R$                -R$               -R$               

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,27% 16.112,99         100,00% 16.112,99R$ -R$               -R$               -R$                -R$                -R$                -R$               -R$               

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,89% 6.295,25           100,00% 6.295,25R$   -R$               -R$               -R$                -R$                -R$                -R$               -R$               

5,0 INFRAESTRUTURA 5,98% 42.503,45         20,00% 8.500,69R$   80,00% 34.002,76R$    -R$               -R$                -R$                -R$                -R$               -R$               

6,0 SUPERESTRUTURA 15,60% 110.873,76       -R$            60,00% 66.524,26R$    40,00% 44.349,50R$    -R$                -R$                -R$                -R$               -R$               

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 4,47% 31.795,09         -R$            20,00% 6.359,02R$      80,00% 25.436,07R$    -R$                -R$                -R$                -R$               -R$               

8,0 COBERTURAS 26,40% 187.617,39       -R$            -R$               -R$               80,00% 150.093,91R$   20,00% 37.523,48R$     -R$                -R$               -R$               

9,0 PAVIMENTAÇÃO 10,28% 73.034,06         -R$            -R$               -R$               20,00% 14.606,81R$     60,00% 43.820,44R$     20,00% 14.606,81R$     -R$               -R$               

10,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
6,13% 43.588,36         -R$            -R$               -R$               -R$                -R$                55,00% 23.973,60R$     45,00% 19.614,76R$    -R$               

11,0 ESQUADRIAS 1,62% 11.534,82         -R$            -R$               -R$               -R$                -R$                100,00% 11.534,82R$     -R$               -R$               

12,0 PINTURAS 6,28% 44.660,35         -R$            -R$               -R$               -R$                -R$                -R$                20,00% 8.932,07R$      80,00% 35.728,28R$    

13,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,79% 19.863,98         -R$            -R$               -R$               50,00% 9.931,99R$       30,00% 5.959,19R$       20,00% 3.972,80R$       -R$               -R$               

14,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,80% 5.672,40           -R$            -R$               50,00% 2.836,20R$      40,00% 2.268,96R$       10,00% 567,24R$          -R$                -R$               -R$               

15,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,64% 18.793,30         -R$            -R$               -R$               -R$                25,00% 4.698,33R$       35,00% 6.577,66R$       40,00% 7.517,31R$      -R$               

16,0
INSTALAÇÕES PLUVIAIS E 

DRENAGEM
2,51% 17.813,13         -R$            -R$               -R$               -R$                -R$                -R$                100,00% 17.813,13R$    -R$               

17,0 BANCADAS E PEITORIS 0,16% 1.147,67           -R$            -R$               -R$               -R$                -R$                -R$                -R$               100,00% 1.147,67R$      

18,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,33% 9.420,17           -R$            -R$               -R$               -R$                -R$                -R$                -R$               100,00% 9.420,17R$      

19,0 SERVIÇOS DIVERSOS 4,63% 32.899,23         -R$            -R$               -R$               -R$                -R$                -R$                -R$               100,00% 32.899,23R$    

TOTAL SIMPLES 100,00% 710.716,84       6,41% 45.565,73      15,56% 110.616,36       10,57% 75.155,80         25,76% 183.077,31       13,48% 95.800,34         8,83% 62.782,57         7,85% 55.759,21         11,53% 81.959,52         

TOTAL ACUMULADO 100,00% 710.716,84       6,41% 45.565,73      21,97% 156.182,09       32,54% 231.337,89       58,30% 414.415,20       71,78% 510.215,54       80,61% 572.998,11       88,46% 628.757,32       100,00% 710.716,84       

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9,07% 55.493,76         7,38% 4.095,44R$   15,34% 8.512,74R$      12,49% 6.931,17R$      12,34% 6.847,93R$     10,19% 5.654,81R$       12,64% 7.014,41R$       11,13% 6.176,46R$      18,49% 10.260,80R$     

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,33% 20.352,93         100,00% 20.352,93R$ -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,29% 13.985,07         100,00% 13.985,07R$ -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,42% 2.561,60           100,00% 2.561,60R$   -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

5,0 INFRAESTRUTURA 3,44% 21.023,42         20,00% 4.204,68R$   80,00% 16.818,74R$    -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

6,0 SUPERESTRUTURA 0,80% 4.882,74           -R$            100,00% 4.882,74R$      -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 13,00% 79.547,06         -R$            80,00% 63.637,65R$    20,00% 15.909,41R$    -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

8,0 COBERTURAS 7,06% 43.219,94         -R$            -R$               80,00% 34.575,95R$    20,00% 8.643,99R$     -R$               -R$               -R$               -R$               

9,0 PAVIMENTAÇÃO 5,12% 31.331,74         -R$            -R$               30,00% 9.399,52R$      40,00% 12.532,70R$   30,00% 9.399,52R$       -R$               -R$               -R$               

10,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
11,93% 72.983,96         -R$            -R$               -R$               45,00% 32.842,78R$   35,00% 25.544,39R$     20,00% 14.596,79R$     -R$               -R$               

11,0 ESQUADRIAS 9,74% 59.607,20         -R$            -R$               -R$               -R$             20,00% 11.921,44R$     80,00% 47.685,76R$     -R$               -R$               

12,0 PINTURAS 13,93% 85.246,24         -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               20,00% 17.049,25R$    80,00% 68.196,99R$     

13,0 FORROS 1,49% 9.105,22           -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               100,00% 9.105,22R$      -R$               

14,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,27% 13.913,13         -R$            -R$               -R$               50,00% 6.956,56R$     30,00% 4.173,94R$       20,00% 2.782,63R$       -R$               -R$               

15,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,15% 19.252,61         -R$            -R$               50,00% 9.626,31R$      40,00% 7.701,04R$     10,00% 1.925,26R$       -R$               -R$               -R$               

16,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,45% 15.011,76         -R$            -R$               -R$               -R$             25,00% 3.752,94R$       35,00% 5.254,12R$       40,00% 6.004,70R$      -R$               

17,0 BANCADAS E PEITORIS 4,86% 29.750,56         -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               100,00% 29.750,56R$    -R$               

18,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2,81% 17.181,75         -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               100,00% 17.181,75R$     

19,0 SERVIÇOS DIVERSOS 2,86% 17.504,10         -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               100,00% 17.504,10R$     

TOTAL SIMPLES 100,00% 611.954,79       7,39% 45.199,72      15,34% 93.851,87         12,49% 76.442,36         12,34% 75.525,00       10,19% 62.372,30         12,64% 77.333,71         11,13% 68.086,19         18,49% 113.143,64       

TOTAL ACUMULADO 100,00% 611.954,79       7,39% 45.199,72      22,73% 139.051,59       35,22% 215.493,95       47,56% 291.018,95     57,75% 353.391,25       70,39% 430.724,96       81,52% 498.811,15       100,00% 611.954,79       

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240
REFORMA 39,49% 611.954,79       7,39% 45.199,72      15,34% 93.851,87         12,49% 76.442,36         12,34% 75.525,00       10,19% 62.372,30         12,64% 77.333,71         11,13% 68.086,19         18,49% 113.143,64       

AMPLIAÇÃO 14,10% 218.575,29       11,87% 25.950,05      12,76% 27.893,97         15,45% 33.769,53         10,70% 23.384,26       13,98% 30.552,20         9,42% 20.594,52         15,44% 33.751,36         10,38% 22.679,40         

CONSTRUÇÃO DA QUADRA 45,86% 710.716,84       539,63% 45.565,73      ####### 110.616,36       890,07% 75.155,80         ####### 183.077,31     ####### 95.800,34         743,53% 62.782,57         660,35% 55.759,21         970,64% 81.959,52         

PROJETOS EXECUTIVOS 0,54% 8.443,85           100,00% 8.443,85        0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                  0,00% -                    0,00% -                    0,00% -                   0,00% -                    

TOTAL POR MÊS 100,00% 1.549.690,77    8,08% 125.159,35    14,99% 232.362,20       11,96% 185.367,69       18,20% 281.986,57     12,18% 188.724,84       10,37% 160.710,80       10,17% 157.596,76       14,06% 217.782,56       

TOTAL ACUMULADO 8,08% 125.159,35    23,07% 357.521,55       35,03% 542.889,24       53,23% 824.875,81     65,41% 1.013.600,65    75,78% 1.174.311,45    85,95% 1.331.908,21    100,00% 1.549.690,77    

CRONOGRAMA RESUMO DA OBRA

DIAS DIAS DIAS DIAS
FASE DA OBRA %

DIAS DIAS DIAS DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS


