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ANEXO Il

CONTRATO N2 **** /2020

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO
DE 01 (UMA) ESCOLA PADRAO
SEDUC com QUADRA
POLIESPORTIVA EM ALEGRETE-PI,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, COMO CONTRATANTE, O
ESTADO DO PIAUI POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO — SEDUC E DO OUTRO,
COMO CONTRATADA, A EMPRESA:

3k 3k 3k 3k ok %k ok ok 3k %k %k %k

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita ho CNPJ sob o n2
06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas,
S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro S30 Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste ato
representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n? 1.718.170
SSP/PI, inscrito no CPF sob o n2 913.30-7.003-25; e a Empresa ¥**¥****x*x*k*x*** com sede e foro na
Cidade de ************’ EStadO do ***********’ eStabeIeCida é ***********************’ inSCI’ita no
CNPJ sob 0 n@ *¥x*kixkxikxikx** aqui representada pelo Sr./Sra. **¥**¥*kxkxx*kx** inscrito no CPF N2
HAAARARKKAKAXE  portador da carteira de identidade RG n@ *xxxEdkExxxAk - doravante denominada
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologac¢&do do RDC Eletrénico n? 001/2020- CPL/SEDUC,
conforme despacho exarado no Processo Administrativo n2 00011.009076/2020-23, e o que mais consta do
citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcricdo, em conformidade com as disposi¢cdes da Lei n2 12.462, de 04/08/2011 e e Decreto Federal n?
7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Medida Proviséria n2 961, de 2020;
Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015,
regendo-se a contratacdo pelo fixado nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletrénico n2 001/2020- CPL/SEDUC, conforme Processo N2 0001.009076/2020-23 e tem como fundamento
a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacdes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n2 ****¥x**x g
Despacho n@*#***¥x,

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, a obra de
CONSTRUGAO DE 01 (UMA) ESCOLA PADRAO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA EM ALEGRETE-PI,
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executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitagdo de que
decorre este contrato.

812 Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratacao, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

§32 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

8§42 A execucdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacao, pelo érgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;
§52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a
execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessdrios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera
qguaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacbes constantes no Edital mencionado na
CLAUSULA PRIMEIRA, reservado 3 CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que n3o estiverem
de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamagao ou
indenizagao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVIGOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos técnicos
referentes a execuc¢do dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢cdes e locais
de execucdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que
apresentou na licitacdao de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos
estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a
Unica contraprestacao que Ihe serd devida pela CONTRATANTE pela realizacdo do objeto deste contrato.

PARAGRAFO UNICO - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispde de poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracbes nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.
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CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R$ ¥k ¥kkkkkkiok (kkkkkkkkxkxk*k***) que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado
pelos respectivos precos unitarios.

PRIMEIRA PARCELA: RS * %% *kk ok skok (ks sk ok sk ok sk ok ok )
SEGUNDA PARCELA: R$ *% %k kkoksokoksokok (ks ks ok ok ok ok )
TERCEIRA PARCELA: RS %%k sk sk ok sk sk ok sk ok ok ok ok ok )
QUARTA PARCELA: R %%k sk ko sk sk ok sk ok ko ko)

QUINTA PARCELA: RS % sk sk ks ok sk ok sk ok ok ok o)

SEXTA PARCELA; RS %% skok sk sk sk ok ok ok ok ok ko)

SETIMA PARCELA: RS koo ook ook (kKR R )

OITAVA PARCELA: R$ %%k kkok sk sksokok (s ok s sk s ok ko )

NONA PARCELA: RS %k sk sk ks o sk sk ok sk ok sk ok sk ok )

DECIMA PARCELA: RS *### k% sddokokok (44 kb koo ok ok ok )

DECIMA PRIMEIRA PARCELA: RS %%k sk sk sk (o sk ok ook o ook o ko)
DECIMA SEGUNDA PARCELA: RS %%k sk ks sk (ko s ok ok ok ok ok )

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execu¢dao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros
e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas de
conservagao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servigos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando,

ainda, em adotar solugGes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de
seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condigdes
de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este contrato, bem
como as mesmas condi¢Bes de habilitagao;

4. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevacdo de
custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecao, contratacao e administracao
de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagao;

6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
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7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante com plenos poderes
para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protegao Coletiva — EPC e Equipamentos de Proteg¢do Individual —
EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso
em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacao
do Servico durante toda execugao do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da
obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por for¢a de contrato de obra publica
e/ou prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para
egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no §12 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de servico
ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos, e desde que
haja compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as fun¢des a serem desempenhada por
estes.

§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no §12 na seguinte proporc¢ao:

a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir
20 (vinte) ou mais empregados.

b. Ao menos 01 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 19 (dezenove)
empregados; e

c. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 05 (cinco) ou menos empregados.

§ 42 As vagas, mencionadas no §32, serao preenchidas de acordo com a ordem de classificagdao estabelecida
em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos
termos de regulamentagdo propria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do §42, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na drea de construcdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus drgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio
das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no §62 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdao da ordem de
servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do §62, o Contratado deverd preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.
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§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e serd revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execug¢ao deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinacOes da fiscalizacdao obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas.
Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizagao, delas
podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA -DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar local da obra;
2. Aprovar as medi¢des em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste
contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato;

5. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato;

6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢es da Instrugdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui,
gue trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas LicitacOes,
Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Acdes
Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteragdes posteriores.
CLAUSULA DECIMA —-DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrao por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento
Processo . de Fonte de Recursos
Or¢amentdria Trabalho
Despesa
00011.009076/2020- 14102 12368021956 4.4.90.51 00 - Plano Orcamentario
23 000103

(Plano de Aplicagao
FUNDEF-Recurso do
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Precatorio)

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotacdo orcamentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentdria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execugao dos servicos contratados e
apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitacdo em
especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medicbes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com
o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servigos e apresentacao de seus efeitos,
tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM —
Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdo, no que
couber§, dos seguintes documentos:
I. Carta da Contratada encaminhando a medicdo;
II. Meméria de calculo;
III. Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;
IV. Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;
V. Cronograma executivo (fisico) realizado;
V1. Quadro resumo financeiro;

VII. Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIII. Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada
pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo;

IX. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

X. Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

XI. Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na
forma da lei;

XII. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XIII. Copia do seguro-garantia;
XIV. Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV. Guiade recolhimento do FGTS;
XVI. Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVIIL. Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII. Relatorio pluviométrico, quando couber;

XIX. Plantailuminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medi¢Ges anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
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unidimensional;
XX. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

XXI. Declaracdo de cumprimento da Lei Estadual n2 6.344/ 2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou
justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, I, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medic3o:

I. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugao da obra, com
o respectivo comprovante de pagamento;

II. Cépia da ordem de servico;
III. Cdpia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
§ 42 Para a ultima medigao, além dos documentados discriminados no caput, serdao exigidos:

I. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
II. Projeto “As Built”, quando previsto;

III. Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No
exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos servicos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta)
dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro.
Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programac¢ao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico,
suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua
versao final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do
pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos serd calculado pela
formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = NiUmeros de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacdo financeira = 0,00016438; e VP =
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Valor da prestacdo em atraso, assim apurado: [| = (TX)], onde: | = (6/100)/365; | = 0,00016438; e TX=
Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado
por servidor ou comissao responsavel.

§ 132 Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada
periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado
causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde
estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente n2 ******** mantida pela CONTRATADA junto ao
Banco ****** Agéncia n? ****** yalendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como
instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria
“slobal” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas
casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total
da Administra¢do Local e Manutengao de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigao.

§ 182 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(0es) se processara (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao prego global do projeto executivo, constante da proposta de precos
do licitante:

% DO PRECO

PARCELA(S) GLOBAL

EVENTOS

Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da

a
1 100 CONTRATANTE

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1041220&infra_sistema=1...

§ 192 — A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia
constard(3ao) de folha resumo contendo a relagdo de servigos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos contratuais propostos nao serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds
prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da
Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execuc¢do do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentacao das
propostas na licitacdo, os precos serdo reajustados respeitados a normas contratuais, pela variacdo de
indices Nacionais, calculados pela Fundagdo Getulio Vargas e publicados na secdo de indices Econdmicos da
revista “Conjuntura Econdmica” da FGV, pela seguinte férmula:
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R=V

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna
35, calculado e publicado pela Fundagado Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente
desta licitacdao, se adequara de pronto as condi¢Ges que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou
Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execuc¢do das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes
critérios:

a. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;
b. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executados.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverao ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os
precos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteragdo
da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Contrato é de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servicos, emitida pela
CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia até 31/12/2021.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da
Lei n? 8.666/93 e suas alteragBes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execu¢do das obras e servicos contratados,
obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdao do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em
sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdo das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destrui¢des, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em conseqliéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em
consequéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacao de
reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de
gualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo das obras
e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsdvel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacdo
social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdencidria, bem como todas as despesas decorrentes da execucao
de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagoes
e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-
de-obra necessdrios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotagao de Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulga¢do das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes
para deliberar determinag¢des de emergéncia caso se tornem necessarias;

£ Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando
todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
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g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranga no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substitui¢do;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorrecdes
verificadas nas obras ou servigos, resultantes de execu¢do irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

Alteracdes do contrato original que venham a ser necessdrias serao incorporadas ao Contrato durante sua
vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especifica¢des, para
melhor adequacao técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
guantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberagcdo conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo, em fase de verificacgdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacdo da execucao do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos pregos unitdrios ndo sao contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais,
ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdao ser pagos pelos custos de aquisicao,
transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdo
por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentagao da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo na revisdao desses,
para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de
forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados
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ou eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios
administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preservacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitagdo.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutengado do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e
mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou
empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacbes de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, Ill do Decreto n.2
7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificagdes, os prazos, as condi¢des do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢des do
Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificagdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;
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e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucado de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determina¢des e comunicagdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.

j- Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a
ser feitas, bem como alteracbes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servigos em relagao a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugao das obras e
servicos, dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagcdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacdes,
0S prazos e cronogramas;

Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento
da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacoes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatario dos servicos devera prestar caucao de garantia do contrato, sendo necessaria a apresentacao
do comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato,
prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagao, com prazo de
validade de ........ (crreeeeeeeieeeeieens ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do Contrato, o
Contratado se obriga a renovar a Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteragado
contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacdao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovagao
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das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de Recebimento
Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢cdo dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela
ndao conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominacdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisao de Contrato, ou de interrupgao dos servigos, ndo sera devolvido o valor da “cau¢ao”,
a menos que a rescisao ou paralisacao dos servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigacdes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a
aplicacdo das san¢des previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO
DO PIAUI;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execucdao do
cronograma de execucgdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sancdes mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde
gue nao caiba a aplicagdao de san¢dao mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6
desta clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecucgdo parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de
80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para
a conclusao da obra.
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21.3.1.2. Sera configurada a inexecucgado total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00
4 RS 500,00
5 RS 2.500,00
6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1.000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
TABELA 2
INFRACAO GRAU
ITEM DESCRICAO
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1 Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por empregado e 01
por ocorréncia
) Manter funcionario sem qualificacdo para a execuc¢do dos servicos; por empregado e por 01
dia.
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposicdao complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicao de material; por ocorréncia 02
5 Executar servico sem a utilizagcdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando 03
necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04
por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal 06
ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de 15 (quinze) dias 01
Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicBes; por empregado e por dia
15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01
16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia
17 Cumprir determinac3o da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; 01
por ocorréncia
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se 02
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negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.
19 Cumprir determinac3o formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.
20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.
Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou
21 . ~ a 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execu¢do das obras,
23 no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da 03
CONTRATANTE; por dia.
24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 03
12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana
25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as altera¢des do 06
contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
26 Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela 04
obra, nas quantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente
27 contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 04
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes, seguros, encargos
28 fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas 05
a execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo dos
servicos previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servigos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a sanc¢Oes varidveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3

GRAU

MULTA
TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
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1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servicos no mes;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicoes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medi¢cdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatagdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sanc3o de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatdria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

21.3.3.8. A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra poderd ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a san¢do de inexecugdao parcial, conforme definido
anteriormente.

21.3.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo poderd ultrapassar o percentual de 10%(dez
por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo.
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21.4.1. A sancdo de suspensado do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois)
anos, deque trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item
21.3.1.1 desta cldusula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sangao de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatorio e no contrato, bem como das demais cominacgdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos
termos do art. 47 da Lei n® 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n2 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

21.5.1.4. N3ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢do do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecucgdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

21.6.1. A sangdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n? 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1. Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo do
contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do
contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucao do
contrato, a manutenc¢ao das condigdes apresentadas na habilitagdo;

21.6.1.7. Inexecugao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sancGes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacGes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;
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21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca
serd descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacgao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitacdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao — PAR.

21.10. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa n3o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o
Estado do Piaui ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cédigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que

assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

a. Nao cumprimento de cldusulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

b. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especificacbes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo
da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;

e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
CONTRATANTE;

f. A Subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do licitante contratado a outrem, cessao
ou transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporacdo do licitante contratado, ndo
admitido previamente pela CONTRATANTE.
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g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar
a sua execugao, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil em condi¢des que, a juizo da Secretaria de
Estado da Educacdo, ponham em risco a perfeita execucao das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execucao do Contrato;

l. Razbes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do limite
imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento
das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da
execucdao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situagao;

p. N&o liberagdao, pela CONTRATANTE, de drea ou local para execugdo dos servigcos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacgao;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execugdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente.

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servigco publico, prevista nas
letras “I”, “m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido

dos prejuizos que houver sofrldo, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
1. Devolucdo da garantia prestada;

II. Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisao;

III. Pagamento do custo de desmobilizagao.

”n llbll oa_n lldll Il ” llf" o"__7n Ilh" Il n uuxn llkll lIIII o“_ . n

§ 32 A rescisdao administrativa elencadas nas alineas “a”, c”, g”, i, e “q”,
podera acarretar as seguintes conseqtiéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a Justlﬁcar, sem prejuizos
das sangOes previstas:
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I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
CONTRATANTE;

II. Ocupacéo e utilizacdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalacdo, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucdao do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n® 8.666/93 e
suas alteragoes;

IIl. Execugdao de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizacbes a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE,
gue poderd dar continuidade as obras e servicos por execucdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execucdo das obras e servicos contratados, sem prévia e expressa
autorizacdao da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderao ser invocados como motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art.
393 do Cddigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao administrativa prevista no
art. 77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacao formal por escrito do adimplemento total da conclusao pelo
contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias
do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o
recebimento definitivo, ficarda o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma comissao
designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e suas
alteragdes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011, Decreto Federal n® 7.581/2011, Medida Proviséria n2 961, de 2020; Lei Complementar n° 123,
14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n® 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA
o contraditério e ampla defesa de seus interesses.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, na Imprensa Oficial, que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do
Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracgdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
destas operagbes ficard condicionada a analise por esta administracdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucdao do objeto contratado, ficando
vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (PI), como o Unico competente para dirimir quaisquer duvidas ou
guestdes oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em
1 (uma) via eletronica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas
abaixo, a tudo presentes.

Teresina, *****de ****** de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE

3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k %k ok ok ok sk sk sk sk kok sk sk k k

(Assinado eletronicamente)
3k 3k sk 3k 3k ok ok ok ok ok ok ok sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk ok k

CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO N° ----/2020

Numero do Processo: ----. Modalidade de Licitacio: ----. Fundamento Legal: Licitacdo (Lei n°
12.462/2011, Lei 8.666/93; LC 123/2006, Decreto Estadual 16.212/2015) Contratacao (Lei 8.666/93; Decreto
Estadual 15.093/2013). Contratante: Secretaria de Estado da Educagdo do Piaui, CNPJ n. 06.554.729/0001-
96. Contratado: ----, CNPJ n. ----. Objeto: ---- Prazo de Vigéncia: ----. Prazo de Execu¢ao: ----. Data da
Assinatura: ----/----/2020. Valor Global: ----. Unidade Or¢amentaria: ----, Plano de Trabalho: ----,
Elemento de Despesa: ----, Fonte de Recursos: ----. Signatarios: Ellen Gera de Brito Moura - Secretario de
Estado da Educacdo do Piaui. ---- - Responsével

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1041220&infra_sistema=...
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Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
Matr.0812687-6, Presidente de Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, em 19/11/2020, as 12:43,

1
Sel:
assinaiura
eletronica

conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142,

de 28 de fevereiro de 2019.

— A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
ya-- https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?

T codigo CRC 6BEA6253.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cdédigo verificador 0875039 e o

Processo SEl: 00011.015257/2020-99 Documento SEI: 0875039

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1041220&infra_sistema=...
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