
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 
R$ % 30 % 60 % 90 % 120

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,72% 13.311,72          25,00       3.327,93         25,00         3.327,93            25,00      3.327,93            25,00       3.327,93            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,81% 2.886,35            100,00     2.886,35         -                     -                     -           -                     

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,78% 2.805,99            100,00     2.805,99         -                     -                     -           -                     

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,32% 1.154,80            100,00     1.154,80         -                     -                     -           -                     

5,0 INFRAESTRUTURA 2,03% 7.266,40            35,00       2.543,24         65,00         4.723,16            -                     -           -                     

6,0 SUPERESTRUTURA 4,74% 16.945,16          20,00       3.389,03         80,00         13.556,13          -                     -           -                     

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 4,56% 16.314,98          55,00       8.973,24         45,00         7.341,74            80,00      13.051,98          (80,00)      (13.051,98)         

8,0 COBERTURAS 10,04% 35.917,04          -                  20,00         7.183,41            80,00      28.733,63          -           -                     

9,0 PAVIMENTAÇÃO 0,95% 3.381,92            -                  20,00         676,38               40,00      1.352,77            40,00       1.352,77            

10,0
REVESTIMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÃO

37,71% 134.923,25        25,00       33.730,81       35,00         47.223,14          55,00      74.207,79          (15,00)      (20.238,49)         

11,0 ESQUADRIAS 5,62% 20.107,17          -                  -                     -                     100,00     20.107,17          

12,0 PINTURAS 7,41% 26.530,50          -                  -                     40,00      10.612,20          60,00       15.918,30          

13,0 FORROS 10,86% 38.844,77          -                  40,00         15.537,91          30,00      11.653,43          30,00       11.653,43          

14,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,44% 1.564,24            30,00       469,27            32,00         500,56               45,00      703,91               (7,00)        (109,50)              

15,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,48% 5.296,88            -           -                  50,00         2.648,44            35,00      1.853,91            15,00       794,53               

16,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,22% 4.379,89            20,00       875,98            35,00         1.532,96            -                     45,00       1.970,95            

17,0 BANCADAS E PEITORIS 1,37% 4.916,39            -                  -                     45,00      2.212,38            55,00       2.704,01            

18,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 3,35% 11.985,49          -           -                  -                     -                     100,00     11.985,49          

19,0 SERVIÇOS DIVERSOS 2,60% 9.288,29            -                  -                     -                     100,00     9.288,29            

TOTAL SIMPLES 100,00% 357.821,23        16,81% 60.156,64       29,14% 104.251,76        41,28% 147.709,93        12,77% 45.702,90          

TOTAL ACUMULADO 100,00% 357.821,23        16,81% 60.156,64       45,95% 164.408,40        87,23% 312.118,33        100,00% 357.821,23        

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS

OBRA: REFORMA DA U.E JOSE ALVES BEZERRA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,73% 1.014,84            25,00            253,71            25,00         253,71               25,00      253,71               25,00       253,71               

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,14% 2.761,25            100,00          2.761,25         -                     -                     -           -                     

3,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,69% 188,78               100,00          188,78            -                     -                     -           -                     

4,0 INFRAESTRUTURA 5,32% 1.448,57            35,00            507,00            65,00         941,57               -                     -           -                     

5,0 SUPERESTRUTURA 12,36% 3.365,61            -                -                  30,00         1.009,68            50,00      1.682,81            20,00       673,12               

6,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 9,47% 2.577,25            40,00            1.030,90         60,00         1.546,35            -                     -           -                     

7,0 COBERTURAS 12,09% 3.291,41            -                  20,00         658,28               80,00      2.633,13            -           -                     

8,0 PAVIMENTAÇÃO 3,07% 835,21               -                  15,00         125,28               15,00      125,28               70,00       584,65               

9,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
2,36% 641,40               -                -                  20,00         128,28               40,00      256,56               40,00       256,56               

10,0 ESQUADRIAS 7,20% 1.959,33            -                  -                     -          -                     100,00     1.959,33            

11,0 PINTURAS 2,49% 677,75               -                -                  -             -                     -          -                     100,00     677,75               

12,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,96% 533,73               20,00            106,75            -                     80,00      426,98               -           -                     

13,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8,76% 2.383,97            20,00            476,79            40,00         953,59               40,00      953,59               -           -                     

14,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,77% 1.297,71            20,00            259,54            55,00         713,74               25,00      324,43               -           -                     

15,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 9,92% 2.700,62            10,00            270,06            50,00         1.350,31            40,00      1.080,25            -           -                     

16,0 SERVIÇOS DIVERSOS 5,70% 1.551,85            -                  -                     -                     100,00     1.551,85            

TOTAL SIMPLES 100,00% 27.229,28          21,50% 5.854,78         28,21% 7.680,79            28,41% 7.736,74            21,88% 5.956,97            

TOTAL ACUMULADO 100,00% 27.229,28          21,50% 5.854,78         49,71% 13.535,57          78,12% 21.272,31          100,00% 27.229,28          

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.E JOSE ALVES BEZERRA


