
CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos
REFORMA DA U. E. LEANDRO DEUSDARÁ - SÃO 
RAIMUNDO NONATO (PI)

SINAPI - 06/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     12.838,67  R$              12.838,67 

2 REFORMA  R$                   773.713,54  R$              30.170,21  R$              86.388,93  R$             143.562,78  R$              134.866,99  R$             206.570,36  R$              172.154,26 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$                4.634,85  R$                4.943,84  R$                 5.870,81  R$                  4.943,84  R$                 5.870,81  R$                  4.634,85 

65% 35%

 R$              16.670,06  R$                8.976,19  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                          -    R$                1.164,82  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                          -    R$              15.007,66  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

33% 67%

 R$                          -    R$              22.297,48  R$               45.270,63  R$                             -    R$                           -    R$                             -   

55% 45%

 R$                          -    R$                           -    R$               10.990,63  R$                  8.992,33  R$                           -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                          -    R$                           -    R$               18.383,89  R$                35.746,45  R$               48.002,37  R$                             -   

70% 30%

 R$                          -    R$                           -    R$                           -    R$                             -    R$               48.652,91  R$                20.851,25 

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$                8.865,31  R$              26.595,92  R$               26.595,92  R$                35.461,22  R$               26.595,92  R$                53.191,83 

100%

 R$                          -    R$                           -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                  9.618,01 

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                          -    R$                7.403,03  R$               22.209,10  R$                29.612,13  R$               37.015,17  R$                51.821,23 

50% 50%

 R$                          -    R$                           -    R$                           -    R$                             -    R$               16.723,66  R$                16.723,66 

18% 28% 34% 20%

 R$                          -    R$                           -    R$                 8.903,14  R$                13.849,33  R$               16.817,04  R$                  9.892,38 

22% 30% 32% 16%

 R$                          -    R$                           -    R$                 3.418,44  R$                  4.661,51  R$                 4.972,28  R$                  2.486,14 

30% 25% 30% 15%

 R$                          -    R$                           -    R$                 1.920,23  R$                  1.600,19  R$                 1.920,23  R$                     960,12 

100%

 R$                          -    R$                           -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                  1.974,81 

5% 11% 18% 17% 26% 22%

 R$              43.008,88  R$              86.388,93  R$             143.562,78  R$              134.866,99  R$             206.570,36  R$              172.154,26 

5% 16% 35% 52% 78% 100%

 R$              43.008,88  R$            129.397,81  R$             272.960,59  R$              407.827,59  R$             614.397,95  R$              786.552,21 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                     15.007,66 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     25.646,25 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                     19.982,96 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                   102.132,70 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                     67.568,11 

 R$                     30.898,98 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       1.164,82 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                     49.461,88 

2.14 COBERTURA  R$                     15.538,36 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       6.400,77 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                       1.974,81 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

 R$                     69.504,15 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                   177.306,10 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                       9.618,01 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                   148.060,67 

2.12 PINTURA  R$                     33.447,31 


