
   DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíSBC - 03/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará BDI = 20,34%
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%

 67.981,00
 7,80%

 5.302,52
 7,80%

 5.302,52
 9,52%

 6.471,79
 8,33%

 5.662,82
 7,67%

 5.214,14
 6,68%

 4.541,13
 17,90%

 12.168,60
 16,17%

 10.992,53
 11,33%

 7.702,25
 6,80%

 4.622,71
 2 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 7.223,49
 100,00%
 7.223,49

 2.1 IMPLANTAÇÃO  100,00%
 7.223,49

 100,00%
 7.223,49

 3 DEMOLIÇÕES  100,00%
 76.697,77

 60,00%
 46.018,66

 40,00%
 30.679,11

 4 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PADRÃO 
SEDUC

 100,00%
 1.529.072,78

 5,65%
 86.375,59

 15,04%
 229.955,36

 17,43%
 266.477,91

 12,57%
 192.230,82

 0,47%
 7.194,08

 3,87%
 59.249,65

 14,79%
 226.090,18

 14,40%
 220.196,75

 9,68%
 148.041,77

 6,10%
 93.260,67

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 3.033,35

 100,00%
 3.033,35

 4.2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 11.799,43

 100,00%
 11.799,43

 4.3 INFRAESTRUTURA  100,00%
 104.177,80

 80,00%
 83.342,24

 20,00%
 20.835,56

 4.4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 328.867,29

 60,00%
 197.320,37

 40,00%
 131.546,92

 4.5 PAREDES E DIVISORIAS  100,00%
 183.912,24

 50,00%
 91.956,12

 50,00%
 91.956,12

 4.6 COBERTURAS  100,00%
 143.249,57

 30,00%
 42.974,87

 70,00%
 100.274,70

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  100,00%
 35.008,15

 12,17%
 4.260,68

 87,83%
 30.747,47

 4.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 8.396,64

 20,00%
 1.679,33

 80,00%
 6.717,31

 4.7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  100,00%
 12.906,77

 20,00%
 2.581,35

 80,00%
 10.325,42

 4.7.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  100,00%
 13.704,74

 100,00%
 13.704,74

 4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 71.940,77

 10,00%
 7.194,08

 20,00%
 14.388,15

 30,00%
 21.582,23

 30,00%
 21.582,23

 10,00%
 7.194,08

 4.9 SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV  100,00%
 47.355,41

 100,00%
 47.355,41

 4.10 INSTALAÇÕES DE GÁS  100,00%
 3.720,13

 20,00%
 744,03

 80,00%
 2.976,10

 4.11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO

 100,00%
 29.033,30

 50,00%
 14.516,65

 50,00%
 14.516,65

 4.12 SPDA  100,00%
 21.633,90

 100,00%
 21.633,90

 4.13 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 50.680,28

 50,00%
 25.340,14

 50,00%
 25.340,14

 4.14 REVESTIMENTOS  100,00%
 175.302,05

 50,00%
 87.651,03

 50,00%
 87.651,03
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 4.15 FORROS  100,00%
 27.183,02

 100,00%
 27.183,02

 4.16 ESQUADRIAS  100,00%
 129.934,32

 50,00%
 64.967,16

 50,00%
 64.967,16

 4.17 PINTURAS  100,00%
 62.711,06

 30,00%
 18.813,32

 60,00%
 37.626,64

 10,00%
 6.271,11

 4.18 BANCADAS E DIVISÓRIAS  100,00%
 21.642,66

 100,00%
 21.642,66

 4.19 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  100,00%
 30.560,51

 100,00%
 30.560,51

 4.20 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 16.771,01

 100,00%
 16.771,01

 4.21 SINALIZAÇÃO  100,00%
 28.676,96

 100,00%
 28.676,96

 4.22 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 1.879,57

 100,00%
 1.879,57

 5 MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC  100,00%
 84.577,87

 3,23%
 2.729,56

 23,51%
 19.883,08

 38,61%
 32.654,94

 34,65%
 29.310,29

 5.1 DEMOLIÇÕES  100,00%
 382,53

 100,00%
 382,53

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 393,55

 100,00%
 393,55

 5.3 INFRAESTRUTURA  100,00%
 9.767,38

 20,00%
 1.953,48

 80,00%
 7.813,90

 5.4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 6.716,37

 100,00%
 6.716,37

 5.5 PAREDES E DIVISORIAS  100,00%
 5.352,81

 100,00%
 5.352,81

 5.6 REVESTIMENTOS  100,00%
 15.165,81

 100,00%
 15.165,81

 5.7 ESQUADRIAS  100,00%
 15.057,67

 100,00%
 15.057,67

 5.8 PINTURAS  100,00%
 12.157,31

 20,00%
 2.431,46

 80,00%
 9.725,85

 5.9 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 18.831,32

 100,00%
 18.831,32

 5.10 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 753,12

 100,00%
 753,12

 8,21%  15,06%  15,46%  11,21%  0,7%  3,61%  13,65%  14,22%  10,67%  7,2%

 144.920,26  265.936,99  272.949,70  197.893,64  12.408,22  63.790,78  240.988,33  251.072,37  188.398,96  127.193,67
 8,21%  23,27%  38,73%  49,94%  50,64%  54,25%  67,9%  82,12%  92,8%  100,0%

 144.920,26  410.857,25  683.806,94  881.700,58  894.108,80  957.899,58  1.198.887,92  1.449.960,28  1.638.359,24  1.765.552,91Custo Acumulado

Porcentagem

Custo
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