e GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
I SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

Encargos
Sociais
° » OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR OTAVIO ESCORCIO Nao
Piaui 07 de julho de 2021 Desonsrador
orista:
GOVERNO DO ESTADO ] 112,15%
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Mersalista:
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauiSBC - 03/2021 - PiauiORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara BDI = 20,34% 70,87%
ltem  Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 7,80% 7,80% 9,52% 8,33% 7,67% 6,68% 17,90% 16,17% 11,33% 6,80%
67.981,00 5.302,52 5.302,52 6.471,79 5.662,82 5.214,14 4.541,13 12.168,60 10.992,53 7.702,25 462271
2 SERVIGOS INICIAIS 100,00% 100,00%
722349 7.22349
2.1 IMPLANTAGAO 100,00% 100,00%
722349 7.22349
3 DEMOLIGOES 100,00% 60,00% 40,00%
76.697,77 46.018,66 30.679,11
4 AMPLIAGAO E REFORMA DE ESCOLA PADRAO 100,00% 5,65% 15,04% 17,43% 12,57% 0,47% 3,87% 14,79% 14,40% 9,68% 6,10%
SEDUC 1.520.072,78 86.375,59 229.955,36  266.477,91  192.230,82 7.194,08 59.249,65 226.090,18  220.196,75 148.041,77 93.260,67
41 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
303335___ 3.033,35
42 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
11.799,43 1179943
43 INFRAESTRUTURA 100,00% 80,00% 20,00%
104.177,80 83.342,24 20.835,56
44 SUPERESTRUTURA 100,00% 60,00% 40,00%
328.867,29 197.320,37  131.546,92
45 PAREDES E DIVISORIAS 100,00% 50,00% 50,00%
183.912,24 91.956,12  91.956,12
46 COBERTURAS 100,00% 30,00% 70,00%
143.249,57 42.974,87  100.274,70
47 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 12,17% 87,83%
35.008,15 4.260,68 30.747,47
471  INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 20,00% 80,00%
8.396,64 1.679,33 6.717,31
472  INSTALAGOES SANITARIAS 100,00% 20,00% 80,00%
12.906,77 2.581,35 10.325,42
473  INSTALAGOES PLUVIAIS 100,00% 100,00%
13.704,74 13.704,74
438 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
71.940,77 7.194,08 14.388,15 21.582,23  21.582,23 7.194,08
49 SUBESTAGAO AREA 112,5 KVA 13.8 KV 100,00% 100,00%
47.355,41 47.355,41
4.10 INSTALAGOES DE GAS 100,00% 20,00% 80,00%
3.720,13 744,03 2.976,10
411  INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A 100,00% 50,00% 50,00%
INCENDIO 29.033,30 14.516,65 14.516,65
412 SPDA 100,00% 100,00%
21.633,90 21.633,90
413 PAVIMENTAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
50.680,28 25.340,14 25.340,14
414  REVESTIMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%

175.302,05 87.651,03 87.651,03
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4.15 FORROS
4.16 ESQUADRIAS

417 PINTURAS

4.18 BANCADAS E DIVISORIAS
4.19 LOUGAS E ACESSORIOS
4.20 SERVIGOS DIVERSOS
4.21 SINALIZAGAO

4.22 LIMPEZA DA OBRA

5 MUROS E FACHADA PADRAO SEDUC
5.1 DEMOLIGOES

5.2 MOVIMENTO DE TERRA
5.3 INFRAESTRUTURA

5.4 SUPERESTRUTURA

5.5 PAREDES E DIVISORIAS
5.6 REVESTIMENTOS

5.7 ESQUADRIAS

5.8 PINTURAS

5.9 SERVIGOS DIVERSOS
5.10 LIMPEZA DA OBRA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

100,00%
27.183,02
100,00%
129.934,32
100,00%
62.711,06
100,00%
21.642,66
100,00%
30.560,51
100,00%
16.771,01
100,00%
28.676,96
100,00%
1.879,57
100,00%
84.577,87
100,00%
382,53
100,00%
393,55
100,00%
9.767,38
100,00%
6.716,37
100,00%
5.352,81
100,00%
15.165,81
100,00%
15.057,67
100,00%
12.157,31
100,00%
18.831,32
100,00%
753,12

8,21%
144.920,26
8,21%
144.920,26

15,06%
265.936,99
23,27%
410.857,25

15,46%
272.949,70
38,73%
683.806,94

11,21%
197.893,64
49,94%
881.700,58

0,7%
12.408,22
50,64%
894.108,80

100,00%

27.183,02
50,00% 50,00%
64.967,16 64.967,16
30,00% 60,00% 10,00%
18.813,32 37.626,64 6.271,11
100,00%
21.642,66
100,00%
30.560,51
100,00%
16.771,01
100,00%
28.676,96
100,00%
1.879,57
3,23% 23,51% 38,61% 34,65%
2.729,56 19.883,08 32.654,94 29.310,29
100,00%
382,53
100,00%
393,55
20,00% 80,00%
1.953,48 7.813,90
100,00%
6.716,37
100,00%
5.352,81
100,00%
15.165,81
100,00%
15.057,67
20,00% 80,00%
2.431,46 9.725,85
100,00%
18.831,32
100,00%
753,12
3,61% 13,65% 14,22% 10,67% 7,2%
63.790,78 240.988,33 251.072,37 188.398,96 127.193,67
54,25% 67,9% 82,12% 92,8% 100,0%
957.899,58 1.198.887,92  1.449.960,28 1.638.359,24 1.765.552,91
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