
17/06/2021

OBRA:
DATA: TAXAS: LS=83,37%

LOCAL: BDI= 25,69%

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,91 54.866,05R$              81,98 44.978,67R$               4,51 2.471,84R$            4,51 2.471,84R$            4,51 2.471,84R$            4,51 2.471,84R$                 100,00% 54.866,05R$           
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 0,93 4.671,65R$                100,00 4.671,65R$                 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                          100,00% 4.671,65R$            
3.0 INFRAESTRUTURA 6,67 33.519,58R$              50,00 16.759,79R$               50,00 16.759,79R$          -R$                     -R$                     -R$                          100,00% 33.519,58R$           
4.0 ESTRUTURA DE VEDAÇÃO 16,56 83.227,04R$              -R$                          50,00 41.613,52R$          30,00 24.968,11R$           20,00 16.645,41R$          -R$                          100,00% 83.227,04R$           
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 6,39 32.102,16R$              10,00 3.210,22R$                 -R$                     -R$                     60,00 19.261,30R$          30,00 9.630,65R$                 100,00% 32.102,16R$           
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 8,00 40.222,15R$              10,00 4.022,21R$                 20,00 8.044,43R$            10,00 4.022,21R$            35,00 14.077,75R$          25,00 10.055,54R$               100,00% 40.222,15R$           
7.0 ESQUADRIAS 7,09 35.660,22R$              -R$                          -R$                     50,00 17.830,11R$           50,00 17.830,11R$          -R$                          100,00% 35.660,22R$           
8.0 COBERTURA E FORROS 11,62 58.391,42R$              30,00 17.517,43R$               40,00 23.356,57R$          30,00 17.517,43R$           -R$                     -R$                          100,00% 58.391,42R$           
9.0 REVESTIMENTO 7,50 37.707,65R$              -R$                          50,00 18.853,83R$          30,00 11.312,30R$           20,00 7.541,53R$            -R$                          100,00% 37.707,65R$           

10.0 PAVIMENTAÇÃO 11,63 58.479,15R$              -R$                          30,00 17.543,74R$          50,00 29.239,57R$           20,00 11.695,83R$          -R$                          100,00% 58.479,15R$           
11.0 PINTURA 7,77 39.054,54R$              -R$                          -R$                     20,00 7.810,91R$            30,00 11.716,36R$          50,00 19.527,27R$               100,00% 39.054,54R$           

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,94 24.819,47R$              -R$                          -R$                     -R$                     50,00 12.409,73R$          50,00 12.409,73R$               100,00% 24.819,47R$           

100,00 502.721,09R$         18,13% 91.159,97R$            25,59% 128.643,73R$      22,91% 115.172,49R$      22,61% 113.649,87R$     10,76% 54.095,04R$            100,00% 502.721,09R$      
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