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CRONAGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

R

GDOOVERLNIIO SECRETARIA DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
e GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA SECRETARIA STAOUAL OR EDUCAGAD £ CUTURA
OBRA:|SERVICO DE REFORMA DE PARTE DA U.E. CICERO PORTELA PARA A AMPLIAGAO DA 19% GRE (GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO)
DATA:|JANEIRO DE 2021 TAXAS: | LS=83,37%
LOCAL:[TERESINA - PI BDI= |25,69%
I I
ITEM_|SERVIGO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL TOTAL
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 10,91 RS 54.866,05 81,98 RS 44.978,67 4,51 RS 2.471,84 4,51 RS 2.471,84 4,51 RS 2.471,84 4,51 RS 247184 | 100,00% | R$ 54.866,05
2.0 _|MOVIMENTAGAO DE TERRAS 0,93 R$ 4.671,65 100,00 RS 4.671,65 R$ - R$ - RS - R$ - 100,00% | R$ 4.671,65
3.0 [INFRAESTRUTURA 6,67 RS 33.519,58 50,00 RS 16.759,79 50,00 RS 16.759,79 RS - RS - RS - 100,00% | RS 33.519,58
4.0 _|ESTRUTURA DE VEDAGAO 16,56 RS 83.227,04 RS - 50,00 RS 41.61352 30,00 RS 24.968,11 20,00 RS 16.64541 RS - 100,00% | RS 83.227,04
50 [INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 6,39 R$ 32.102,16 10,00 RS 3.210,22 R$ - R$ - 60,00 R$  19.261,30 30,00 R$ 9.630,65 |  100,00% | R$ 32.102,16
6.0 [INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA 8,00 RS 20.222,15 10,00 RS 4.022,21 20,00 RS 8.044,43 10,00 RS 4.022,21 35,00 RS 14.077,75 25,00 RS 10.05554 | 100,00% | R$ 20.222,15
7.0 |ESQUADRIAS 7,09 R$ 35.660,22 RS - R$ - 50,00 R$ 17.830,11 50,00 R$  17.830,11 R$ - 100,00% | RS 35.660,22
80 |COBERTURA E FORROS 11,62 R$ 58.391,42 30,00 RS 17.517,43 40,00 R$  23.356,57 30,00 R$ 17.517,43 RS - R$ - 100,00% | RS 58.391,42
90 [REVESTIMENTO 7,50 R$ 37.707,65 RS - 50,00 R$  18.853,83 30,00 R$ 11.312,30 20,00 RS 7.541,53 R$ - 100,00% | RS 37.707,65
100 |PAVIMENTACAO 11,63 R$ 58.479,15 RS - 30,00 R$  17.54374 50,00 R$ 29.239,57 20,00 R$ _ 11.695,83 R$ - 100,00% | RS 58.479,15
110 |PINTURA 7.77 R$ 39.054,54 RS - RS - 20,00 RS 7.810,91 30,00 RS 11.716,36 50,00 RS 19.527,27 | __100,00% | R$ 39.054,54
120 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 4,94 R$ 24.819,47 R$ - R$ - R$ - 50,00 R$  12.409,73 50,00 R$ 12.409,73 |  100,00% | R$ 24.819,47
100,00 R$ 502.721,09 18,13% R$ 91.159,97 25,59% R$ 128.643,73 22,91% R$ 115.172,49 22,61% R$ 113.649,87 10,76% R$ 54.095,04 100,00% R$ 502.721,09




