
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

6,67% 9,20% 9,44% 7,13% 15,48% 22,29% 15,20% 14,59%
39.399,30R$             54.307,43R$             55.718,78R$             42.110,93R$             91.402,36R$             131.558,83R$           89.716,33R$             86.118,91R$        

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 590.332,87R$            

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

% DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

SETEMBRO DE 2024

AV. SENADOR JOAQUIM PÍRES - CENTRO ; 64220-00

LUÍS CORREIA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO

7,85% 12,36% 12,18% 9,37% 14,75% 17,06% 13,68% 12,75%
3.516,07R$                5.536,12R$                5.455,50R$                4.196,88R$                6.606,62R$                7.641,28R$                6.127,36R$                5.710,81R$           

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28.817,63R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                     

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.199,68R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                     

SUBTOTAL 13,18% 77.807,95R$              36.533,38R$             5.536,12R$               5.455,50R$               4.196,88R$               6.606,62R$               7.641,28R$               6.127,36R$               5.710,81R$          

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

15,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
861,02R$                   4.879,12R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                     

30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.004,90R$                4.678,11R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                     

0,00% 35,00% 40,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                          28.814,88R$             32.931,30R$             20.582,06R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                     

0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 35,00% 0,00% 0,00%
-R$                          10.399,19R$             17.331,99R$             17.331,99R$             24.264,78R$             -R$                          -R$                          -R$                     

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          40.269,91R$             80.539,81R$             40.269,91R$             -R$                     

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          12.163,99R$             12.163,99R$             12.163,99R$             12.163,99R$        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.223,54R$                4.223,54R$                -R$                     

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 50,00% 35,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.097,06R$                26.990,21R$             18.893,14R$             -R$                     

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          14.072,40R$        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.038,39R$                -R$                     

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          31.021,27R$        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          936,69R$              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          22.213,75R$        

SUBTOTAL 86,82% 512.524,92R$            2.865,92R$               48.771,30R$             50.263,28R$             37.914,05R$             84.795,74R$             123.917,55R$           83.588,97R$             80.408,10R$        

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 590.332,87R$            

6,67% 9,20% 9,44% 7,13% 15,48% 22,29% 15,20% 14,59%

39.399,30R$             54.307,43R$             55.718,78R$             42.110,93R$             91.402,36R$             131.558,83R$           89.716,33R$             86.118,91R$        

6,67% 15,87% 25,31% 32,45% 47,93% 70,21% 85,41% 100,00%
39.399,30R$             93.706,72R$             149.425,51R$           191.536,44R$           282.938,80R$           414.497,63R$           504.213,96R$           590.332,87R$      

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,88% 28.817,63R$              

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,71% 4.199,68R$                 

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,97% 5.740,14R$                 

7,59% 44.790,64R$              

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,13% 6.683,01R$                 

1.2.5.0 COBERTURA 27,29% 161.079,62R$            

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 13,95% 82.328,24R$              

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 11,74% 69.327,95R$              

1.2.6.0 ESQUADRIAS 8,24% 48.655,97R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,36% 8.038,39R$                 

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,38% 14.072,40R$              

1.2.7.0 REVESTIMENTOS 1,43% 8.447,08R$                 

1.2.8.0 PISOS 9,14% 53.980,41R$              

1.2.11.0 PINTURAS 5,25% 31.021,27R$              

1.2.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,76% 22.213,75R$              

1.2.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,16% 936,69R$                    
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