CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

g
GOVER PROPIAUI
OV ERNO RO - i
O PIAUL SECRETARIA DE ESIADO DA EDUE:A(;AO SEDUC L
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA DE PARTE DA EDIFICACAO DO CENTRO DE ARTESANATO PARA IMPLANTACAO DA ESCOLA DO ARTESAO L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|SETEMBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:{RUA PAISSANDU, CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
. % DO PRECO TOTAL DO ) i ) i
ITEM DISCRIMINACAO o C 12 PERIODO 22 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS
1.0.0 |REFORMA 100,00% | RS 338.677,51 | 43,06% 56,94%
| IS 145.836,10 || RS 192.841,41
1.1.0 |ADMINSTRAGAO DA OBRA 3,79% RS 12.822,66 43,06% 56,94%
RS 5.521,44 || RS 7.301,22
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,09% | RS 10.464,50 67,51% 32,49%
RS 7.064,58 || RS 3.399,92
1.3.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 0,61% RS 2.067,47 100,00%
RS 2.067,47 || RS -
1.4.0 |INFRAESTRUTURA 0,50% RS 1.708,08 100,00%
RS 1.708,08 |[ RS -
1.5.0 [SUPERESTRUTURA 5,68% | RS 19.246,76 100,00%
RS 19.246,76 || RS -
1.6.0 |PAREDES E PAINEIS 4,84% | RS 16.397,66 70,00% 30,00%
RS 11.478,36 |[ RS 4.919,30
1.7.0 |COBERTURA 2,37% RS 8.010,61 50,00% 50,00%
RS 4.005,31 || RS 4.005,31
1.8.0 |ESQUADRIAS 9,68% | RS 32.783,81 30,00% 70,00%
RS 9.835,14 || RS 22.948,67
1.9.0 |REVESTIMENTOS 2,01% RS 6.809,82 20,00% 80,00%
RS 1.361,96 || RS 5.447,86
1.10.0 [PISOS 18,05% | RS 61.135,88 30,00% 70,00%
RS 18.340,76 |[ RS 42.795,12
1.11.0 [INSTALACOES ELETRICAS 5,57% | RS 18.873,68 70,00% 30,00%
RS 13.211,58 |[ RS 5.662,10
10/
1.12.0 [INSTALAGCOES HIDRAULICAS 0,04% RS 121,48 100,00%
RS 121,48 |[ RS -
1.13.0 [INSTALACOES SANITARIAS 0,03% RS 98,43 100,00%
RS 98,43 || RS -
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- %DO | PRECOTOTALDO| 12 PERIODO 22 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS
. 100,00%
1.14.0 |PREV.E COMBATE A INCENDIO 053% | RS 1.811,50
RS - RS 1.811,50
7
1.15.0 |LOUGAS E BANCADAS 041% | RS 1.375,75 oo L
RS 412,73 | RS 963,03
. 100,00%
1.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 062% | RS 2.099,56
RS - RS 2.099,56
2
1.17.0 |PINTURA 853% |RS 28.889,64 s EOs
RS 5.777,93 | RS 23.111,71
40,00% 60,00%
1.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3365% | R$  113.960,22
RS 45.584,09 || RS 68.376,13
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% | RS  338.677,51 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 43,06% 56,94%
TOTAL DO PERIODO RS  145.836,10 | RS  192.841,41
PERCENTAGEM ACUMULADA 43,06% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  145.836,10 | RS  338.677,51
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