
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS

43,06% 56,94%
145.836,10R$          192.841,41R$          

43,06% 56,94%
5.521,44R$               7.301,22R$               

67,51% 32,49%
7.064,58R$               3.399,92R$               

100,00%
2.067,47R$               -R$                        

100,00%
1.708,08R$               -R$                        

100,00%
19.246,76R$             -R$                        

70,00% 30,00%
11.478,36R$             4.919,30R$               

50,00% 50,00%
4.005,31R$               4.005,31R$               

30,00% 70,00%
9.835,14R$               22.948,67R$             

20,00% 80,00%
1.361,96R$               5.447,86R$               

30,00% 70,00%
18.340,76R$             42.795,12R$             

70,00% 30,00%
13.211,58R$             5.662,10R$               

100,00%
121,48R$                  -R$                        

100,00%
98,43R$                    -R$                        

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,09% 10.464,50R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,03% 98,43R$                     

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,57% 18.873,68R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,04% 121,48R$                   

1.9.0 REVESTIMENTOS 2,01% 6.809,82R$                

1.10.0 PISOS 18,05% 61.135,88R$              

1.7.0 COBERTURA 2,37% 8.010,61R$                

1.8.0 ESQUADRIAS 9,68% 32.783,81R$              

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,61% 2.067,47R$                

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 4,84% 16.397,66R$              

1.5.0 SUPERESTRUTURA 5,68% 19.246,76R$              

1.4.0 INFRAESTRUTURA 0,50% 1.708,08R$                

1.0.0 REFORMA 100,00% 338.677,51R$           

1.1.0 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 3,79% 12.822,66R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

100,00%
-R$                        1.811,50R$               

30,00% 70,00%
412,73R$                  963,03R$                  

100,00%
-R$                        2.099,56R$               

20,00% 80,00%
5.777,93R$               23.111,71R$             

40,00% 60,00%
45.584,09R$             68.376,13R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 338.677,51R$           

43,06% 56,94%
145.836,10R$          192.841,41R$          

43,06% 100,00%
145.836,10R$          338.677,51R$          

1.17.0 PINTURA 8,53% 28.889,64R$              

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33,65% 113.960,22R$           

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,41%

Teresina-PI, 03 de setembro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Joarges Ludson Vaz Borges
CREA:     1909530832

1.375,75R$                

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,62% 2.099,56R$                

1.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,53% 1.811,50R$                
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