
OBRA:

DATA:

END:

LOCAL:

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

11,05% 11,66% 26,68% 24,30% 15,35% 10,96%
125.123,64R$           132.093,03R$           302.172,21R$           275.241,09R$           173.856,55R$           124.191,64R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

11,05% 11,66% 26,68% 24,30% 15,35% 10,96%
6.590,07R$               6.953,87R$               15.911,60R$             14.492,20R$             9.154,54R$               6.536,40R$               

100,00%
18.993,60R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
98.129,92R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 15,61% 176.762,20R$            123.713,59R$           6.953,87R$               15.911,60R$             14.492,20R$             9.154,54R$               6.536,40R$               

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
1.410,05R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         9.384,24R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         3.686,89R$               3.686,89R$               -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         16.348,86R$             38.147,34R$             -R$                         -R$                         

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         95.085,40R$             237.713,50R$           142.628,10R$           -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         32.990,28R$             14.138,69R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         33.661,59R$             33.661,59R$             -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         -R$                         11.528,74R$             11.528,74R$             15.371,65R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         25.356,98R$             25.356,98R$             

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         34.783,13R$             34.783,13R$             46.377,50R$             

50,00% 50,00%
-R$                         2.795,96R$               2.795,96R$               -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         14.186,67R$             14.186,67R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.161,54R$               -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.426,08R$               -R$                         

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,19% 2.161,54R$                

1.2.15.0 BANCADAS E PRATELEIRAS 0,21% 2.426,08R$                

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 8,66% 98.129,92R$              

1.2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,49% 5.591,92R$                

1.2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,50% 28.373,33R$              

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,12% 1.410,05R$                

1.2.6.0 COBERTURA 41,97% 475.427,00R$            

1.2.7.0 ESQUADRIAS 4,16% 47.128,97R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 5,94% 67.323,17R$              

1.2.9.0 PISOS 3,39% 38.429,12R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,48% 50.713,95R$              

1.2.11.0 PINTURAS 10,24% 115.943,76R$            

TERESINA-PI

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,68% 18.993,60R$              

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 1.132.678,16R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,27% 59.638,68R$              

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ATILA LIRA NA U. E. EMBAIXADOR ESPEDITO RESENDE

OUTUBRO DE 2023

RUA ENF. JOSÉ DE OLIVEIRA, RES. DEUS QUER, BAIRRO BOM PRIMCÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 0,83% 9.384,24R$                

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 0,65% 7.373,78R$                

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 4,81% 54.496,20R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 1.132.678,16R$        50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.577,30R$               7.577,30R$               

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.373,48R$             24.204,78R$             

SUBTOTAL 84,39% 955.915,96R$            1.410,05R$               125.139,16R$           286.260,61R$           260.748,89R$           164.702,01R$           117.655,25R$           

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.132.678,16R$        

11,05% 11,66% 26,68% 24,30% 15,35% 10,96%

125.123,64R$           132.093,03R$           302.172,21R$           275.241,09R$           173.856,55R$           124.191,64R$           

11,05% 22,71% 49,39% 73,69% 89,04% 100,00%
125.123,64R$           257.216,67R$           559.388,88R$           834.629,97R$           1.008.486,52R$       1.132.678,16R$       

1.2.16.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,34% 15.154,60R$              

Teresina-PI,  14 de Março de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,05% 34.578,25R$              
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