
 

Obra Bancos
U. E ARAUJO LUZ SINAPI - 03/2021 - Piauí

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 59.673,44

 15,00%

 8.951,02

 15,00%

 8.951,02

 15,00%

 8.951,02

 15,00%

 8.951,02

 20,00%

 11.934,69

 20,00%

 11.934,69
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 53.173,93

 60,00%

 31.904,36

 30,00%

 15.952,18

 10,00%

 5.317,39
 3 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 7.565,60

 40,00%

 3.026,24

 60,00%

 4.539,36
 4 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 102.438,24

 40,00%

 40.975,30

 40,00%

 40.975,30

 20,00%

 20.487,65
 5 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 13.748,73

 30,00%

 4.124,62

 30,00%

 4.124,62

 40,00%

 5.499,49
 6 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 15.716,67

 50,00%

 7.858,34

 50,00%

 7.858,34
 7 ESQUADRIAS  100,00%

 191.887,28

 50,00%

 95.943,64

 50,00%

 95.943,64
 8 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 104.218,06

 35,00%

 36.476,32

 35,00%

 36.476,32

 30,00%

 31.265,42
 9 COBERTURA E FORRO  100,00%

 48.943,98

 20,00%

 9.788,80

 40,00%

 19.577,59

 40,00%

 19.577,59
 10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 6.429,26

 30,00%

 1.928,78

 50,00%

 3.214,63

 20,00%

 1.285,85
 11 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 27.441,81

 30,00%

 8.232,54

 60,00%

 16.465,09

 10,00%

 2.744,18
 12 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 49.250,50

 40,00%

 19.700,20

 60,00%

 29.550,30
 13 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 24.335,46

 50,00%

 12.167,73

 50,00%

 12.167,73
 14 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%

 43.163,18

 50,00%

 21.581,59

 30,00%

 12.948,95

 20,00%

 8.632,64
 15 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 69.822,10

 20,00%

 13.964,42

 10,00%

 6.982,21

 20,00%

 13.964,42

 10,00%

 6.982,21

 20,00%

 13.964,42

 20,00%

 13.964,42
 16 SPDA  100,00%

 39.773,15

 20,00%

 7.954,63

 80,00%

 31.818,52
 7,67%  9,03%  23,4%  27,44%  18,27%  14,19%

65.800,66  77.400,06  200.646,77  235.353,52  156.708,59  121.671,78

 7,67%  16,7%  40,1%  67,54%  85,81%  100,0%

 65.800,66  143.200,72  343.847,49  579.201,01  735.909,61  857.581,39

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Porcentagem

Cronograma Físico e Financeiro

  


