
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

27,26% 10,75% 7,05% 19,60% 20,58% 14,76%
272.304,55R$           107.352,00R$           70.385,33R$             195.822,49R$           205.595,03R$           147.435,47R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

27,26% 10,75% 7,05% 19,60% 20,58% 14,76%
13.623,32R$             5.372,37R$               3.523,27R$               9.795,20R$               10.284,96R$             7.376,38R$               

100,00%
50.432,64R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
14.801,28R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 11,53% 115.209,42R$            78.857,24R$             5.372,37R$               3.523,27R$               9.795,20R$               10.284,96R$             7.376,38R$               

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - VESTIÁRIOS 

100,00%
5.723,67R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
3.085,86R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
11.740,94R$             7.827,29R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 20,00% 20,00%
-R$                         12.383,78R$             4.127,93R$               4.127,93R$               -R$                         -R$                         

60,00% 15,00% 25,00%
-R$                         19.446,79R$             4.861,70R$               8.102,83R$               -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.705,23R$               14.820,94R$             

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         8.351,50R$               11.135,33R$             8.351,50R$               -R$                         

20,00% 60,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         777,14R$                   2.331,43R$               777,14R$                   

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         2.557,03R$               2.557,03R$               -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         17.451,71R$             17.451,71R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         2.784,44R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.359,56R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.941,17R$             

10,00% 90,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.165,70R$               10.491,34R$             

1.2.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,20% 11.941,17R$              

1.2.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,17% 11.657,04R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,49% 34.903,41R$              

1.2.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,28% 2.784,44R$                

1.2.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,14% 1.359,56R$                

1.2.7.0 REVESTIMENTOS 2,79% 27.838,33R$              

1.2.8.0 PISOS 0,39% 3.885,71R$                

1.2.9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,51% 5.114,06R$                

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 2,07% 20.639,64R$              

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,24% 32.411,31R$              

1.2.6.0 ESQUADRIAS 1,85% 18.526,17R$              

0,57% 5.723,67R$                

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,31% 3.085,86R$                

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 1,96% 19.568,23R$              

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 998.894,86R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,00% 49.975,50R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,05% 50.432,64R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,48% 14.801,28R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES 

JULHO DE 2023

RUA DAVID CALDAS 1551, BAIRRO VERMELHA

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 998.894,86R$            

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES 

JULHO DE 2023

RUA DAVID CALDAS 1551, BAIRRO VERMELHA

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.729,64R$               2.729,64R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.357,10R$               5.428,41R$               

SUBTOTAL 21,19% 211.683,38R$            20.550,47R$             39.657,86R$             20.125,56R$             44.151,96R$             39.649,34R$             47.548,19R$             

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
23.498,72R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
130.375,84R$           32.593,96R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
19.022,28R$             19.022,28R$             19.022,28R$             6.340,76R$               -R$                         -R$                         

20,00% 20,00% 50,00% 10,00%
-R$                         10.705,52R$             10.705,52R$             26.763,81R$             5.352,76R$               -R$                         

10,00% 50,00% 40,00%
-R$                         -R$                         17.008,68R$             85.043,41R$             68.034,73R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.301,23R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.203,69R$             14.203,69R$             

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         16.943,84R$             16.943,84R$             8.471,92R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.330,87R$               6.330,87R$               

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         6.783,50R$               16.958,76R$             10.175,25R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.361,85R$             

SUBTOTAL 62,42% 623.499,87R$            172.896,84R$           62.321,77R$             46.736,49R$             141.875,32R$           127.824,64R$           71.844,81R$             

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         353,32R$                   -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.444,39R$               -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         85,37R$                     -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.117,22R$               -R$                         

1.4.3.0 SUPERESTRUTURA 0,01% 85,37R$                      

1.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,41% 4.117,22R$                

1.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,27% 12.661,74R$              

1.3.10.0 PINTURAS 3,40% 33.917,51R$              

1.3.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,94% 19.361,85R$              

1.3.6.0 ESQUADRIAS 1,33% 13.301,23R$              

1.3.7.0 REVESTIMENTOS 2,84% 28.407,37R$              

1.3.8.0 PISOS 4,24% 42.359,60R$              

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA 6,35% 63.407,61R$              

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 5,36% 53.527,62R$              

1.3.5.0 COBERTURA 17,03% 170.086,82R$            

1.2.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,68% 6.785,51R$                

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,35% 23.498,72R$              

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA 16,32% 162.969,80R$            

1.2.15.0 PINTURAS 0,55% 5.459,27R$                

1.4.2.0 INFRAESTRUTURA 0,55% 5.444,39R$                

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,04% 353,32R$                    
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 998.894,86R$            

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES 

JULHO DE 2023

RUA DAVID CALDAS 1551, BAIRRO VERMELHA

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.830,30R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.609,84R$             13.609,84R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.225,96R$               4.225,96R$               

SUBTOTAL 4,86% 48.502,19R$              -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         27.836,10R$             20.666,10R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 998.894,86R$            

27,26% 10,75% 7,05% 19,60% 20,58% 14,76%

272.304,55R$           107.352,00R$           70.385,33R$             195.822,49R$           205.595,03R$           147.435,47R$           

27,26% 38,01% 45,05% 64,66% 85,24% 100,00%
272.304,55R$           379.656,55R$           450.041,87R$           645.864,36R$           851.459,39R$           998.894,86R$           

1.4.7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,85% 8.451,92R$                

1.4.5.0 REVESTIMENTOS 0,28% 2.830,30R$                

1.4.6.0 PISOS 2,72% 27.219,67R$              

Teresina-PI,  10 de julho de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA 

CREA:     1921611022
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