CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI — s‘f“l_{‘ﬁi
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PERESR SRR % A TR TEASALNO
DO PIAUI - - =
TR UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA DAVID CALDAS 1551, BAIRRO VERMELHA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO o C OoDO OoDO 3 OoDO OoDO 5 OoDO 6 OoDO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS || 151 a 180 DIAS
~ | 27,26% | 10,75% | 7,05% 19,60% 20,58% 14,76%
1.0.0. NSTRUGA 100,00% | R .894,
0.0.0 [CONSTRUCAO 00,00% | RS 998.89 86| RS 272.304,55 | RS 107.352,00 | RS 70.385,33 | RS 195.822,49 | RS 205.595,03 | RS 147.435,47
1.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
~ 27,26% 10,75% 7,05% 19,60% 20,58% 14,76% |
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 9 R 49.97 . ; . . . .
0 STRACAO LOC >/00% > 9-973,30 [7oe 13.623,32 | RS 5.372,37 [ RS 3.523,27 [ RS 9.795,20 || RS 10.284,96 [| RS 7.376,38
100,00% |
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARE 9 R 432,64 .
0 [SERVICOS S >/05% ? >0.432,6 RS 50.432,64 || RS - | rs - | rS - | rS - | rS -]
~ 100,00% |
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOE 1,489 R 14.801,2 .
3.0 > OLICOES /A8% > 801,28 RS 14.801,28 || RS - | rs - | rS - | rS - | rS -]
SUBTOTAL 11,53% | RS 115.209,42 | RS 78.857,24 || RS 5.372,37 | RS 3.523,27 || RS 9.795,20 || RS 10.284,96 || RS 7.376,38 |
1.2.0.0 [EDIFICACAO - VESTIARIOS
100,00% |
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 057% | R 5.723,67 :
¢ 2 > RS 5.723,67 | RS - Irs - Irs - Irs IS -]
100,00% |
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,319 R 3.085,86 .
31% > ’ RS 3.085,86 || RS - | rs - | rS - | rS - | rS -
60,00% 40,00% |
0, ’ /]
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 1,96% | RS 19.568,23 [ 1174094 | RS 582725 | R R R R —
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 2,07% | RS 20.639,64 60,00% 20,00% 20,00% |
RS - | rs 12.383,78 | RS 4.127,93 || RS 4.127,93 | RS - | rS -
0, 0, 0,
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3,24% | RS 32.411,31 60,00% 15,00% 25,00% |
RS - | rs 19.446,79 | RS 4.861,70 || RS 8.102,83 || RS - | rS -
20,00% 80,00% |
0, ) )
1.2.6.0 |ESQUADRIAS 1,85% | RS 18.526,17 [—< % % R 7 370523 | RS 14.520.9
1.2.7.0 |REVESTIMENTOS 2,79% | RS 27.838,33 30,00% 40,00% 30,00% |
RS - | rs - | rs 8.351,50 || RS 11.135,33 || RS 8.351,50 || RS -
20,00% 60,00% 20,00% |
1.2.8.0 |PISOS 0,399 R 3.885,71 . . .
/39% > ’ RS - | rs - | rs - | rs 777,14 | RS 2.331,43 [ RS 777,14
~ < 50,00% 50,00% |
0, ) »
1.2.9.0 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS 0,51% | RS 514,06 [—< % % —7e 557,03 | RS 255703 | & —
~ < 50,00% 50,00% |
1.2.10.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 3,499 R 34.903,41 . .
¢ A9% > ’ RS - | rs - | rs - | RS 17.451,71 || RS 17.451,71 || RS -
N 100,00% |
1.2.11.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,289 R 2.784,44 :
¢ /28% > ’ RS - | rs - | rs 2.784,44 || RS - | rS - | rS -
. 100,00% |
0, ’
1.2.12.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,14% | RS 1.359,56 o< % % % % —7e 1.359.56
100,00% |
1.2.13.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADA 1,20% |R 11.941,17 .
0 [LOUCAS, €U S ” > RS - | rs - | rS - | rS - | rS - | RS 11.941,17
. 10,00% 90,00% |
0, ) /i
1.2.14.0 [METAIS E ACESSORIOS 1,17% | RS 11.657,04 [ % % % 7 116570 | RS 1049134
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ — ﬁ‘f"&ﬁ‘i
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PERESR SRR % A TR TEASALNO
DO PIAUI — - =
R UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:[RUA DAVID CALDAS 1551, BAIRRO VERMELHA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO > ¢ obo obo 3 obo obo 2 obo 6 obo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS [ 151 a 180 DIAS
50,00% 50,00%
1.2.15.0 |PINTURA 0,55% | R 5.459,27 . .
>0 URAS /55% > >9, RS - | rs - | rs - | rS - | RS 2.729,64 || RS 2.729,64
. 20,00% 80,00%
1.2.16.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,68% | RS 6.785,51 |+ % % % — e 135710 | 7S 5 428,41
SUBTOTAL 21,19% |R 211.683,38 || R 20.550,47 || R 39.657,86 || R 20.125,56 | R 44.151,96 | R 39.649,34 || R 47.548,19
I L RS L RS L RS L RS L RS L RS L RS I
1.3.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
100,00%
1.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 2,35% | R 23.498,72 :
=27 > ’ RS 23.498,72 || RS - | rs - | rS - | rS - [ rs -
1.3.2.0 |INFRAESTRUTURA 16,32% | RS 162.969,80 80,00% 20,00%
RS 130.375,84 || RS 32.593,96 || RS - | rS - | rS - | rS -
1.3.3.0 |SUPERESTRUTURA 6,35% | RS 63.407,61 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
RS 19.022,28 || RS 19.022,28 || RS 19.022,28 || RS 6.340,76 || RS - [rs -
1.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 5,36% RS 53.527,62 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS - [ rs 10.705,52 || RS 10.705,52 || RS 26.763,81 || RS 5.352,76 || RS -]
1.3.5.0 |COBERTURA 17,03% | RS 170.086,82 10,00% 20,00% 40,00%
RS - | rs - | rs 17.008,68 || RS 85.043,41 || RS 68.034,73 || RS -
100,00%
1.3.6.0 |ESQUADRIAS 1,339 R 13.301,23 -
Q 33% > ' RS - | rs - | rs - | rS - | rS - | RS 13.301,23
50,00% 50,00%
0, ) )
1.3.7.0 |REVESTIMENTOS 2,84% | RS 2840737 =z S T ®s I =rs S 14.203,69 || RS 14.203,69
1.3.8.0 |PISOS 4,24% | RS 42.359,60 40,00% 40,00% 20,00%
RS - | rs - | rs - | RS 16.943,84 || RS 16.943,84 || RS 8.471,92
~ . 50,00% 50,00%
0, ) )
1.3.9.0 |INSTALACOES ELETRICAS 1,27% | RS 12.661,74 [ % % R 7 633087 | RS 633087
1.3.10.0 |PINTURAS 3,40% | RS 33.917,51 20,00% 20,00% 30,00%
RS - [ rs - [ rs - | RS 6.783,50 || RS 16.958,76 || RS 10.175,25
100,00%
0, ’
1.3.11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,94% | RS 19.361,85 [ = % % % —xe 1936185
SUBTOTAL [ 62,42% [RS 623.499,87 || RS 172.896,84 | RS 62.321,77 || RS 46.736,49 [ RS 141.875,32 || RS 127.824,64 || RS 71.844,81 |
1.4.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
100,00%
1.4.1. ENTO DE TE 9 2 2
4.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,04% | RS 353,32 [ 7 7 —7e R 35332 [ RS —
100,00%
1.4.2. E 9 ) .
4.2.0 [INFRAESTRUTURA 0,55% | RS 5.444,39 [ 7 7 —7e — 542235 | R —
100,00%
1.4.3. ERE 19 2
4.3.0 [SUPERESTRUTURA 0,01% | R$ 8537 [ 7 7 —7e —rs 537 [ Re —
] ] 100,00%
0, ’
1.4.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,41% | RS 4117,22 == 7 7 —7e — r17 22 [Re —
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO =
2 GOVERNO DO
GOVERNO SSC\QEEF'{I'I:CR)IAD\ oDIf TETS/:ZSODSAPL/E)UJCA AO - SEDUC oA Epucagho -SEbUC f PIAUI
DO PIAUI — - GAO - _/ A3 TEm R
SRV G UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA DAVID CALDAS 1551, BAIRRO VERMELHA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 2 PERIl 2 PERIl 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO o C 12 PERIODO 22 PERIODO 3 obO obDO 5 obO 6 obO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151 a 180 DIAS
. 100,00%
1.4.5.0 [REVESTIMENTOS 0,28% | RS 2.830,30 [— ; % = R % - RS 83030
R 50,00% 50,00%
1.4.6.0 |PISOS 2,72% | RS 27.21967 2= — e % % —Re 13.609.84 | RS 13.609,.54
R 50,00% 50,00%
1.4.7.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,85% | RS 8.451,92 = % % % e 222596 | RS 422550
SUBTOTAL [ 4,86% [RS 48.502,19 | RS - [ RS - [ RS - | RS - | RS 27.836,10 || RS 20.666,10 |
TOTAL GERALDA OBRA |  100,00%| RS  998.894,86 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 27,26% 10,75% 7,05% 19,60% 20,58% 14,76%
TOTAL DO PERIODO RS 272.304,55 || RS 107.352,00 || RS 70.385,33 || RS 195.822,49 || R$ 205.595,03 [| RS 147.435,47
PERCENTAGEM ACUMULADA 27,26% 38,01% 45,05% 64,66% 85,24% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 272.304,55 || RS 379.656,55 || RS 450.041,87 || RS 645.864,36 || RS 851.459,39 [| RS 998.894,86

)
Z/ulu < &*2@/1//

Eng.2 Civil Responsavel

Nome:
CREA:

ALECK ALVES DE SOUSA
1921611022

Teresina-Pl, 10 de julho de 2023.
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