
OBRA:
DATA:  LEIS SOCIAIS= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 17,47%
LOCAL:  BDI= 22,75%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

57,18% 42,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
38.656,13R$             28.943,79R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
38.656,13R$             25.770,75R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         3.173,04R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

2,73% 6,82% 29,03% 36,26% 15,23% 7,31% 2,61%
50.014,20R$             124.729,18R$           531.112,17R$           663.368,19R$           278.577,90R$           133.673,76R$           47.817,38R$             

25,00% 12,50% 20,00% 20,00% 13,00% 5,00% 4,50%
19.441,54R$             9.720,77R$               15.553,23R$             15.553,23R$             10.109,60R$             3.888,31R$               3.499,48R$               

100,00%
6.870,61R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
23.702,05R$             35.553,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 70,00%
-R$                         66.150,91R$             154.352,12R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

15,00% 50,00% 35,00%
-R$                         12.817,18R$             42.723,93R$             29.906,75R$             -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 50,00% 40,00%
-R$                         -R$                         17.321,83R$             86.609,17R$             69.287,34R$             -R$                         -R$                         

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         6.633,77R$               16.584,43R$             9.950,66R$               -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         282.519,12R$           282.519,12R$           -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         89.466,17R$             38.342,64R$             -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         10.546,41R$             10.546,41R$             10.546,41R$             3.515,47R$               -R$                         

10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
-R$                         487,25R$                   1.461,76R$               1.949,01R$               974,50R$                   -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         11.165,20R$             7.443,47R$               -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.628,33R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.854,58R$             -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.201,28R$               -R$                         

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         119.068,70R$           119.068,70R$           119.068,70R$           39.689,57R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.896.892,70R$        

4,67% 8,10% 28,00% 34,97% 14,69% 7,05% 2,52%
88.670,33R$             153.672,98R$          531.112,17R$          663.368,19R$          278.577,90R$          133.673,76R$          47.817,38R$             

4,67% 12,78% 40,77% 75,75% 90,43% 97,48% 100,00%
88.670,33R$             242.343,30R$          773.455,47R$          1.436.823,66R$       1.715.401,56R$       1.849.075,32R$       1.896.892,70R$       

127.808,81R$            6,74%PISOS

PERCENTAGEM DO PERÍODO

MESO E SUPERESTRUTURA

2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E 
PLUVIAIS

0,98% 18.608,67R$              

35.154,70R$              

2.9.0

29,79%REVESTIMENTOS2.8.0

220.503,03R$            

77.766,17R$              4,10%2.1.0

ESQUADRIAS

2.2.0 0,36% 6.870,61R$                

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

2.3.0 3,12% 59.255,12R$              

2.4.0 11,62%

INFRAESTRUTURA

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 12 de maio de 2021.

2.5.0 4,50% 85.447,86R$              

2.6.0 9,13% 173.218,34R$            

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

2.7.0 1,75% 33.168,85R$              

2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2 0,17% 3.173,04R$                SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO PERÍODO

0,38% 7.201,28R$                

396.895,68R$            20,92%SERVIÇOS COMPLEMENTARES2.16.0

565.038,23R$            

1.829.292,78R$        96,44%CONSTRUÇÃO2.0.0

1.1.0 3,40% 64.426,88R$              

DEMOLIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SÃO RAIMUNDO NONATO
RUA JOSÉ P SOBRINHO, S/N, BAIRRO ALDEIA

1.0.0 3,56% 67.599,92R$              

ITEM
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

DISCRIMINAÇÃO

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO 13ª GRE 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MAIO DE 2021

2.14.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,68% 12.854,58R$              

2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,24% 4.628,33R$                

2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,26% 4.872,52R$                

2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,85%
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