
OBRA:
DATA: TAXAS: LS=82,44%

LOCAL: BDI= 27,39%

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,35 49.399,24R$               57,47 28.387,53R$      8,51 4.202,34R$        8,51 4.202,34R$            8,51 4.202,34R$           8,51 4.202,34R$                8,51 4.202,34R$                100,00% 49.399,24R$           
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 2,10 16.346,64R$               50,00 8.173,32R$        50,00 8.173,32R$        0,00 -R$                     0,00 -R$                    0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 16.346,64R$           
3.0 FUNDAÇÕES 5,96 46.400,52R$               20,00 9.280,10R$        30,00 13.920,15R$      50,00 23.200,26R$          0,00 -R$                    0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 46.400,52R$           
4.0 SUPERESTRUTURA 14,11 109.813,62R$             0,00 -R$                 20,00 21.962,72R$      50,00 54.906,81R$          30,00 32.944,08R$         0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 109.813,62R$         

5.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

6,88 53.565,38R$               0,00 -R$                 20,00 10.713,08R$      60,00 32.139,23R$          20,00 10.713,08R$         0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 53.565,38R$           

6.0 ESQUADRIAS 2,47 19.189,25R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     60,00 11.513,55R$         40,00 7.675,70R$                0,00 -R$                         100,00% 19.189,25R$           
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 22,30 173.552,83R$             0,00 -R$                 0,00 -R$                 25,00 43.388,21R$          25,00 43.388,21R$         50,00 86.776,42R$               0,00 -R$                         100,00% 173.552,83R$         
8.0 IMPERMEABILIZAÇÀO 0,20 1.587,75R$                 0,00 -R$                 50,00 793,88R$           40,00 635,10R$               10,00 158,78R$              0,00 -R$                         0,00 -R$                         100,00% 1.587,75R$             

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 6,91 53.758,83R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     30,00 16.127,65R$         50,00 26.879,41R$               20,00 10.751,77R$               100,00% 53.758,83R$           

10.0
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

11,39 88.653,23R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     60,00 53.191,94R$         40,00 35.461,29R$               0,00 -R$                         100,00% 88.653,23R$           

11.0 PINTURA 8,30 64.591,79R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 20,00 12.918,36R$          30,00 19.377,54R$         30,00 19.377,54R$               20,00 12.918,36R$               100,00% 64.591,79R$           

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 0,96 7.507,82R$                 0,00 -R$                 20,00 1.501,56R$        40,00 3.003,13R$            30,00 2.252,35R$           10,00 750,78R$                   0,00 -R$                         100,00% 7.507,82R$             

13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,26 9.824,52R$                 0,00 -R$                 20,00 1.964,90R$        40,00 3.929,81R$            30,00 2.947,36R$           10,00 982,45R$                   0,00 -R$                         100,00% 9.824,52R$             
14.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 1,88 14.614,04R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     20,00 2.922,81R$           30,00 4.384,21R$                50,00 7.307,02R$                100,00% 14.614,04R$           
15.0 LOUÇAS E METAIS 1,21 9.412,98R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     0,00 -R$                    40,00 3.765,19R$                60,00 5.647,79R$                100,00% 9.412,98R$             

16.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 0,08 591,50R$                    0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     30,00 177,45R$              40,00 236,60R$                   30,00 177,45R$                   100,00% 591,50R$                

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 2,95 22.982,77R$               0,00 -R$                 10,00 2.298,28R$        30,00 6.894,83R$            30,00 6.894,83R$           20,00 4.596,55R$                10,00 2.298,28R$                100,00% 22.982,77R$           

18.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

0,46 3.578,99R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     0,00 -R$                    60,00 2.147,39R$                40,00 1.431,59R$                100,00% 3.578,99R$             

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,91 30.468,73R$               0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     0,00 -R$                    20,00 6.093,75R$                80,00 24.374,98R$               100,00% 30.468,73R$           
20.0 SERVIÇOS FINAIS 0,31 2.447,92R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     0,00 -R$                    0,00 -R$                         100,00 2.447,92R$                100,00% 2.447,92R$             

778.288,35R$           9,81 45.840,96R$    17,58 65.530,24R$    27,96 185.218,07R$      31,81 206.811,95R$     34,50 203.329,63R$          32,19 71.557,50R$            87,15 778.288,35R$      
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