
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

29,27% 13,55% 23,60% 33,59%
150.202,56R$          69.532,74R$            121.087,41R$          172.355,00R$          

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.843,67R$               4.843,67R$               4.843,67R$               4.843,67R$               

100,00%
24.474,36R$            -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
333,12R$                  -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 8,61% 44.182,16R$             29.651,15R$            4.843,67R$              4.843,67R$              4.843,67R$              

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%
4.429,55R$               -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
11.628,34R$            -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
72.088,74R$            -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
32.404,78R$            10.801,59R$            -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
-R$                        8.223,06R$               2.741,02R$               -R$                        

25,00% 75,00%
-R$                        30.816,12R$            92.448,37R$            -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        49.372,52R$            

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        1.863,59R$               5.590,76R$               

50,00% 50,00%
-R$                        14.848,30R$            14.848,30R$            -R$                        

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        4.342,47R$               13.027,41R$            

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        43.449,11R$            

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        32.038,57R$            

SUBTOTAL 86,71% 444.962,58R$           120.551,41R$          64.689,07R$            116.243,74R$          143.478,37R$          

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        12.251,29R$            

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        11.781,67R$            

SUBTOTAL 4,68% 24.032,96R$             -R$                        -R$                        -R$                        24.032,96R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 513.177,70R$           

29,27% 13,55% 23,60% 33,59%

150.202,56R$          69.532,74R$            121.087,41R$          172.355,00R$          

29,27% 42,82% 23,60% 57,18%
150.202,56R$          219.735,30R$          340.822,71R$          513.177,70R$          

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 513.177,70R$           

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,78% 19.374,68R$             

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E COBERTURA DA QUADRA COM EXECUÇÃO DE PAISAGISMO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2022

AVENIDA MANOEL FERREIRA VIANA, 95, BAIRRO CENTRO

DOMINGOS MOURÃO-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,77% 24.474,36R$             

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,06% 333,12R$                   

Teresina-PI,  14 de dezembro de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA:     1915715229 PI

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 14,05% 72.088,74R$             

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 8,42% 43.206,37R$             

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,86% 4.429,55R$                

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,27% 11.628,34R$             

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,14% 10.964,08R$             

1.2.6.0 COBERTURA 24,02% 123.264,49R$           

1.2.7.0 ESQUADRIAS 9,62% 49.372,52R$             

1.2.11.0 PINTURAS 8,47% 43.449,11R$             

1.2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,24% 32.038,57R$             

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 1,45% 7.454,34R$                

1.2.9.0 PISOS 5,79% 29.696,59R$             

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,38% 17.369,88R$             

1.3.1.0 PISOS 2,39% 12.251,29R$             

1.3.2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,30% 11.781,67R$             
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