
CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. PROF ISABEL RIBEIRO DE 

JESUS - LAGOA DO BARRO (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     16.534,63  R$            16.534,63 

 2 REFORMA  R$                     37.140,92  R$            11.318,51  R$            11.491,75  R$                14.330,66  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

35% 45% 20%

 R$                  511,90  R$                 658,15  R$                     292,51  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 70%

 R$               1.838,67  R$              4.290,23  R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 30% 40%

 R$               1.281,78  R$              1.281,78  R$                  1.709,04  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 20% 50%

 R$                  916,99  R$                 611,33  R$                  1.528,32  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

35% 30% 35%

 R$                  721,75  R$                 618,64  R$                     721,75  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 20% 50%

 R$               6.047,42  R$              4.031,61  R$                10.079,04  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

3 AMPLIAÇÃO  R$                   866.342,84  R$            12.905,51  R$            12.905,51  R$                12.905,51  R$              103.090,57  R$               150.813,19  R$               229.727,34  R$               117.227,42  R$               133.398,57  R$                    65.961,93  R$                    27.407,30 

12% 11% 15% 15% 15% 14% 18%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  4.093,08  R$                   3.751,99  R$                   5.116,36  R$                   5.116,36  R$                   5.116,36  R$                      4.775,27  R$                      6.139,63 

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  1.995,71  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                16.081,82  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

33% 67%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                30.579,10  R$                 62.084,84  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

55% 45%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                 17.065,57  R$                 13.962,74  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

60% 40%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                 35.192,79  R$                 23.461,86  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

2.6 COBERTURA  R$                     20.158,07 

Cronograma Físico e Financeiro

2.4 PINTURA  R$                       3.056,64 

2.5 FORRO  R$                       2.062,14 

2.3 REVESTIMENTOS  R$                       4.272,61 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                       6.128,90 

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                       1.462,56 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                     92.663,94 

 R$                     34.109,04 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       1.995,71 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     16.081,82 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

3.5 ALVENARIA  R$                     31.028,31 

3.6 REVESTIMENTOS  R$                     58.654,65 



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. PROF ISABEL RIBEIRO DE 

JESUS - LAGOA DO BARRO (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

15% 15% 70%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                 14.278,79  R$                 14.278,79  R$                 66.634,37  R$                                 -    R$                                 -   

5% 5% 5% 15% 15% 30% 5% 5% 10% 5%

 R$            12.905,51  R$            12.905,51  R$                12.905,51  R$                38.716,52  R$                 38.716,52  R$                 77.433,05  R$                 12.905,51  R$                 12.905,51  R$                    25.811,02  R$                    12.905,51 

70% 30%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                      8.224,83  R$                      3.524,93 

5% 15% 35% 20% 20% 5%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  7.801,88  R$                 23.405,63  R$                 54.613,15  R$                 31.207,51  R$                 31.207,51  R$                      7.801,88  R$                                 -   

50% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                 19.783,60  R$                 15.826,88  R$                   3.956,72  R$                                 -    R$                                 -   

15% 30% 40% 15%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  1.966,17  R$                   3.932,35  R$                   5.243,13  R$                   1.966,17  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

25% 25% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                 12.093,09  R$                 12.093,09  R$                    19.348,94  R$                      4.837,24 

25% 25% 25% 5% 20%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  1.856,28  R$                   1.856,28  R$                   1.856,28  R$                      371,26  R$                   1.485,02  R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                   2.247,46  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

4% 3% 3% 11% 16% 25% 13% 14% 7% 3%

 R$            40.758,65  R$            24.397,26  R$                27.236,17  R$              103.090,57  R$               150.813,19  R$               229.727,34  R$               117.227,42  R$               133.398,57  R$                    65.961,93  R$                    27.407,30 

4% 7% 10% 21% 38% 63% 75% 90% 97% 100%

 R$            40.758,65  R$            65.155,91  R$                92.392,07  R$              195.482,64  R$               346.295,83  R$               576.023,17  R$               693.250,59  R$               826.649,17  R$                  892.611,09  R$                  920.018,39 

3.10 PISOS  R$                   156.037,56 

3.11 PINTURA  R$                     39.567,19 

 R$                     95.191,95 

3.8 INSTALAÇÕES  R$                   258.110,16 

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$                     11.749,75 

3.7 ESQUADRIAS

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       7.425,12 

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.247,46 

3.12 FORRO  R$                     13.107,82 

 3.13 COBERTURA  R$                     48.372,36 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado


