
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 11,37%
LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

7,41% 12,31% 6,10% 9,84% 13,53% 14,44% 12,55% 9,68% 10,66% 3,49%
126.391,46R$          209.946,61R$          104.067,98R$          167.770,71R$          230.807,97R$          246.217,09R$          214.036,42R$          165.071,19R$          181.879,10R$          59.466,21R$            

6,09% 12,14% 5,39% 9,57% 13,74% 14,48% 13,64% 10,51% 10,86% 3,58%
8.123,01R$              16.192,66R$            7.189,33R$              12.764,72R$            18.326,78R$            19.313,81R$            18.193,40R$            14.018,52R$            14.485,36R$            4.775,10R$              

74,00% 26,00%
61.082,92R$            21.461,57R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

33,00% 67,00%
19.052,86R$            38.683,08R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

26,00% 74,00%
33.983,01R$            96.720,86R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                        9.792,21R$              29.376,62R$            19.584,41R$            19.584,41R$            19.584,41R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                        16.993,52R$            50.980,56R$            50.980,56R$            33.987,04R$            16.993,52R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        24.761,29R$            49.522,57R$            49.522,57R$            74.283,86R$            49.522,57R$            -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        14.459,96R$            28.919,92R$            21.689,94R$            7.229,98R$              -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.080,20R$            32.160,40R$            48.240,60R$            32.160,40R$            32.160,40R$            -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        17.179,24R$            34.358,48R$            51.537,72R$            34.358,48R$            17.179,24R$            17.179,24R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00%
-R$                        6.418,77R$              12.837,53R$            19.256,30R$            19.256,30R$            19.256,30R$            12.837,53R$            12.837,53R$            25.675,06R$            -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        664,77R$                 1.329,55R$              1.994,32R$              2.659,10R$              3.988,65R$              2.659,10R$              -R$                        

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%
-R$                        2.646,53R$              2.646,53R$              3.969,80R$              5.293,07R$              7.939,60R$              3.969,80R$              -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.889,52R$              1.889,52R$              5.668,55R$              -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        724,50R$                 2.897,98R$              

#VALOR!#REF!

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,21% 3.622,48R$               

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,55% 9.447,59R$               

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,78% 13.295,49R$             

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,55% 26.465,33R$             

1.10.0 PISOS 10,07% 171.792,41R$           

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,53% 128.375,30R$           

1.8.0 ESQUADRIAS 4,24% 72.299,79R$             

1.9.0 REVESTIMENTOS 9,43% 160.802,00R$           

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 9,96% 169.935,19R$           

1.7.0 COBERTURA 14,52% 247.612,85R$           

1.4.0 INFRAESTRUTURA 7,66% 130.703,87R$           

1.5.0 SUPERESTRUTURA 5,74% 97.922,05R$             

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,84% 82.544,49R$             

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 3,38% 57.735,94R$             

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 1.705.654,75R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,82% 133.382,70R$           

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 11ª GRE (INCLUSO SUBESTAÇÃO)
JULHO DE 2021
RUA EROTIDES LIMA, S/N
URUÇUÍ-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.316,75R$              10.791,87R$            6.475,12R$              

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.844,82R$              2.563,22R$              

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.596,77R$            27.193,54R$            27.193,54R$            

4,00% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00% 40,00% 15,00%
4.149,67R$              1.037,42R$              1.037,42R$              4.149,67R$              4.149,67R$              6.224,50R$              10.374,16R$            15.561,24R$            41.496,65R$            15.561,24R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.705.654,75R$       

7,41% 12,31% 6,10% 9,84% 13,53% 14,44% 12,55% 9,68% 10,66% 3,49%
126.391,46R$          209.946,61R$          104.067,98R$          167.770,71R$          230.807,97R$          246.217,09R$          214.036,42R$          165.071,19R$          181.879,10R$          59.466,21R$            

7,41% 19,72% 25,82% 35,66% 49,19% 63,62% 76,17% 85,85% 96,51% 100,00%
126.391,46R$          336.338,07R$          440.406,05R$          608.176,76R$          838.984,73R$          1.085.201,82R$      1.299.238,25R$      1.464.309,44R$      1.646.188,54R$      1.705.654,75R$      

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    DOMINGOS ALVES PEREIRA NETO

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,27% 21.583,74R$             

Teresina-PI, 16 de setembro de 2021.

1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,08% 103.741,63R$           

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,38% 6.408,04R$               

1.18.0 PINTURAS 3,99% 67.983,86R$             
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