= CRONAGRAMA FISICO-FINANCEIRO ot b bt
[ = GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ~
[ GOVERNO SECRETARIA DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC EDUGAGAO / SEDUC
— GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
OBRA:|REFORMA DA SEDE DA 17° GRE (PAULISTANA - P)
DATA: [DEZEMBRO/2020 I
LOCAL: [PAULISTANA - PIAUI |
REFORMA DO MURO DA SEDE DA GRE
ITEM SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 30 DIAS TOTAL TOTAL
)
7 DO TOTAL DA RS % RS % RS % RS % RS
., |SERVIGOS PRELIMINARES 3,63% RS 7.196,32 100% RS 7.196,32 - - - - 100% | RS 7.196,32
DEMOLIGOES E RETIRADAS 2,20% RS 4.361,75 100% RS 4.361,75 - - - - 100% | RS 4.361,75
20
30 |MOVIMENTO DE TERRA 1,72% ) 3.404,25 100% RS 3.404,25 - - - - 100% | RS 3.404,25
40 |INFRAESTRUTURA 12,13% ) 24.023,02 50% RS 1201151 50% RS 12.011,51 - - 100% | RS 24.023,02
50 |SUPERESTRUTURA 4,52% RS 8.962,10 - - 50% RS 4.481,05 50% RS 448105  100% | RS 8.962,10
60 |PAREDES E DIVISORIAS 9,48% RS 18.786,14 - - 50% RS 9.393,07 50% RS 939307  100% | RS 18.786,14
70 |REVESTIMENTO 11,.25% RS 22.291,30 - - 50% RS 1114565 50% RS 1114565 |  100% | Rs 22.291,30
50 |PINTURA 1,33% RS 264289 - - 100% RS 2.642,89 RS 2.642,89
TOTAL 46,28% RS 91.667,77 |  2943% | R$ 26.973,83 40,40% ) 37.031,28 30,18% ) 27.662,66 | 100,00% | RS 91.667,77
SUBSTITUIGAO DA CAIXA D'AGUA
ITEM SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL TOTAL
)
DO ToTALDA R$ % RS % RS % RS % RS
SERVICOS PRELIMINARES 0.27% RS 53862 |  10000% | RS 538,62 - - . - 100,00% | RS 538,62
10
INSTALAGOES HIDRAULICAS 5,75% RS 11388,04 | 100,00% | RS 11.388,04 . . . . 100,00% | RS 11.388,04
20
TOTAL 6,02% ) 1192666 |  100,00% | RS 11.926,66 - - - 100,00% | RS 11.926,66
REFORMA DAS SALAS DA GRE
ITEM SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL TOTAL
Y
7 DO TOTAL DA RS % RS % RS % RS % RS
o |SERVICOS PRELIMINARES 6,93% RS 1372613 40% RS 549045 30% RS 117,84 30% RS 411784 |  100% | RS 13.726,13
,o |PEMOLIGOES E RETIRADAS 0,95% RS 1.883,71 70% RS 1318,60 30% RS 565,11 - - 100% | RS 188371
50 |REVESTIMENTO 7,96% ) 15.760,02 30% RS 4.728,01 70% RS 11.032,01 - - 100% | RS 15.760,02
40 |PINTURA 13,32% RS 26.378,00 20% RS 5.275,60 60% RS 15.826,80 20% RS 527560 |  100% | RS 26.378,00
50 |COBERTURA 13,67% RS 27.077,05 50% RS 13.538,53 50% RS 13.538,53 - - 100% | RS 27.077,05




60 INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,31% R$ 613,84 - - - 100% R$ 613,84 100% R$ 613,84
70 LOUGAS E METAIS 2,66% R$ 5.259,70 - 100% R$ 5.259,70 - 100% R$ 5.259,70
8.0 ESQUADRIAS 0,33% R$ 660,59 - 100% R$ 660,59 - 100% R$ 660,59
9.0 DIVERSOS 1,57% R$ 3.113,77 - - - 100% R$ 3.113,77 100% R$ 3.113,77
TOTAL 47,70% R$ 94.472,81 32,13% R$ 30.351,18 53,98% R$ 51.000,58 13,89% R$ 13.121,05 100,00% R$ 94.472,81
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
TOTAL DO PERIODO R$ 69.251,67 | R$ 88.031,86 | R$ 40.783,71
PERCENTUAL ACUMULADO 34,96% 79,41% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 69.251,67 | R$ 157.283,53 | R$ 198.067,24
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