GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 5 ’
x SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO I

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

GOVERNO

MUNICIPI0O: SAO JOAO DA SERRA
OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E QUADRA DO CETI PROF. UBIRACI CARVALHO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- VALOR DIAS
ITEM| DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS % R$ { % 30 % 60 [ % ] 90 [ % ] 120 % 150 % 180 % 210 % 240
1.0 REFORMA
1.1_|ADMINISTRAGCAO DA OBRA 12.84% 92.409,52 12,50 1155119 | 1250 1155119 12,50 1155119 12,50 11551,19| 12550 1155119 1250 1155119 1250 1155119 1250 11.551,19
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES 4,84% 34.800,43 100,00 34.800,43 - - - - E E E
1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS 1,08% 7.785,54 100,00 7.785,54 - . . . - - .
1.4_|MOVIMENTO DE TERRA 0,00% 28,58 100,00 2858 - - - - - - -
15 |INFRAESTRUTURA 0.27% 1.918,06 100,00 1.918,06 - . . . . . .
1.6 |SUPERESTRUTURA 0,18% 1.273,82 - 100,00 127382 - - - - - -
1.7 _|PAREDES E DIVISORIAS 2.81% 20.204,22 - 100,00 20.204,42 - . . . . .
1.8 |COBERTURAS 8,74% 62.857,04 - 50,00 3144352 | 50,00 3144352 - - - E -
1.9 |[PAVIMENTACAO 0.25% 1.782.15 - - 80,00 142572 | 20,00 356,43 , , , ,
1.10 |REVESTIMENTOS E 13,64% 98.124,05 - - 51,00 50.04327 | 49,00 48.080,78 - - - -
IMPERMEABILIZACAO
1.11 [ESQUADRIAS 40.31% 290.068.05 - - - 29,00 8411973 | 35,00 10152382 | 36,00 104.424,50 , ,
.12 |PINTURAS 9,41% 67.696,69 - - - - - - 60,00 40.61801 | 40,00 27.078.68
1.13 [INSTALACOES ELETRICAS 0.12% 873,26 - - - - , 100,00 873.26 - -
1.14 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,68% 4.889,63 - - - 21,00 102682 19,00 929,03 - - 60,00 2.933.78
1.15 [INSTALACOES SANITARIAS 051% 3.648.45 - - - 50,00 218907 | 40,00 1.459,38 , , -
1.16 [BANCADAS E PEITORIS 0,44% 3.192,37 - - - - - - - 100,00 319237
1.17 |LOUCAS E ACESSORIOS 2.28% 16.374.96 - - - - - 51,00 835123 | 49,00 8.023.73 E
1.18 |SERVICOS DIVERSOS 1,61% 11.598,51 - - - - - - - 100,00 11598 51
TOTAL SIMPLES 100,00% 71955553 | 7.79% 56.083,80 | 8,96% 64.472,95 | 13,13% 94.463,70 | 20,47% 14732402 | 16,05% 115.463,42 | 17,40% 125.200,18 | 8.37% 6019203 | 7.83% 56.354,53
TOTAL ACUMULADO 100,00% 71955553 | 7.19% 56.083.80 | 16.75% 120.556.75 | 29.88% 21502045 | 50.35% 36234447 | 66,40% 477.807,89 | 83,.80% 603.008,07 | 92.17% 663.201,00 | 100,00% 719.555,53
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

%%V[],El%ﬂ? MUNICIPIO: SAO JOAO DA SERRA
_ OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E QUADRA DO CETI PROF. UBIRACI CARVALHO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
e Y VALOR DIAS
ITEM| DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS " R$ % 30 % 60 [ % ] 90 [ % ] 120 [ % ] 150 % 180 % 210 % 240
2.0 AMPLIAGAO
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES 4,73% 34.048,27 100,00 34.048,27 - - - - - - -
2.2 |MOVIMENTO DE TERRA 1,02% 7.321,24 100,00 7.321,24 - - - - - - -
2.3 |INFRAESTRUTURA 3,99% 28.706,89 85,00 24.400,86 15,00 4.306,03 - - - - - -
2.4 |SUPERESTRUTURA 2,24% 16.150,40 - 100,00 16.150,40 - - - - - -
2.5 |PAREDES E DIVISORIAS 5,35% 38.498,88 - 100,00 38.498,88 - - - - - -
2.6 |COBERTURAS 10,43% 75.055,15 - - 80,00 60.044,12 20,00 15.011,03 - - - -
2.7 _|PAVIMENTACAO 6,66% 47.945,79 - - - 80,00 38.356,63 20,00 9.589,16 - - -
28 |REVESTIMENTOS E 6,68% 48.062,80 - - - 50,00 2403140 | 50,00 24.031,40 - - -
IMPERMEABILIZACAO
2.9 |ESQUADRIAS 7,75% 55.779,27 - - - - 46,00 25.658,46 54,00 30.120,81 - -
2.10 [PINTURAS 1,98% 14.218,03 - - - - - 100,00 14.218,03 - -
2.11 [FORROS 1,70% 12.213,02 - - - - - - 100,00 12.213,02 -
2.12 [INSTALACOES ELETRICAS 4,40% 31.647,69 - - - - - 51,00 16.140,32 49,00 15.507,37 -
2.13 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,63% 4.549,91 - - - - - - 51,00 2.320,45 49,00 2.229,46
2.14 [INSTALACOES SANITARIAS 7,70% 55.370,26 - - - - - - 51,00 28.238,83 49,00 27.131,43
2.15 [BANCADAS E PEITORIS 1,69% 12.147,79 - - - - - - - 100,00 12.147,79
2.16 [LOUCAS E ACESSORIOS 1,17% 8.397,07 - - - - - - - 100,00 8.397,07
2.17 |SERVICOS DIVERSOS 0,14% 1.029,17 - - - - - - - 100,00 1.029,17
TOTAL SIMPLES 100,00% 491.141,63 13,39% 65.770,37 | 12,00% 58.955,31 12,23% 60.044,12 | 15,76% 77.399,06 12,07% 59.279,02 | 12,31% 60.479,16 | 11,87% 58.279,67 | 10,37% 50.934,92
TOTAL ACUMULADO 100,00% 491.141,63 13,39% 65.770,37 | 25,39% 124.725,68 | 37,62% 184.769,80 | 53,38% 262.168,86 | 65,45% 321.447,88 | 77,76% 381.927,04 | 89,63% 440.206,71 | 100,00% 491.141,63
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

%%V[],El%ﬂ? MUNIE:iPIO: SAO JOAO DA SERRA
_ OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E QUADRA DO CETI PROF. UBIRACI CARVALHO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM| DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % VALOR _| DIAS
R$ [ % 30 % 60 [ % ] 90 [ % ] 120 [ % ] 150 % 180 % 210 % 240
3.0 QUADRA PADRAO SEDUC COM VESTIARIO
3.1 |SERVICOS PRELIMINARES 5,66% 40.694,19 100 40.694,19 - - - - - - -
3.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 1,97% 14.196,99 100 14.196,99 - - - - - - -
3.3 |MOVIMENTO DE TERRA 2,34% 16.864,83 100 16.864,83 - - - - - - -
3.4 |INFRAESTRUTURA 17,03% 122.574,54 51 62.513,02 49 60.061,52 - - - - - -
3.5 |SUPERESTRUTURA 42,70% 307.281,45 - 60 184.368,87 40 122.912,58 - - - - -
3.6 |PAREDES E DIVISORIAS 4,68% 33.708,86 - - - 100 33.708,86 - - - -
3.7 |ESQUADRIAS 4,26% 30.632,79 - - - - - 100 30.632,79 - -
3.8 |COBERTURA 11,39% 81.930,79 - - 37 30.314,39 43 35.230,24 20 16.386,16 - - -
3.9 |REVESTIMENTO 8,25% 59.371,84 - - - - - 31 18.405,27 69 40.966,57 -
3.10 |PAVIMENTACAO 19,55% 140.687,53 - - - - 55 77.378,14 45 63.309,39 - -
3.11 [PINTURA 1,56% 11.190,20 - - - - - - 100 11.190,20 -
3.12 [BANCADAS E PEITORIS 0,21% 1.484,18 - - - - - - 100 1.484,18 -
3.13 |LOUCAS E ACESSORIOS 1,17% 8.418,83 - - - - - - - 100 8.418,83
3.14 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,93% 6.699,10 - - - - - - - 100 6.699,10
3.15 [INSTALACOES SANITARIAS 5,29% 38.091,66 - - - - - - - 100 38.091,66
3.16 [SERVICOS DIVERSOS 2,68% 19.317,11 - - - - - - 45 8.692,70 55 10.624,41
TOTAL SIMPLES 100,00% 933.144,89 14,39% 134.269,03 | 26,19% 244.430,39 16,42% 153.226,97 7,39% 68.939,10 10,05% 93.764,30 | 12,04% 112.347,45 6,68% 62.333,65 6,84% 63.834,00
TOTAL ACUMULADO 100,00% 933.144,89 14,39% 134.269,03 | 40,58% 378.699,42 57,00% 531.926,39 | 64,39% 600.865,49 74,44% 694.629,79 | 86,48% 806.977,24 | 93,16% 869.310,89 | 100,00% 933.144,89
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