
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1.0

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12,84% 92.409,52          12,50          11.551,19         12,50       11.551,19         12,50       11.551,19          12,50       11.551,19         12,50       11.551,19          12,50       11.551,19          12,50       11.551,19         12,50       11.551,19          

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,84% 34.800,43          100,00        34.800,43         -                    -                     -                    -                     -                     -                    -                     

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,08% 7.785,54            100,00        7.785,54           -                    -                     -                    -                     -                     -                    -                     

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 0,00% 28,58                 100,00        28,58                -                    -                     -                    -                     -                     -                    -                     

1.5 INFRAESTRUTURA 0,27% 1.918,06            100,00        1.918,06           -                    -                     -                    -                     -                     -                    -                     

1.6 SUPERESTRUTURA 0,18% 1.273,82            -                    100,00     1.273,82           -                     -                    -                     -                     -                    -                     

1.7 PAREDES E DIVISÓRIAS 2,81% 20.204,42          -                    100,00     20.204,42         -                     -                    -                     -                     -                    -                     

1.8 COBERTURAS 8,74% 62.887,04          -                    50,00       31.443,52         50,00       31.443,52          -                    -                     -                     -                    -                     

1.9 PAVIMENTAÇÃO 0,25% 1.782,15            -                    -                    80,00       1.425,72            20,00       356,43              -                     -                     -                    -                     

1.10
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
13,64% 98.124,05          -                    -                    51,00       50.043,27          49,00       48.080,78         -                     -                     -                    -                     

1.11 ESQUADRIAS 40,31% 290.068,05        -                    -                    -                     29,00       84.119,73         35,00       101.523,82        36,00       104.424,50        -                    -                     

1.12 PINTURAS 9,41% 67.696,69          -                    -                    -                     -                    -                     -                     60,00       40.618,01         40,00       27.078,68          

1.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,12% 873,26               -                    -                    -                     -                    -                     100,00     873,26               -                    -                     

1.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,68% 4.889,63            -                    -                    -                     21,00       1.026,82           19,00       929,03               -                     -                    60,00       2.933,78            

1.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,51% 3.648,45            -                    -                    -                     60,00       2.189,07           40,00       1.459,38            -                     -                    -                     

1.16 BANCADAS E PEITORIS 0,44% 3.192,37            -                    -                    -                     -                    -                     -                     -                    100,00     3.192,37            

1.17 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2,28% 16.374,96          -                    -                    -                     -                    -                     51,00       8.351,23            49,00       8.023,73           -                     

1.18 SERVIÇOS DIVERSOS 1,61% 11.598,51          -                    -                    -                     -                    -                     -                     -                    100,00     11.598,51          

TOTAL SIMPLES 100,00% 719.555,53        7,79% 56.083,80         8,96% 64.472,95         13,13% 94.463,70          20,47% 147.324,02       16,05% 115.463,42        17,40% 125.200,18        8,37% 60.192,93         7,83% 56.354,53          

TOTAL ACUMULADO 100,00% 719.555,53        7,79% 56.083,80         16,75% 120.556,75       29,88% 215.020,45        50,35% 362.344,47       66,40% 477.807,89        83,80% 603.008,07        92,17% 663.201,00       100,00% 719.555,53        

 REFORMA 

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA SERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA DO CETI PROF. UBIRACI CARVALHO

DIAS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

2.0
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,73% 34.048,27          100,00        34.048,27         -                    -                     -                    -                     -                     -                    -                     

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 1,02% 7.321,24            100,00        7.321,24           -                    -                     -                    -                     -                     -                    -                     

2.3 INFRAESTRUTURA 3,99% 28.706,89          85,00          24.400,86         15,00       4.306,03           -                     -                    -                     -                     -                    -                     

2.4 SUPERESTRUTURA 2,24% 16.150,40          -                    100,00     16.150,40         -                     -                    -                     -                     -                    -                     

2.5 PAREDES E DIVISÓRIAS 5,35% 38.498,88          -                    100,00     38.498,88         -                     -                    -                     -                     -                    -                     

2.6 COBERTURAS 10,43% 75.055,15          -                    -                    80,00       60.044,12          20,00       15.011,03         -                     -                     -                    -                     

2.7 PAVIMENTAÇÃO 6,66% 47.945,79          -                    -                    -                     80,00       38.356,63         20,00       9.589,16            -                     -                    -                     

2.8
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
6,68% 48.062,80          -                    -                    -                     50,00       24.031,40         50,00       24.031,40          -                     -                    -                     

2.9 ESQUADRIAS 7,75% 55.779,27          -                    -                    -                     -                    46,00       25.658,46          54,00       30.120,81          -                    -                     

2.10 PINTURAS 1,98% 14.218,03          -                    -                    -                     -                    -                     100,00     14.218,03          -                    -                     

2.11 FORROS 1,70% 12.213,02          -                    -                    -                     -                    -                     -                     100,00     12.213,02         -                     

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,40% 31.647,69          -                    -                    -                     -                    -                     51,00       16.140,32          49,00       15.507,37         -                     

2.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,63% 4.549,91            -                    -                    -                     -                    -                     -                     51,00       2.320,45           49,00       2.229,46            

2.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7,70% 55.370,26          -                    -                    -                     -                    -                     -                     51,00       28.238,83         49,00       27.131,43          

2.15 BANCADAS E PEITORIS 1,69% 12.147,79          -                    -                    -                     -                    -                     -                     -                    100,00     12.147,79          

2.16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,17% 8.397,07            -                    -                    -                     -                    -                     -                     -                    100,00     8.397,07            

2.17 SERVIÇOS DIVERSOS 0,14% 1.029,17            -                    -                    -                     -                    -                     -                     -                    100,00     1.029,17            

TOTAL SIMPLES 100,00% 491.141,63        13,39% 65.770,37         12,00% 58.955,31         12,23% 60.044,12          15,76% 77.399,06         12,07% 59.279,02          12,31% 60.479,16          11,87% 58.279,67         10,37% 50.934,92          

TOTAL ACUMULADO 100,00% 491.141,63        13,39% 65.770,37         25,39% 124.725,68       37,62% 184.769,80        53,38% 262.168,86       65,45% 321.447,88        77,76% 381.927,04        89,63% 440.206,71       100,00% 491.141,63        

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA SERRA

%

 AMPLIAÇÃO 

DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA DO CETI PROF. UBIRACI CARVALHO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

3.0
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,66% 40.694,19          100 40.694,19         -                    -                     -                    -                     -                     -                    -                     

3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,97% 14.196,99          100 14.196,99         -                    -                     -                    -                     -                     -                    -                     

3.3 MOVIMENTO DE TERRA 2,34% 16.864,83          100 16.864,83         -                    -                     -                    -                     -                     -                    -                     

3.4 INFRAESTRUTURA 17,03% 122.574,54        51 62.513,02         49 60.061,52         -                     -                    -                     -                     -                    -                     

3.5 SUPERESTRUTURA 42,70% 307.281,45        -                    60 184.368,87       40 122.912,58        -                    -                     -                     -                    -                     

3.6 PAREDES E DIVISÓRIAS 4,68% 33.708,86          -                    -                    -                     100 33.708,86         -                     -                     -                    -                     

3.7 ESQUADRIAS 4,26% 30.632,79          -                    -                    -                     -                    -                     100 30.632,79          -                    -                     

3.8 COBERTURA 11,39% 81.930,79          -                    -                    37 30.314,39          43 35.230,24         20 16.386,16          -                     -                    -                     

3.9 REVESTIMENTO 8,25% 59.371,84          -                    -                    -                     -                    -                     31 18.405,27          69 40.966,57         -                     

3.10 PAVIMENTAÇÃO 19,55% 140.687,53        -                    -                    -                     -                    55 77.378,14          45 63.309,39          -                    -                     

3.11 PINTURA 1,56% 11.190,20          -                    -                    -                     -                    -                     -                     100 11.190,20         -                     

3.12 BANCADAS E PEITORIS 0,21% 1.484,18            -                    -                    -                     -                    -                     -                     100 1.484,18           -                     

3.13 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,17% 8.418,83            -                    -                    -                     -                    -                     -                     -                    100 8.418,83            

3.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,93% 6.699,10            -                    -                    -                     -                    -                     -                     -                    100 6.699,10            

3.15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,29% 38.091,66          -                    -                    -                     -                    -                     -                     -                    100 38.091,66          

3.16 SERVIÇOS DIVERSOS 2,68% 19.317,11          -                    -                    -                     -                    -                     -                     45 8.692,70           55 10.624,41          

TOTAL SIMPLES 100,00% 933.144,89        14,39% 134.269,03       26,19% 244.430,39       16,42% 153.226,97        7,39% 68.939,10         10,05% 93.764,30          12,04% 112.347,45        6,68% 62.333,65         6,84% 63.834,00          

TOTAL ACUMULADO 100,00% 933.144,89        14,39% 134.269,03       40,58% 378.699,42       57,00% 531.926,39        64,39% 600.865,49       74,44% 694.629,79        86,48% 806.977,24        93,16% 869.310,89       100,00% 933.144,89        

QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO

DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA SERRA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA DO CETI PROF. UBIRACI CARVALHO


