
 %  R$ 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$        1.044,03 100%  R$                            1.044,03 

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$        1.658,29 100%  R$                            1.658,29 

1.3 SUPERESTRUTURA  R$        5.411,39 100%  R$                            5.411,39 

1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           702,89 100%  R$                              702,89 

1.5 DRENAGEM PLUVIAL  R$        9.478,00 100%  R$                            9.478,00 

1.6 REVESTIMENTOS  R$        6.093,04 100%  R$                            6.093,04 

1.7 PINTURAS  R$        5.057,25 100%  R$                            5.057,25 

1.8 LIMPEZA DA OBRA  R$           467,10 100%  R$                              467,10 

 R$       29.911,99 100%  R$                          29.911,99 TOTAL

OBRA: RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CIRCULAÇÃO NA U.E. FLORESTAN FERNANDES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

23 de junho de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

 ITEM  DESCRIÇÃO  R$ 
 TEMPO - 30 DIAS 


