
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

17,08% 12,89% 38,53% 31,50% 100% 100%
74.995,85R$             56.612,06R$             169.220,56R$           138.358,03R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

25,85% 13,24% 34,20% 26,71% 100% 100,00%
5.539,32R$               2.837,16R$               7.328,62R$               5.723,61R$               

100,00% 100%
38.283,54R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 100%
1.568,49R$               -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 13,95% 61.280,75R$              45.391,35R$             2.837,16R$               7.328,62R$               5.723,61R$               

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00% 100%
14.910,69R$             -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100%
14.429,96R$             14.429,96R$             14.429,96R$             4.809,99R$               

20,00% 20,00% 50,00% 10,00% 100%
263,84R$                   263,84R$                   659,60R$                   131,92R$                   

10,00% 50,00% 40,00% 100%
-R$                         12.957,76R$             64.788,80R$             51.831,04R$             

70,00% 30,00% 100%
-R$                         -R$                         35.931,20R$             15.399,08R$             

50,00% 50,00% 100%
-R$                         -R$                         2.972,79R$               2.972,79R$               

40,00% 40,00% 20,00% 100%
-R$                         17.950,59R$             17.950,59R$             8.975,29R$               

50,00% 50,00% 100%
-R$                         -R$                         4.727,13R$               4.727,13R$               

100,00% 100%
-R$                         -R$                         -R$                         6.800,48R$               

20,00% 50,00% 30,00% 100%
-R$                         8.172,75R$               20.431,87R$             12.259,12R$             

100,00% 100%
-R$                         -R$                         -R$                         1.292,90R$               

100,00% 100%
-R$                         -R$                         -R$                         23.434,67R$             

SUBTOTAL 86,05% 377.905,75R$            29.604,49R$             53.774,90R$             161.891,94R$           132.634,42R$           

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 439.186,50R$            

17,08% 12,89% 38,53% 31,50%

74.995,85R$             56.612,06R$             169.220,56R$           138.358,03R$           

1.2.9.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,55% 6.800,48R$                

1.2.7.0 PISOS 10,22% 44.876,47R$              

1.2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,34% 23.434,67R$              

1.2.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,15% 9.454,26R$                

1.2.10.0 PINTURAS 9,30% 40.863,74R$              

1.2.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,29% 1.292,90R$                

1.2.5.0 ESQUADRIAS 11,69% 51.330,28R$              

1.2.6.0 REVESTIMENTOS 1,35% 5.945,58R$                

1.2.3.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,30% 1.319,20R$                

1.2.4.0 COBERTURA 29,50% 129.577,60R$            

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 3,40% 14.910,69R$              

1.2.2.0 SUPERESTRUTURA 10,95% 48.099,88R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,72% 38.283,54R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,36% 1.568,49R$                

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 439.186,50R$            

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,88% 21.428,72R$              
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17,08% 29,97% 68,50% 100,00%
74.995,85R$             131.607,91R$           300.828,47R$           439.186,50R$           

Teresina-PI, 15 de julho de 2023.

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA 

CREA:     1921611022
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