CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT ;
3 A [] ’
GHRDP  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGRO - SEDUC EDUCACAO Plalll
~wwrriaev o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF Secelara e Estao '
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 32 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PIAUT da Edueago/ SEDUC GOVERND DO ESTADO
DATA |12/2020 SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS= 112,15%
LOCAL: |PIRIPIRI - PI BDI= 21,25%
9 (] ii (] ii (] ii (] ii [ ii [ ii
TEM SRR %DO | PRECOTOTALDO| 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

N 9 9
2.0.0 (PARTE 2 DE 2 DO ORCAMENTO GERAL - AMPLIACAO 100,00% | RS 512.594,95 16,59% 17,69%
RS 88.022,71 || RS 91.052,94 || RS 80.764,94 || RS 85.053,32 || RS 90.679,80 || RS 77.021,25

0, 0, 0, 0, 0,
2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS 9,43% RS 48.359,69 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%
RS 26.622,01 || RS 4.347,54 || RS 4.347,54 || RS 4.347,54 || RS 4.347,54 || RS 4.347,54

" 100,00%
220 |DEMOLICOES E RETIRADA 019% |R 957,97 A
OHEoEs ° 0| Re | R 957,97 |
"
2.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,23% | RS 6.323,04 100,00%
RS 6.323,04

100,00%
25.157,79

2.4.0 (INFRAESTRUTURA 4,91% RS 25.157,79| RS

40,00% so 00%
2.50 |SUPERESTRUTURA 14,13% | R 72.404,76 . .
6| RS | RS 28.961,90 |[ RS 43.442,86 |

10, 10,
2.6 |PAREDES E PAINEIS 6,16% | RS 31.570,73 0,00% 100,00%
RS - RS 31.570,73

! 00% 30 00% 70 00%
2.7 |COBERTURA 505% |R 25.876,83 . : :
’ 3 | RS - RS 7.763,05 || RS 18.113,78 |

! 00% 100 00% ! 00%
2.8 |ESQUADRIAS 3,66% | R 18.738,95 U U U
Q i s RS - rs 18.738,95 || RS - |

10, 10, 10,
2.9 REVESTIMENTOS 7,02% RS 35.973,19 30,00% 40,00% 30,00%
RS 10.791,96 || RS 14.389,28 || RS 10.791,96

10, 10, 10,
210 |pisos 523% | RS 26.788,13 30,00% 30,00% 40,00%
RS 8.036,44 || RS 8.036,44 | RS 10.715,25
10, 10, 10, 10,
211 |INSTALACOES 32,79% | RS  168.075,10 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
RS 16.807,51 | RS 50.422,53 | RS 50.422,53 | RS  50.422,53

0, 0,
2.12  |PINTURA 2,55% | RS 13.081,10 20,00% 80,00%
RS 2.616,22 |[ RS 10.464,88

10 00% 10 00% 20 00% 30 00% 30 00%
2.13 |SERVICOS DIVERSOS 7,66% R 39.287,67 4 4 4 4 4
¢ 3 5 RS 3.928,77 || RS 3.928,77 || RS 7.857,53 || RS 11.786,30 [| RS 11.786,30

TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% [R$ 512.594,95 ||

PERCENTAGEM DO PERIODO 17,17% 17,76% 15,76% 16,59% 17,69% 15,03%
TOTAL DO PERIODO RS 88.022,71 || RS 91.052,94 || RS 80.764,94 || RS 85.053,32 || R$ 90.679,80 | R$ 77.021,25
PERCENTAGEM ACUMULADA 17,17% 34,94% 50,69% 67,28% 84,97% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 88.022,71 [ RS 179.075,65 | R$  259.840,59 [ RS 344.893,91 | RS  435.573,70 | RS 512.594,95

A iz \\ W z
Felipg Aintdnio Bsgrrd Ximenes
" S emgenhelrogvil |
Ehg deSeg.do Thabdiho
OReAL190.848.5°9-5 Pag. 1de 1



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf .
GOVERNO AO - [ 14
SOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCACAO Plalll
~wwwoeiaovsr |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF Seeretaria de Estado
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 32 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PIAUT da Educagio/ SEDUC GOVERNO DO ESTADD
DATA _
12/2020 SEM DESONERACAO =
BASE: / o LEIS SOCIAIS 112.15%
LOCAL: [PIRIPIPI - P BDI= 21,25%
9 o ii o ii o ii (-} ii o ii (-} ii
ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

() )
1.0.0 |PARTE 1 DE 2 DO ORCAMENTO GERAL - REFORMA 100,00% | R$ 459.953,55 16,46% 16,80%
RS$ 75.060,62 || R$ 65.617,65 || R$ 75.711,66 || R$ 77.261,44 || RS 78.337,89 |[ R$ 87.964,29
m! 99% ! 99% ! 99% ! 99% — 99%
1.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS 6,60% |R 30.346,63 ’ ’ ’ . ’
¢ i 3 | RS$ 16.705,82 || R$ 2.728,16 || RS 2.728,16 || RS 2.728,16 || RS 2.728,16 || RS 2.728,16

N 100,00%
1.2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 4,87% | R 22.398,54 ’
‘ S | 22.398,54 |

"

1.3.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 0,03% | RS 118,42 100,00%
RS 118,42

"

1.4.0 |INFRAESTRUTURA 0,54% | RS 2.480,59 100,00%
2.480,59

$
100,00% 0,00%
1.5.0 |SUPERESTRUTURA 0,15% |R 696,43 ’ !
’ 3 |R$ 696,43 || RS - |
10, 10,
1.6 |PAREDES E PAINEIS 033% | RS 1.496,83 100,00% 0,00%
RS 1.496,83 || RS -
70,00% 30,00% 0,00%
1.7 |COBERTURA 9,68% | R 44.519,99 ’ U !
’ 3 |R$ 31.163,99 |[ RS 13.356,00 || RS - |
100,00% 0,00% 0,00%
1.8 |ESQUADRIAS 9,17% | R 42.188,06 —{! ! !
a ’ 3 RS 42.188,06 |[ RS - RS - |
10, 10, 10,
1.9 |REVESTIMENTOS 18,90% | RS 86.930,25 60,00% 40,00% 0,00%
RS 52.158,15 || RS 34.772,10 || RS -
30,00% 30,00% 40,00%
RS 7.684,72 || RS 7.684,72 || RS 10.246,29
10, 10, 10, 10,
1.11  |INSTALACOES 12,60% | RS 57.951,98 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
RS 5.795,20 || RS 17.385,59 || R$ 28.975,99 | RS 5.795,20

1.10 |PISOS 5,57% RS 25.615,72

20,00% 80,00%
1.12  [PINTURA 15,60% | R 71.755,79 . .
i | RS 14.351,16 || R$ 57.404,63
10 00% 10 00% 20 00% 30 00% 30 00%
1.13  [SERVICOS DIVERSOS 1597% | R 73.454,32 . . . . .
¢ i R$ 7.345,43 | RS 7.345,43 [ RS 14.690,86 || RS 22.036,30 || RS 22.036,30
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% | R$ 459.953,55 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO 16,32% 14,27% 16,46% 16,80% 17,03% 19,12%
TOTAL DO PERIODO RS 75.060,62 || RS 65.617,65 || RS 75.711,66 || RS 77.261,44 | RS 78.337,89 || R$ 87.964,29
PERCENTAGEM ACUMULADA 16,32% 30,59% 47,05% 63,84% 80,88% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 75.060,62 [ RS 140.678,27 | R$  216.389,93 [ RS 293.651,37 | RS 371.989,26 || RS 459.953,55
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