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[ ] REFORMA DA ESCOLA ]
1.1.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 11.742,42 | 3,49% FiSICO
FINANCEIRO | R$ 762,08 | R$ 1.982,12 | R$ 958,18 | R$ 2.947,35 | R$ 2.928,56 | R$ 2.164,13
1.1.2  |SERVICOS PRELIMINARES RS 5.206,80 | 1,55% FisIcO
FINANCEIRO | R$  5.206,80 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 6.347.30 | 1,89% Fisico
FINANCEIRO | R$  6.347,30 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.1.4 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 290,63 | 0,09% FisIcO
FINANCEIRO | R$ 290,63 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.1.5 |INFRAESTRUTURA RS 5.076,57 | 1,51% FisIcO
FINANCEIRO | R$ _ 5.076,57 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.1.6 |SUPERESTRUTURA R$ 7.555,75 | 2,25% FISICO
FINANCEIRO | R$  4.155,66 [ R$ 3.400,09 | R$ - R$ - R$ - R$ -
1.1.7 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 18.138,37 | 5.39% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ _ 14.510,70 | R$ 3.627,67 | R$ - R$ - R$ -
1.1.8 |COBERTURAS RS 43.019.22 | 12,79% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$  34.415,38 | R$ 8.603,84 | R$ - R$ - R$ -
1.1.9 [INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 4.476,23 | 1,33% FISICO
FINANCEIRO | R$ - 2.461,93 | R 2.014,30 | R$ - R$ - R$ -
1.1.10 |[INSTALACOES SANITARIAS R$ 6.087,82 | 1.81% FISICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ 3.348,30 | R$
1.1.11 |[INSTALACOES ELETRICAS R$ 5.610,10 | 1,67% FISICO
FINANCEIRO | R$' - R$ - R$ 4.488,08 | R$
1.1.12 [LOUCAS E ACESSORIOS R$ 14.198,72 | 4,22% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$
1.1.13 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 2.333,50 | 0,69% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$
1.1.14 |PAVIMENTACAO R$ 4.411,33 | 131% FISICO
FINANCEIRO | R$' - R$ - R$ 4.411,33 | R$
1.1.15 |REVESTIMENTOS R$ 143.159,22 | 42,56% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R 78.737,57 | R 64.421,65 | R$ -
1.1.16 |ESQUADRIAS R$ 11.761,27 | 3,50% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 11.761,27
1.1.17 |PINTURAS R$ 29.533,44 | 8,78% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 29.533,44
1.1.18 |SEVIRCOS DIVERSOS RS 13.481,27 | 4.01% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R: 13.481,27
1.1.19 |LIMPEZA DA OBRA RS 3.964,97 | 1,18% FISICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.964,97
R$ 336.394,93 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 21.839,04 | R$  56.770,22 | R$ __ 27.451,70 | R$ __ 84.424,44 | R$ _ 83.882,43 | R$ 62.027,10
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 21.839,04 | R$ 78.609,26 | R$ 106.060,96 | R$ 190.485,40 | R$ 274.367,83 | R$ 336.394,93
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 6,49% 16,88% 8,16% 25,10% 24,94% 18,44%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 6,49% 23,37% 31,53% 56,63% 81,57% 100,00%
12 |FACHADA PADRAO E PAVIMENTAGOES INTERNAS
1.2.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 2.155,14 | 3,49% Fisico
FINANCEIRO | R$ 130,82 | R$ 142,89 | R$ 602,36 | R$ 602,36 | R$ 340,51 | R$ 336,20
1.2.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.606,01 | 4,22% FiSICO
FINANCEIRO | R$ _ 2.606,01 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 595,77 | 0.96% Fisico
FINANCEIRO | R$ 595,77 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2.4 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 48,82 | 0,08% FiSICO
FINANCEIRO | R$ 48,82 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2.5 |INFRAESTRUTURA R$ 358,25 | 0,58% FISICO
FINANCEIRO | R$ 358,25 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2.6 |SUPERESTRUTURA R$ 498,50 | 0.81% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ 498,50 | R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2.7 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 351,96 | 0,57% FisIcO
FINANCEIRO | R$ - R$ 351,96 | R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2.8 |ESQUADRIAS RS 3.10L41 | 5,02% FisIcO
FINANCEIRO | R$ - R$ 3.101,41 | R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2.9 |PAVIMENTACAO R$ 33.313,88 | 53.96% Fisico
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ 16.656,94 | R$ 16.656,94 | R$ - R$ -
1.2.10 |REVESTIMENTOS R$ 9.413,69 | 15,25% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$  9.413,69 | R$ -
1.2.11 |PINTURAS R$ 3.229,26 | 5,23% FisIcO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.229,26
1.2.12 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 5.888,57 | 9,54% FisIco
FINANCEIRO | R$. - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.888,57
1.2.13 |LIMPEZA DA OBRA R$ 178,83 | 0,29% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 178,83
_ R$ 61.740,09 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) RS _ 3.739,67 | RS R$  17.259,30 | R§  17.259,30 | R$ 9.754,20 | RS 9.632,86
TOTAL ACUMULADO (R$) R$  3.739,67 | R R$  25.003,73 | R$  42.353,03 | R$  52.107,23 | R$ 61.740,09
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 6,06% 27,95% 27,95% 15,80% 15,60%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 6,06% 40,64% 68,59% 84,39% 99,99%
[ 21 |  CONSTRUCAO DO AUDITORIO ]
2.1.1 RACAO DA OBRA RS 28.030,62 | 3.50% FISICO
FINANCEIRO R$  4.336,34 | R$ 2.494,73
212 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.411,27 | 1,55% FISICO
FINANCEIRO - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 4.174,59 | 0,52% FISICO
FINANCEIRO - R$ - R$ - R$ - R$ -
214 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.209,15 | 0,65% FISICO
FINANCEIRO - R$ - R$ - R$ - R$ -
215 |INFRAESTRUTURA R$ 35.932,22 | 4,48% FISICO
FINANCEIRO - R$ - R$ - R$ -
2.1.6 |SUPERESTRUTURA R$ 97.815,24 | 12,20% FISICO
FINANCEIRO - R$ -
2.1.7 |PAREDES E DIVISORIAS RS 65.199,98 | 8,13% FISICO
FINANCEIRO - R$ -
218 |COBERTURAS R$ 172.177,71 | 21,47% FISICO
) FINANCEIRO -
219 !NS‘I'ALACCIE;{L'TR AS R$ 37.462,56 | 4,67% FISICO
T/ /} FINANCEIRO 16.858,15 13.111,90 -
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2.1.10 |INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 4.460,87 | 0,56% FISICO |
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 2.230,44 | R$ 2.230,44 | R$ - R$ -
2.1.11 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 36.235,31 | 4,52% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R 21.741,19 | R 14.494,12 | R$ -
2.1.12 |LOUCAS E ACESSORIOS RS 6.405,14 | 0,80% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ _ 6.405,14 | R$ -
2.1.13 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 533,03 | 0,07% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 533,03 | R$ -
2.1.14 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 23.733,12 | 2,96% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$  23.733,12 | R$ -
2.1.15 |PAVIMENTACAO R$ 70.274,19 | 8.76% FISICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ 28.109,68 | R$ 42.164,51 | R$ - R$ -
2.1.16 |REVESTIMENTOS R$ 110.016,61 | 13,72% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  66.009,97 | R$ _ 44.006,64 | RS -
2.1.17 |ESQUADRIAS RS 30.536,99 | 3.81% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$  30.536,99 | R$ -
2.1.18 |FORROS R$ 10.309,02 | 1.29% FISICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.309,02
2.1.19 |PINTURAS R$ 41.416,69 | 5,16% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 41.416,69
2.1.20 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 6.971,73 | 0.87% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.971,73
2.1.21 |LIMPEZA DA OBRA R$ 2.691,80 | 0,34% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2.691,80
R$ 801.997.84 | 100,03%
TOTAL DE PERIODO (R$) RS _80.090,53 | R$ 132.335,38 | R$ _ 221.536,24 | R$ _ 172.613,84 | R$ _124.045,38 | RS 71.376,47
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 80.090,53 [ R$ 212.42591 | R$ 433.962,15 | R$ 606.575,99 | R$ 730.621,37 | R$ _ 801.997,84
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 9,99% 16,50% 27,62% 21,52% 15,47% 8,90%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,99% 26,49% 54,11% 75,63% 91,10% 100,01%
22 |  CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA
2.2.1 TRACAO DA OBRA R$ 2.566,14 | 3,49% FISICO
FINANCEIRO 460,62 | R 614,59 622,55 | R$ 32847 | R$ 24301 | R$ 296,90
2.2.2 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.972,03 | 6,76% FISICO
FINANCEIRO | R$  4.972,03 [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.2.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 146,25 | 0,20% FISICO
FINANCEIRO | R$ 146,25 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.2.4 |MOVIMENTO DE TERRA RS 608,61 | 0.83% FISICO
FINANCEIRO 608,61 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
225 |INFRAESTRUTURA RS 5.973,55 | 8,12% FISICO
FINANCEIRO | R$ _5.973,55 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.2.6 |SUPERESTRUTURA R$ 2.583,37 | 3,51% FISICO
FINANCEIRO | R$  1.033,35 [ R$ 1.550,02 | R$ - R$ - R$ - R$ -
227 |PAREDES E DIVISORIAS RS 7.442,28 | 10,12% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R 7.442,28 | R$ - R$ - R$ - R$ -
2.2.8 |COBERTURAS R$ 11.828,69 | 16,09% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 7.097,21 | R$ 4.731,48 | R$ - R$ - R$ -
2.2.9 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.812,48 | 2,47% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 906,24 | R$ 906,24 | R$ - R$ - R$ -
2.2.10 |[PAVIMENTACAO R$ 7.684,27 | 10,45% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R 7.684,27 | R$ - R$ - R$ -
2.2.11 |REVESTIMENTOS R$ 12.975,47 | 17.65% FISICO
FINANCEIRO R$ - R$ - R$ 3.892,64 | R$ 9.082,83 | R$ - R$ -
2.2.12 |ESQUADRIAS R$ 6.719,13 | 9,14% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ _ 6.719,13 | R$ -
2.2.13 |FORROS R$ 4.361,54 | 5.93% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.361,54
2.2.14 |PINTURAS RS 3.507,31 | 4.77% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.507,31
2.2.15 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 75.42 [ 0,10% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 75,42
2.2.16 |LIMPEZA DA OBRA RS 268,67 | 0.37% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 268,67
R$ 73.525,21 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 13.194,41 | R$  17.610,34 | R$  17.837,18 | R$ 9.411,30 | R$ 6.962,14 | R$ 8.509,84
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 13.194,41 [ R$  30.804,75 | R$ _ 48.641,93 | R$  58.053,23 | R$  65.015,37 | R$ 73.525,21
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 17,95% 23,95% 24,26% 12,80% 9,47% 11,57%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 17,95% 41,90% 66,16% 78,96% 88,43% 100,00%

CUSTO MENSAL DA OBRA

CUSTO ACUMULADO DA OBRA

R$ 118.863,65 | R$ 210.810,70 | R$ 284.084,42 | R$ 283.708,88 | R$ 224.644,15 | R$  151.546,27 |

R$ 118.863,65 | R$ 329.67435 | R$ 613.758,77 | R$ 897.467,65 | R$ 1.122.111,80 | R$ _1.273.658,07



