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ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 REFORMA
 

# 

1.1 REFORMA DA ESCOLA #

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11.742,42R$                     3,49% FÍSICO 6,49% 16,88% 8,16% 25,10% 24,94% 18,43% ##

FINANCEIRO 762,08R$            1.982,12R$            958,18R$               2.947,35R$            2.928,56R$           2.164,13R$               

1.1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.206,80R$                       1,55% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 5.206,80R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.347,30R$                       1,89% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 6.347,30R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.1.4 MOVIMENTO DE TERRA 290,63R$                           0,09% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 290,63R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.1.5 INFRAESTRUTURA 5.076,57R$                       1,51% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 5.076,57R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.1.6 SUPERESTRUTURA 7.555,75R$                       2,25% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO 4.155,66R$         3.400,09R$            -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.1.7 PAREDES E DIVISORIAS 18.138,37R$                     5,39% FÍSICO 80,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                   14.510,70R$         3.627,67R$            -R$                      -R$                     -R$                         

1.1.8 COBERTURAS 43.019,22R$                     12,79% FÍSICO 80,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                   34.415,38R$         8.603,84R$            -R$                      -R$                     -R$                         

1.1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.476,23R$                       1,33% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                   2.461,93R$            2.014,30R$            -R$                      -R$                     -R$                         

1.1.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.087,82R$                       1,81% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      3.348,30R$            2.739,52R$            -R$                     -R$                         

1.1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.610,10R$                       1,67% FÍSICO 80,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      4.488,08R$            -R$                      -R$                     1.122,02R$               

1.1.12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 14.198,72R$                     4,22% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      14.198,72R$         -R$                         

1.1.13 BANCADAS E DIVISÓRIAS 2.333,50R$                       0,69% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      2.333,50R$           -R$                         

1.1.14 PAVIMENTAÇÃO 4.411,33R$                       1,31% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      4.411,33R$            -R$                      -R$                     -R$                         

1.1.15 REVESTIMENTOS 143.159,22R$                   42,56% FÍSICO 55,00% 45,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      78.737,57R$         64.421,65R$         -R$                         

1.1.16 ESQUADRIAS 11.761,27R$                     3,50% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     11.761,27R$            

1.1.17 PINTURAS 29.533,44R$                     8,78% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     29.533,44R$            

1.1.18 SEVIRÇOS DIVERSOS 13.481,27R$                     4,01% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     13.481,27R$            

1.1.19 LIMPEZA DA OBRA 3.964,97R$                       1,18% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     3.964,97R$               

336.394,93R$                   100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 21.839,04R$      56.770,22R$         27.451,70R$         84.424,44R$         83.882,43R$        62.027,10R$            

TOTAL ACUMULADO (R$) 21.839,04R$      78.609,26R$         106.060,96R$       190.485,40R$       274.367,83R$      336.394,93R$          

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 6,49% 16,88% 8,16% 25,10% 24,94% 18,44%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 6,49% 23,37% 31,53% 56,63% 81,57% 100,00%

1.2 FACHADA PADRÃO E PAVIMENTAÇÕES INTERNAS #

1.2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.155,14R$                       3,49% FÍSICO 6,07% 6,63% 27,95% 27,95% 15,80% 15,60% ##

FINANCEIRO 130,82R$            142,89R$               602,36R$               602,36R$               340,51R$              336,20R$                  

1.2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.606,01R$                       4,22% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 2.606,01R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.2.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 595,77R$                           0,96% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 595,77R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.2.4 MOVIMENTO DE TERRA 48,82R$                             0,08% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 48,82R$               -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.2.5 INFRAESTRUTURA 358,25R$                           0,58% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 358,25R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.2.6 SUPERESTRUTURA 498,50R$                           0,81% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   498,50R$               -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.2.7 PAREDES E DIVISORIAS 351,96R$                           0,57% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   351,96R$               -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.2.8 ESQUADRIAS 3.101,41R$                       5,02% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   3.101,41R$            -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

1.2.9 PAVIMENTAÇÃO 33.313,88R$                     53,96% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      16.656,94R$         16.656,94R$         -R$                     -R$                         

1.2.10 REVESTIMENTOS 9.413,69R$                       15,25% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      9.413,69R$           -R$                         

1.2.11 PINTURAS 3.229,26R$                       5,23% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     3.229,26R$               

1.2.12 SEVIRÇOS DIVERSOS 5.888,57R$                       9,54% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     5.888,57R$               

1.2.13 LIMPEZA DA OBRA 178,83R$                           0,29% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     178,83R$                  

61.740,09R$                     100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 3.739,67R$         4.094,76R$           17.259,30R$         17.259,30R$         9.754,20R$           9.632,86R$              

TOTAL ACUMULADO (R$) 3.739,67R$         7.834,43R$           25.093,73R$         42.353,03R$         52.107,23R$        61.740,09R$            

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 6,06% 6,63% 27,95% 27,95% 15,80% 15,60%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 6,06% 12,69% 40,64% 68,59% 84,39% 99,99%

2 AMPLIAÇÃO
 

# 

2.1 CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO #

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 28.030,62R$                     3,50% FÍSICO 9,99% 16,50% 27,62% 21,52% 15,47% 8,90% ##

FINANCEIRO 2.800,25R$         4.625,05R$            7.742,06R$            6.032,19R$            4.336,34R$           2.494,73R$               

2.1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.411,27R$                     1,55% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 12.411,27R$       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.174,59R$                       0,52% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 4.174,59R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.1.4 MOVIMENTO DE TERRA 5.209,15R$                       0,65% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 5.209,15R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.1.5 INFRAESTRUTURA 35.932,22R$                     4,48% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 35.932,22R$       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.1.6 SUPERESTRUTURA 97.815,24R$                     12,20% FÍSICO 20,00% 80,00% ##

FINANCEIRO 19.563,05R$       78.252,19R$         -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.1.7 PAREDES E DIVISORIAS 65.199,98R$                     8,13% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                   32.599,99R$         32.599,99R$         -R$                      -R$                     -R$                         

2.1.8 COBERTURAS 172.177,71R$                   21,47% FÍSICO 80,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      137.742,17R$       34.435,54R$         -R$                     -R$                         

2.1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.462,56R$                     4,67% FÍSICO 45,00% 35,00% 20,00% ##

FINANCEIRO -R$                   16.858,15R$         13.111,90R$         -R$                      -R$                     7.492,51R$               

17 de agosto de 2021

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE LÍNGUAS PE. RAIMUNDO JOSÉ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA



74

#

#

#

#

#

#

#

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

17 de agosto de 2021

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE LÍNGUAS PE. RAIMUNDO JOSÉ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

2.1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.460,87R$                       0,56% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      2.230,44R$            2.230,44R$            -R$                     -R$                         

2.1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 36.235,31R$                     4,52% FÍSICO 60,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      21.741,19R$         14.494,12R$         -R$                         

2.1.12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 6.405,14R$                       0,80% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      6.405,14R$           -R$                         

2.1.13 BANCADAS E DIVISÓRIAS 533,03R$                           0,07% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      533,03R$              -R$                         

2.1.14 DRENAGEM PLUVIAL 23.733,12R$                     2,96% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      23.733,12R$         -R$                         

2.1.15 PAVIMENTAÇÃO 70.274,19R$                     8,76% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      28.109,68R$         42.164,51R$         -R$                     -R$                         

2.1.16 REVESTIMENTOS 110.016,61R$                   13,72% FÍSICO 60,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      66.009,97R$         44.006,64R$         -R$                         

2.1.17 ESQUADRIAS 30.536,99R$                     3,81% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      30.536,99R$         -R$                         

2.1.18 FORROS 10.309,02R$                     1,29% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     10.309,02R$            

2.1.19 PINTURAS 41.416,69R$                     5,16% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     41.416,69R$            

2.1.20 SEVIRÇOS DIVERSOS 6.971,73R$                       0,87% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     6.971,73R$               

2.1.21 LIMPEZA DA OBRA 2.691,80R$                       0,34% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     2.691,80R$               

801.997,84R$                   100,03%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 80.090,53R$      132.335,38R$       221.536,24R$       172.613,84R$       124.045,38R$      71.376,47R$            

TOTAL ACUMULADO (R$) 80.090,53R$      212.425,91R$       433.962,15R$       606.575,99R$       730.621,37R$      801.997,84R$          

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 9,99% 16,50% 27,62% 21,52% 15,47% 8,90%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 9,99% 26,49% 54,11% 75,63% 91,10% 100,01%

2.2 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA #

2.2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.566,14R$                       3,49% FÍSICO 17,95% 23,95% 24,26% 12,80% 9,47% 11,57% ##

FINANCEIRO 460,62R$            614,59R$               622,55R$               328,47R$               243,01R$              296,90R$                  

2.2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.972,03R$                       6,76% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 4.972,03R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.2.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 146,25R$                           0,20% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 146,25R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.2.4 MOVIMENTO DE TERRA 608,61R$                           0,83% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 608,61R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.2.5 INFRAESTRUTURA 5.973,55R$                       8,12% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO 5.973,55R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.2.6 SUPERESTRUTURA 2.583,37R$                       3,51% FÍSICO 40,00% 60,00% ##

FINANCEIRO 1.033,35R$         1.550,02R$            -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.2.7 PAREDES E DIVISORIAS 7.442,28R$                       10,12% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   7.442,28R$            -R$                      -R$                      -R$                     -R$                         

2.2.8 COBERTURAS 11.828,69R$                     16,09% FÍSICO 60,00% 40,00% ##

FINANCEIRO -R$                   7.097,21R$            4.731,48R$            -R$                      -R$                     -R$                         

2.2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.812,48R$                       2,47% FÍSICO 50,00% 50,00% ##

FINANCEIRO -R$                   906,24R$               906,24R$               -R$                      -R$                     -R$                         

2.2.10 PAVIMENTAÇÃO 7.684,27R$                       10,45% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      7.684,27R$            -R$                      -R$                     -R$                         

2.2.11 REVESTIMENTOS 12.975,47R$                     17,65% FÍSICO 30,00% 70,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      3.892,64R$            9.082,83R$            -R$                     -R$                         

2.2.12 ESQUADRIAS 6.719,13R$                       9,14% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      6.719,13R$           -R$                         

2.2.13 FORROS 4.361,54R$                       5,93% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     4.361,54R$               

2.2.14 PINTURAS 3.507,31R$                       4,77% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     3.507,31R$               

2.2.15 SEVIRÇOS DIVERSOS 75,42R$                             0,10% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     75,42R$                     

2.2.16 LIMPEZA DA OBRA 268,67R$                           0,37% FÍSICO 100,00% ##

FINANCEIRO -R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                     268,67R$                  

73.525,21R$                     100,00%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 13.194,41R$      17.610,34R$         17.837,18R$         9.411,30R$           6.962,14R$           8.509,84R$              

TOTAL ACUMULADO (R$) 13.194,41R$      30.804,75R$         48.641,93R$         58.053,23R$         65.015,37R$        73.525,21R$            

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 17,95% 23,95% 24,26% 12,80% 9,47% 11,57%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 17,95% 41,90% 66,16% 78,96% 88,43% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 9,33% 16,55% 22,30% 22,28% 17,64% 11,90%
CUSTO MENSAL DA OBRA 118.863,65R$    210.810,70R$       284.084,42R$       283.708,88R$       224.644,15R$      151.546,27R$          

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 9,33% 25,88% 48,18% 70,46% 88,10% 100,01%
CUSTO ACUMULADO DA OBRA 118.863,65R$    329.674,35R$       613.758,77R$       897.467,65R$       1.122.111,80R$   1.273.658,07R$       

CUSTO TOTAL DA OBRA
 

* 
 R$                           1.273.658,07 


