
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

12,48% 28,11% 45,64% 13,76%

115.266,80R$           259.663,93R$           421.592,31R$           127.133,71R$           

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

9.275,20R$               9.275,20R$               9.275,20R$               9.275,20R$               

100,00%

15.422,55R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

28.023,09R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

3.154,80R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

25.313,24R$             -R$                         -R$                         -R$                         

75,00% 25,00%

34.077,92R$             11.359,31R$             -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         35.201,12R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         40.454,14R$             40.454,14R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         69.501,57R$             69.501,57R$             -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         27.659,34R$             82.978,03R$             -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         18.340,16R$             55.020,49R$             -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         39.027,73R$             117.083,20R$           -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         1.042,84R$               3.128,52R$               -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         3.367,74R$               10.103,21R$             -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         3.230,21R$               9.690,62R$               -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         54,57R$                     163,71R$                  -R$                         

25,00% 75,00%

-R$                         1.150,01R$               3.450,02R$               -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         24.170,97R$             

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO RODRIGUES FILHO 

FEVEREIRO DE 2022

RUA TERESA RAIMUNDA RODRIGUES

ACAUÃ-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,67% 15.422,55R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3,03% 28.023,09R$              

1.0.0 REFORMA 100,00% 923.656,73R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,02% 37.100,80R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 4,92% 45.437,22R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 3,81% 35.201,12R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,34% 3.154,80R$                

1.5.0 INFRAESTRUTURA 2,74% 25.313,24R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 11,98% 110.637,37R$            

1.11.0 PISOS 7,94% 73.360,65R$              

1.8.0 COBERTURA 8,76% 80.908,28R$              

1.9.0 ESQUADRIAS 15,05% 139.003,13R$            

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,46% 13.470,94R$              

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,40% 12.920,83R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,90% 156.110,93R$            

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,45% 4.171,36R$                

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 2,62% 24.170,97R$              

1.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,02% 218,28R$                    

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,50% 4.600,02R$                
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 100,00% 923.656,73R$            100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         7.272,24R$               

25,00% 75,00%

-R$                         -R$                         20.743,62R$             62.230,85R$             

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         24.184,45R$             

TOTAL GERAL DA REFORMA 100,00% 923.656,73R$            

12,48% 28,11% 45,64% 13,76%
115.266,80R$           259.663,93R$           421.592,31R$           127.133,71R$           

12,48% 40,59% 86,24% 100,00%
115.266,80R$           374.930,72R$           796.523,03R$           923.656,73R$           

23,93% 31,69% 27,00% 17,37%
37.481,65R$             49.652,09R$             42.305,05R$             27.218,82R$             

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.626,71R$               1.626,71R$               1.626,71R$               1.626,71R$               

100,00%
2.999,41R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
3.678,71R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
21.736,00R$             -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 75,00%
7.440,82R$               22.322,45R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         9.880,46R$               9.880,46R$               -R$                         

25,00% 75,00%
-R$                         5.318,41R$               15.955,22R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         10.957,23R$             

50,00% 50,00%
-R$                         10.504,07R$             10.504,07R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         4.338,59R$               4.338,59R$               

0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         10.022,02R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         274,27R$                  

TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO 100,00% 156.657,60R$            

23,93% 31,69% 27,00% 17,37%PERCENTAGEM DO PERÍODO

2.11.0 PINTURAS 6,40% 10.022,02R$              

2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,18% 274,27R$                    

2.8.0 ESQUADRIAS 6,99% 10.957,23R$              

2.9.0 REVESTIMENTOS 13,41% 21.008,14R$              

2.10.0 PISOS 5,54% 8.677,18R$                

2.5.0 SUPERESTRUTURA 19,00% 29.763,26R$              

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 12,61% 19.760,92R$              

2.7.0 COBERTURA 13,58% 21.273,62R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,91% 2.999,41R$                

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,35% 3.678,71R$                

2.4.0 INFRAESTRUTURA 13,87% 21.736,00R$              

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,79% 7.272,24R$                

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.20.0 PINTURAS 8,98% 82.974,46R$              

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,62% 24.184,45R$              

2.0.0 AMPLIAÇÃO 100,00% 156.657,60R$            

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,15% 6.506,84R$                
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 100,00% 923.656,73R$            
37.481,65R$             49.652,09R$             42.305,05R$             27.218,82R$             

23,93% 55,62% 82,63% 100,00%
37.481,65R$             87.133,74R$             129.438,78R$           156.657,60R$           

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 16 de fevereiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229
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