
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 11,37%

LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

7,91% 30,33% 38,77% 23,00%

94.966,66R$            364.238,82R$          465.613,27R$          276.268,95R$          

7,90% 30,33% 38,77% 23,00%

3.562,97R$              13.679,08R$            17.485,60R$            10.373,19R$            

70,00% 30,00%

37.645,31R$            16.133,70R$            -R$                       -R$                       

100,00%

20.723,71R$            -R$                       -R$                       -R$                       

70,00% 30,00%

2.726,67R$              1.168,57R$              -R$                       -R$                       

30,00% 70,00%

8.223,22R$              19.187,50R$            -R$                       -R$                       

40,00% 60,00%

-R$                       31.802,08R$            47.703,13R$            -R$                       

50,00% 50,00%

-R$                       23.285,74R$            23.285,74R$            -R$                       

40,00% 60,00%

-R$                       42.079,70R$            63.119,54R$            -R$                       

40,00% 60,00%

-R$                       55.027,76R$            82.541,65R$            -R$                       

40,00% 50,00% 10,00%

-R$                       52.073,83R$            65.092,29R$            13.018,46R$            

40,00% 40,00% 20,00%

-R$                       36.031,05R$            36.031,05R$            18.015,53R$            

10,00% 30,00% 50,00% 10,00%

17.465,89R$            52.397,67R$            87.329,46R$            17.465,89R$            

15,00% 40,00% 45,00%

1.060,23R$              2.827,28R$              3.180,69R$              -R$                       

20,00% 40,00% 40,00%

3.558,68R$              7.117,35R$              7.117,35R$              -R$                       

20,00% 80,00%

-R$                       -R$                       2.015,47R$              8.061,90R$              
1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,69% 10.077,37R$             

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,48% 7.068,19R$               

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,22% 17.793,38R$             

1.11.0 PISOS 6,17% 90.077,63R$             

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,97% 174.658,91R$           

1.9.0 ESQUADRIAS 9,43% 137.569,41R$           

1.10.0 REVESTIMENTOS 8,92% 130.184,57R$           

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 3,19% 46.571,48R$             

1.8.0 COBERTURA 7,21% 105.199,24R$           

1.5.0 INFRAESTRUTURA 1,88% 27.410,72R$             

1.6.0 SUPERESTRUTURA 5,45% 79.505,21R$             

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,69% 53.779,01R$             

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,27% 3.895,24R$               

1.0.0 REFORMA 82,31% 1.201.087,70R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,09% 45.100,84R$             

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR

OUTUBRO DE 2021

PRAÇA SOBRAL NETO

FLORIANO - PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.0 DEMOLIÇÕES 1,42% 20.723,71R$             
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

10,00% 90,00%

-R$                       47,17R$                   424,53R$                 -R$                       

100,00%

-R$                       -R$                       -R$                       5.717,13R$              

20,00% 80,00%

-R$                       -R$                       10.474,57R$            41.898,28R$            

30,00% 20,00% 50,00%

-R$                       1.563,32R$              1.042,21R$              2.605,53R$              

10,00% 90,00%
-R$                       -R$                       8.953,00R$              80.577,02R$            

10,00% 10,00% 80,00%
-R$                       9.817,00R$              9.817,00R$              78.536,03R$            

20,03% 29,33% 39,33% 11,31%

51.679,48R$            75.697,04R$            101.502,86R$          29.176,44R$            

20,21% 29,33% 39,05% 11,41%

1.970,53R$              2.859,76R$              3.807,48R$              1.112,51R$              

100,00%

2.947,64R$              -R$                       -R$                       -R$                       

100,00%

3.154,05R$              -R$                       -R$                       -R$                       

100,00%

18.953,24R$            -R$                       -R$                       -R$                       

20,00% 80,00%

6.933,98R$              27.735,92R$            -R$                       -R$                       

20,00% 80,00%

6.900,26R$              27.601,04R$            -R$                       -R$                       

30,00% 70,00%

-R$                       6.018,43R$              14.042,99R$            -R$                       

100,00%

-R$                       -R$                       27.651,97R$            -R$                       

100,00%

-R$                       -R$                       39.593,42R$            -R$                       

30,00% 70,00%

-R$                       2.719,81R$              6.346,22R$              -R$                       

10,00% 90,00%

697,66R$                 -R$                       6.278,95R$              -R$                       

50,00% 50,00%

8.762,09R$              8.762,09R$              -R$                       -R$                       

50,00% 40,00% 10,00%

1.360,04R$              -R$                       1.088,03R$              272,01R$                 

100,00%

-R$                       -R$                       -R$                       762,73R$                 

1.20.0 PINTURAS 6,14% 89.530,02R$             

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,73% 98.170,04R$             

2.0.0 AMPLIAÇÃO 17,69% 258.055,82R$           

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,20% 2.947,64R$               

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,36% 5.211,05R$               

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,39% 5.717,13R$               

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 3,59% 52.372,85R$             

1.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,03% 471,70R$                  

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,22% 3.154,05R$               

2.4.0 INFRAESTRUTURA 1,30% 18.953,24R$             

2.5.0 SUPERESTRUTURA 2,38% 34.669,90R$             

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 2,36% 34.501,30R$             

2.7.0 COBERTURA 1,37% 20.061,42R$             

2.8.0 ESQUADRIAS 1,90% 27.651,97R$             

2.9.0 REVESTIMENTOS 2,71% 39.593,42R$             

2.10.0 PISOS 0,62% 9.066,03R$               

2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,48% 6.976,61R$               

2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,05% 762,73R$                  

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,67% 9.750,28R$               

2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,20% 17.524,17R$             

2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,19% 2.720,07R$               
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

30,00% 70,00%

-R$                       -R$                       2.355,08R$              5.495,18R$              

100,00%

-R$                       -R$                       -R$                       10.217,25R$            

10,00% 90,00%

-R$                       -R$                       338,72R$                 3.048,44R$              

100,00%

-R$                       -R$                       -R$                       8.268,33R$              

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.459.143,52R$       

10,05% 30,15% 38,87% 20,93%

146.646,15R$          439.935,85R$          567.116,13R$          305.445,39R$          

10,05% 40,20% 79,07% 100,00%

146.646,15R$          586.582,00R$          1.153.698,13R$      1.459.143,52R$      

Teresina-PI, 18 de outubro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL

CREA:    191417305-8

2.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,54% 7.850,26R$               

2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,70% 10.217,25R$             

2.17.0 PINTURAS 0,23% 3.387,15R$               

2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,57% 8.268,33R$               
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