
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS

1.0 IMPLANTAÇÃO 7,53% R$ 109.655,30 51,5% R$ 56.507,79 9,7% R$ 10.629,50 9,7% R$ 10.629,50 9,7% R$ 10.629,50 9,7% R$ 10.629,50 9,7% R$ 10.629,50

2.0 ESTRUTURAS 9,83% R$ 143.188,46 100,0% R$ 143.188,46 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00

3.0 VEDAÇÕES 1,10% R$ 15.947,95 100,0% R$ 15.947,95 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00

4.0 COBERTURA 5,63% R$ 82.007,16 10,0% R$ 8.200,72 70,0% R$ 57.405,01 20,0% R$ 16.401,43 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00

5.0 PAVIMENTAÇÃO 9,58% R$ 139.422,14 0,0% R$ 0,00 50,0% R$ 69.711,07 20,0% R$ 27.884,43 30,0% R$ 41.826,64 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00

6.0 REVESTIMENTOS 11,34% R$ 165.097,60 0,0% R$ 0,00 46,0% R$ 75.944,90 20,0% R$ 33.019,52 30,0% R$ 49.529,28 0,0% R$ 0,00 4,0% R$ 6.603,90

7.0 PINTURA 2,73% R$ 39.752,69 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 40,0% R$ 15.901,08 60,0% R$ 23.851,61

8.0 ESQUADRIAS E GRADIS 5,88% R$ 85.569,09 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 45,0% R$ 38.506,09 55,0% R$ 47.063,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,57% R$ 22.885,38 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 25,0% R$ 5.721,34 10,0% R$ 2.288,54 25,0% R$ 5.721,34 40,0% R$ 9.154,15

10.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,61% R$ 52.496,10 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 25,0% R$ 13.124,03 10,0% R$ 5.249,61 25,0% R$ 13.124,03 40,0% R$ 20.998,44

11.0 LOUÇAS E METAIS 1,22% R$ 17.826,61 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 100,0% R$ 17.826,61

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,40% R$ 93.208,05 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 20,0% R$ 18.641,61 0,0% R$ 0,00 40,0% R$ 37.283,22 40,0% R$ 37.283,22

13.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
4,43% R$ 64.443,19 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 100,0% R$ 64.443,19

14.0 INSTALAÇÕES DE GÁS 0,12% R$ 1.776,24 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 100,0% R$ 1.776,24

15.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO
0,18% R$ 2.611,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 100,0% R$ 2.611,00

16.0 DIVERSOS 28,85% R$ 420.077,26 15,0% R$ 63.011,59 5,0% R$ 21.003,86 15,0% R$ 63.011,59 15,0% R$ 63.011,59 39,0% R$ 163.830,13 11,0% R$ 46.208,50

 TOTAL DO PERÍODO 19,70% R$ 286.856,51 16,12% R$ 234.694,34 15,59% R$ 226.939,54 15,08% R$ 219.598,16 16,93% R$ 246.489,30 16,58% R$ 241.386,38

 TOTAL ACUMULADO 100,00% R$ 1.455.964,23 19,70% R$ 286.856,51 35,82% R$ 521.550,85 51,41% R$ 748.490,39 66,49% R$ 968.088,55 83,42% R$ 1.214.577,85 100,00% R$ 1.455.964,23
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