
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

10,35% 9,80% 8,47% 3,60% 12,42% 6,97% 8,82% 11,10% 6,76% 11,82% 4,64% 5,26%

237.457,54R$          224.756,37R$          194.271,03R$          82.539,09R$             284.961,36R$          159.845,42R$          202.373,50R$          254.641,73R$          155.105,75R$       271.268,56R$          106.379,88R$          120.746,31R$          

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

7.824,72R$               7.824,72R$               7.824,72R$               7.824,72R$               7.815,34R$               7.815,34R$               7.815,34R$               7.815,34R$               7.815,34R$            7.815,34R$               7.815,34R$               7.815,34R$               

100,00%

71.266,04R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%

44.030,58R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 9,11% 209.118,26R$           123.121,34R$          7.824,72R$              7.824,72R$              7.824,72R$              7.815,34R$              7.815,34R$              7.815,34R$              7.815,34R$              7.815,34R$            7.815,34R$              7.815,34R$              7.815,34R$              

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

50,00% 50,00%

3.997,24R$               3.997,24R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

6.940,31R$               6.940,31R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%

-R$                        141.393,23R$          47.131,08R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 50,00% 25,00%

-R$                        40.484,81R$             80.969,63R$             40.484,81R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 25,00% 50,00%

-R$                        -R$                        32.710,66R$             32.710,66R$             65.421,32R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 50,00% 25,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        45.847,73R$             91.695,46R$             45.847,73R$             -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 25,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        56.393,37R$             56.393,37R$          112.786,74R$          -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        101.758,38R$          101.758,38R$          -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 25,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        33.373,39R$          33.373,39R$             66.746,78R$             -R$                        

25,00% 25,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        52.421,63R$             52.421,63R$          104.843,26R$          -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.645,26R$               7.645,26R$               -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        21.838,18R$             21.838,18R$             -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        127,82R$                  127,82R$                  -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        7.872,60R$               

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        29.688,19R$             

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        15.954,22R$             

75,00% 25,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        24.469,94R$             8.156,65R$               

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,29% 29.688,19R$              

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,70% 15.954,22R$              

1.2.17.0 PINTURAS 1,42% 32.626,59R$              

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,34% 7.872,60R$                

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,90% 43.676,36R$              

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,01% 255,63R$                   

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,14% 209.686,51R$           

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,67% 15.290,51R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 8,87% 203.516,76R$           

1.2.9.0 PISOS 5,82% 133.493,55R$           

1.2.6.0 COBERTURA 7,99% 183.390,92R$           

1.2.7.0 ESQUADRIAS 9,83% 225.573,48R$           

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 7,06% 161.939,25R$           

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 5,70% 130.842,64R$           

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,60% 13.880,62R$              

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 8,22% 188.524,30R$           

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,11% 71.266,04R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,92% 44.030,58R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,35% 7.994,48R$                

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 2.294.346,54R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,09% 93.821,64R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA GERAL DO PRÉDIO E COBERTURA DA QUADRA NA U.E JOEL RIBEIRO

DEZEMBRO DE 2022

RUA RUI BARBOSA, BAIRRO MATADOURO
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 100,00% 2.294.346,54R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        30.816,35R$             

SUBTOTAL 71,26% 1.635.022,96R$        10.937,55R$            192.815,59R$          160.811,36R$          73.195,47R$            111.269,05R$          91.695,46R$            177.217,36R$          240.184,63R$          142.188,39R$       251.003,38R$          91.216,72R$            92.488,01R$            

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%

5.846,88R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%

10.038,86R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%

87.512,91R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

-R$                        24.116,06R$             24.116,06R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

-R$                        -R$                        1.518,90R$               1.518,90R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        165.876,97R$          55.292,32R$             -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 75,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.213,92R$               6.641,76R$               -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 75,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        912,64R$                  2.737,92R$               -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.102,02R$            5.102,02R$               -R$                        -R$                        

25,00% 75,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.129,65R$               12.388,96R$             -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     7.347,82R$               7.347,82R$               -R$                        

100,00%

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                     -R$                        -R$                        20.442,96R$             

SUBTOTAL 19,62% 450.205,32R$           103.398,65R$          24.116,06R$            25.634,95R$            1.518,90R$              165.876,97R$          60.334,61R$            17.340,80R$            6.641,76R$              5.102,02R$            12.449,84R$            7.347,82R$              20.442,96R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.294.346,54R$        

10,35% 9,80% 8,47% 3,60% 12,42% 6,97% 8,82% 11,10% 6,76% 11,82% 4,64% 5,26%

237.457,54R$          224.756,37R$          194.271,03R$          82.539,09R$            284.961,36R$          159.845,42R$          202.373,50R$          254.641,73R$          155.105,75R$       271.268,56R$          106.379,88R$          120.746,31R$          

10,35% 20,15% 28,61% 32,21% 44,63% 51,60% 60,42% 71,52% 78,28% 90,10% 94,74% 100,00%

237.457,54R$          462.213,91R$          656.484,95R$          739.024,04R$          1.023.985,40R$       1.183.830,82R$       1.386.204,32R$       1.640.846,05R$       1.795.951,79R$    2.067.220,35R$       2.173.600,23R$       2.294.346,54R$       

1.3.11.0 PINTURAS 0,64% 14.695,63R$              

1.3.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,89% 20.442,96R$              

1.3.8.0 REVESTIMENTOS 0,16% 3.650,56R$                

1.3.9.0 PISOS 0,44% 10.204,04R$              

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,72% 16.518,61R$              

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,13% 3.037,79R$                

1.3.6.0 COBERTURA 9,64% 221.169,29R$           

1.3.7.0 ESQUADRIAS 0,39% 8.855,68R$                

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,25% 5.846,88R$                

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,44% 10.038,86R$              

Teresina-PI,  28 de dezembro de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA:     1915715229 PI

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,34% 30.816,35R$              

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA 3,81% 87.512,91R$              

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA 2,10% 48.232,11R$              
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