
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:
DATA:

LOCAL:

DATABASE: SINAPI 08/2020, ORSE JUNHO/2020, SEINFRA-CE VERSÃO 0.26
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

PARCIAL % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS EM COMUM

1.1 IMPLANTAÇÃO  R$                 188.738,23 46,8% 88.391,39               4,8% 9.122,44                 4,8% 9.122,44                 4,8% 9.122,44                 4,8% 9.122,44                    4,8% 9.122,44                     4,8% 9.122,44                     4,8% 9.122,44                     4,8% 9.122,44                     4,8% 9.122,44                     4,8% 9.122,44                     4,8% 9.122,44                     

TOTAL  R$                 188.738,23                88.391,39                  9.122,44                  9.122,44                  9.122,44                      9.122,44                      9.122,44                      9.122,44                      9.122,44                      9.122,44                      9.122,44                      9.122,44                      9.122,44 

2.0 ESCOLA PADRÃO 10 SALAS

2.1 IMPLANTAÇÃO 8.388,03R$                      100,0% 8.388,03                 0,0% 0,0%
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 10.447,64R$                    100,0% 10.447,64               0,0% 0,0%
2.3 FUNDAÇÕES 148.949,34R$                  20,0% 29.789,87               46,7% 69.509,69               33,3% 49.649,78               
2.4 ESTRUTURAS 313.144,22R$                  28,6% 89.469,78               38,1% 119.293,03             33,3% 104.381,41             
2.5 VEDAÇÕES 170.770,33R$                  56,0% 95.680,90               33,3% 56.923,43               10,6% 18.166,00                  
2.6 COBERTURA 339.439,53R$                  25,0% 84.859,88               33,3% 113.146,51                41,7% 141.433,14                 
2.7 PAVIMENTAÇÃO 220.342,75R$                  14,5% 31.902,57               49,6% 109.197,07                36,0% 79.243,11                   
2.8 REVESTIMENTOS 391.885,41R$                  59,0% 231.324,57                 41,0% 160.560,84                 
2.9 PINTURA 88.424,48R$                    50,0% 44.212,24                   50,0% 44.212,24                   

2.10 ESQUADRIAS E GRADIS 85.129,94R$                    50,0% 42.564,97                   50,0% 42.564,97                   0,0%
2.11 DIVISÓRIA , BANCADAS E SOLEIRAS 75.558,12R$                    29,9% 25.429,51                   66,3% 50.128,61                   0,0%
2.12 CUBAS E PEÇAS SANITÁRIAS 21.839,23R$                    100,0% 21.839,23                   
2.13 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS 54.102,54R$                    66,7% 36.068,34                   33,3% 18.034,20                   
2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 145.686,22R$                  40,2% 58.562,07                   37,3% 54.309,53                   22,5% 32.814,62                   
2.15 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 20.723,73R$                    100,0% 20.723,73                   
2.16 INSTALAÇÕES DE GÁS 1.107,62R$                      100,0% 1.107,62                     
2.17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 28.566,28R$                    100,0% 28.566,28                   
2.18 DIVERSOS 11.802,82R$                    100,0% 11.802,82                   

TOTAL  R$              2.136.308,23                48.625,54              158.979,47              264.623,71              278.067,29                  240.509,58                  299.309,56                  317.353,25                  313.463,76                    99.629,39                  115.746,68                                 -                                   -   

3.0 QUADRA PADRÃO COM VESTIÁRIO

3.1 IMPLANTAÇÃO  R$                     4.779,91 100,0%                      4.779,91 
3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                   29.299,73 100,0%                    29.299,73 
3.3 FUNDAÇÕES  R$                   47.412,51 100,0%                    47.412,51 

3.4 ESTRUTURA  R$                 106.077,30 16,7%                    17.679,55 83,3%                    88.397,75 

3.5 VEDAÇÃO  R$                   24.934,76 100,0%                    24.934,76 
3.6 ESQUADRIAS  R$                     6.296,55 100,0%                      6.296,55 
3.7 COBERTURA  R$                 193.225,16 57,1%                  110.414,38 42,9%                    82.810,78 
3.8 REVESTIMENTOS  R$                   58.569,10 33,3%                    19.523,03 66,7%                    39.046,07 
3.9 PAVIMENTAÇÃO  R$                 105.369,78 35,0%                    36.879,42 65,0%                    68.490,36 

3.10 PINTURA  R$                     8.225,86 100,0%                      8.225,86 
3.11 DIVISÓRIAS, BANCADAS E SOLEIRAS  R$                   15.666,77 100,0%                    15.666,77 
3.12 CUBAS E PEÇAS SANITÁRIAS  R$                     8.391,67 100,0%                      8.391,67 
3.13 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS 11.595,95R$                    100,0%                    11.595,95 
3.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                   17.396,97 50,0%                      8.698,49 50,0%                      8.698,48 
3.15 DIVERSOS  R$                   29.961,41 100,0%                    29.961,41 

 R$                 667.203,43                             -                               -                               -                               -                                  -                                   -                        4.779,91                    94.391,79                  198.812,13                  170.444,54                  124.460,78                    74.314,28 

4.0 CAIXA D'ÁGUA
4.1 IMPLANTAÇÃO  R$                        310,98 100,0%                      310,98 
4.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     1.064,73 100,0%                   1.064,73 
4.3 FUNDAÇÕES  R$                     7.051,02 100,0%                   7.051,02 
4.4 ESTRUTURA  R$                   41.336,45 100,0%                 41.336,45 
4.5 PAREDES E REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS  R$                   18.456,79 100,0% 18.456,79                
4.6 PINTURA  R$                     5.094,40 100,0% 5.094,40                  
4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                     8.457,49 100,0% 8.457,49                  
4.8 DIVERSOS  R$                   26.630,83 100,0% 26.630,83                

 R$                 108.402,69                             -                               -                               -                               -                                  -                                   -                      49.763,18                    58.639,51 

TOTAL 3.100.652,58R$    137.016,93R$     168.101,91R$     273.746,15R$     287.189,73R$     249.632,02R$        308.432,00R$         331.255,60R$         416.977,99R$         307.563,96R$         295.313,66R$         183.346,40R$         142.076,23R$         
TOTAL ACUMULADO 305.118,84R$     578.864,99R$     866.054,72R$     1.115.686,74R$     1.424.118,74R$      1.755.374,34R$      2.172.352,33R$      2.479.916,29R$      2.775.229,95R$      2.958.576,35R$      3.100.652,58R$      

ESCOLA PADRÃO 10 SALAS E QUADRA COM VESTIÁRIO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

SETEMBRO/2020
SÃO JOÃO DO PEIXE - PIAUÍ


