
CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. 
FARMACÊUTICO JOÃO CARVALHO - OEIRAS (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    31.399,76  R$            31.399,76 

 2 REFORMA  R$               1.488.493,96  R$            38.145,98  R$           66.596,19  R$          234.651,34  R$          324.613,95  R$              350.666,86  R$              367.374,31  R$                15.406,71  R$                15.406,71  R$                15.406,71  R$               16.107,51  R$                29.411,80  R$               14.705,90 

4% 4% 13% 21% 23% 23% 2% 2% 2% 3% 2% 1%

 R$              2.803,22  R$             2.803,22  R$              9.110,46  R$            14.716,90  R$                16.118,51  R$                16.118,51  R$                  1.401,61  R$                  1.401,61  R$                  1.401,61  R$                 2.102,41  R$                  1.401,61  R$                     700,80 

30% 70%

 R$            21.337,66  R$           49.787,87  R$                         -    R$                          -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$                        -    R$              3.607,68  R$                          -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

85% 15%

 R$                         -    R$                        -    R$            18.623,98  R$              3.286,58  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

33% 67%

 R$                         -    R$                        -    R$            26.679,18  R$            54.166,82  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

66% 34%

 R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$            21.319,12  R$                10.982,57  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

15% 45% 40%

 R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$            26.484,30  R$                79.452,90  R$                70.624,80  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

28% 28% 44%

 R$                         -    R$                        -    R$            39.314,92  R$            39.314,92  R$                61.780,58  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

5% 5% 5% 15% 15% 20% 5% 5% 5% 5% 10% 5%

 R$            14.005,10  R$           14.005,10  R$            14.005,10  R$            42.015,29  R$                42.015,29  R$                56.020,39  R$                14.005,10  R$                14.005,10  R$                14.005,10  R$               14.005,10  R$                28.010,19  R$               14.005,10 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                          -    R$                              -    R$                20.408,88  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

25% 25% 15% 35%

 R$                         -    R$                        -    R$            36.802,17  R$            36.802,17  R$                22.081,30  R$                51.523,04  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

50% 50%

 R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                          -    R$                14.445,60  R$                14.445,60  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

15% 15% 30% 40%

 R$                         -    R$                        -    R$            25.425,67  R$            25.425,67  R$                50.851,35  R$                67.801,80  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

25% 25% 20% 30%

 R$                         -    R$                        -    R$            40.717,11  R$            40.717,11  R$                32.573,68  R$                48.860,53  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

25% 25% 25% 25%

 R$                         -    R$                        -    R$            20.365,08  R$            20.365,08  R$                20.365,08  R$                20.365,08  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                          -    R$                              -    R$                  1.205,70  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

2.11 PISOS  R$                  147.208,68 

 R$                  140.410,42 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                  280.101,94 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                    20.408,88 

2.8 ESQUADRIAS

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                    21.910,56 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                    80.846,00 

 R$                    81.460,30 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                      1.205,70 

2.13 FORRO  R$                  169.504,49 

2.14 COBERTURA  R$                  162.868,42 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      3.607,68 

2.6 ALVENARIA  R$                    32.301,69 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                  176.562,00 

2.12 PINTURA  R$                    28.891,19 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    71.125,53 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

 R$                    70.080,48 



80% 20%

 R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                          -    R$                              -    R$                              -    R$                22.298,89  R$                  5.574,72  R$                              -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

30% 30% 40%

 R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                          -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                13.553,19  R$                13.553,19  R$               18.070,92  R$                              -    R$                             -   

20% 30% 50%

 R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                          -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                  7.077,80  R$                10.616,69  R$               17.694,49  R$                              -    R$                             -   

4% 4% 14% 20% 22% 23% 2% 3% 2% 3% 2% 1%

 R$            69.545,74  R$           66.596,19  R$          234.651,34  R$          324.613,95  R$              350.666,86  R$              367.374,31  R$                37.705,59  R$                41.612,42  R$                39.576,59  R$               51.872,93  R$                29.411,80  R$               14.705,90 

4% 8% 23% 43% 64% 87% 89% 92% 94% 97% 99% 100%

 R$            69.545,74  R$         136.141,92  R$          370.793,26  R$          695.407,21  R$           1.046.074,08  R$           1.413.448,38  R$           1.451.153,98  R$           1.492.766,40  R$           1.532.342,99  R$          1.584.215,91  R$           1.613.627,72  R$          1.628.333,62 

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

3.2 PISO  R$                    45.177,31 

3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    35.388,98 

3.1 PINTURA  R$                    27.873,61 

Porcentagem

Custo

 R$                26.205,71  R$                24.169,89  R$               35.765,41  R$                         -    R$                          -    R$                              -    R$                              -    R$                22.298,89 3 QUADRA (REFORMA)  R$                  108.439,90  R$                         -    R$                        -    R$                              -    R$                             -   


