GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

D A _
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF Z covenno oo
MUNICIPIO: CORRENTE - PI DA EDUCAGA® - SEDUC _%—' Ehe v !
GOV'ERN? OBRA : RECONSTRUGAO DA UE DES. JOAO PACHECO CAVALCANTE =" quninm
DO PIAU 25 de setembro de 2023 =

CRONOGRAMA FiSICO -FINANCEIRO

ADMINISTRACAO DA OBRA 13 119.659,08 4,93% 9 10,14% 12.133,43 13,49% 16.142,01 12,29% 14.706,10 6,83% 8.172,72 8,45% 10.111,19 5,84% 6.988,00 7,20% 8.723,15 3,35% 4.008,58 4,71% 5.635,94 11,11% 13.294,12 11,57% 13.844,56
SERVICOS PRELIMINARES 32 67.191,24 100,00% 24 0,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
MOVIMENTO DE TERRA 04 30.071,27 100,00% 7 0,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
INFRAESTRUTURA ,84% | 198.315,67 20,00% 13| 80,00% | 158.652,54 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
SUPERESTRUTURA 28,35 822.071,14 1500% | 123310,67 | 4500% | 360.93201 | 40,00% | 328.828,46 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
INSTALAGOES HIDRAULICAS 74 21.575,21 ,00 25,00% 5.393,81 40,00% 8.630,08 35,00% 7.551,32 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
INSTALACOES SANITARIAS a2 41.185,57 ,00 ,00 10,00% 4.118,56 40,00% 16.474,23 40,00% 16.474,23 10,00% 4.118,55 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
DRENAGEM PLUVIAL ,65 18.893,46 ,00 ,00 ,00 0,00 0,00 ,00 70,00% 1322542 30,00% 5.668,04 ,00 ,00 0,00
.9 |COMBATE A INCENDIO E PANICO | 0,20 5.745,47 ,00 ,00 ,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 ,00 70,00% 4.021,83 30,00% 172364
1.10 |INSTALACOES ELETRICAS ,73% | 195.168,75 X X X X 0,00 ,00 70,00% | 136.61813 | 30,00% 58.550,62 X 0,00 ,00
111 [COBERTURAS 11,43% | 33144658 X X X 50,00% | 16572329 | 50,00% | 165.723,29 ,00 0,00 0,0 X 0,00 ,00
112 [PAVIMENTACAO 9,09% | 263.544,80 X X X X 20,00% 52.708,96 60,00% | 158.126,88 | 20,00% 52.708,96 0,0 X 0,00 ,00
113 |ESQUADRIAS 6,02% | 174567, X X X X X X X 0,0 X 45,00% 78.555,28 55,00% 96.012,01
114 |REVESTIMENTOS 9,99% | 289.578,38 X X X X X X X 10,00% 28.957,85 30,00% 86.873,51 30,00% 86.873,51 30,00% 86.873,51
115 [PINTURAS 3,04% 88.104,48 X X X X X X X X 50,00% 44,052,24 50,00% 44,052,24 0,00
116 [LOUCAS E ACESSORIOS 1,07% 30.908,57 X X X X X X X X 0,00 55,00% 16.999,71 45,00% 13.908,86
117 _[SEVIRCOS DIVERSOS 6,75% | 195.770,72 X X X X X X X X 0,00 40,00% 78.308,29 60,00% | 117.462,43
118 [LIMPEZA DA OBRA 0,20% 5.863,05 X X X X X X X X 0,00 0,00 100,00% 5.863,05
TOTAL SIMPLES 100,00% | 2.899.660,73 4,93% | 142.824,83 | 10,14% | 294.096,64 | 1350% | 391.467,83 | 12,29% | 356.28320 | 683% | 197.921,56 845% | 245017,67 | 584% | 169.23352 | 7,20% | 21127566 | 3,035% | 9718509 | 4,71% | 136.561,69 | 11,11% | 32210498 | 11,58% 335.688,06
TOTAL ACUMULADO 4,93% | 142.824,83 | 1507% | 436.921,47 2857% | 828.389,30 | 40,86% | 1.184.672,50 | 47,69% | 1.382.594,06 | 56,14% | 1.627.611,73 | 61,98% | 1.796.845,25 | 69,27% | 2.008.120,91 | 72,62% | 2.105.306,00 | 77,33% | 2.241.867,69 | 88,44% | 2.563.972,67 | 100,02% | 2.899.660,73
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